
Plán výluk na měsíc: ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 31.týden 32.týden 33.týden 34.týden 35.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky výkon

traı č. 503
liché + část zhl. 7:00 - 3N - 17:00 oprava přejezdu v km 397,683 UZAVÍRKA
část zhl. + sudé 7:00 - 3N - 17:00 oprava přejezdu v km 397,683 UZAVÍRKA

V.Žernoseky - Litoměřice d.n. 8:00 - 69N - 18:00 betonáž TZ, rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny
Litoměřice d.n. - V.Žernoseky 23:35 - 4:35 výstavba TB a TP, převěšení TV

V.Žernoseky liché + zhl.+ záhl. 7:00 - 17:00 výměna pražců na odstranění blátivých míst 40 oken
Sebuzín - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov 2 + záhlaví 10:00 - 11:30 geotechnický průzkum kopanou sondou v km 430,100

Ústí n. L. Střekov 1, 3 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření jednoduché srdcovky „a" 
10, 12 - v.č. 7:00 - 15:00 navaření srdcovky výh.č 

4a + v.č.  (po náv. 8:30 - 10:00 geotechnický průzkum kopanou sondou v km 430,355
zhl. subuzínské 1 (mezi nám.v.č. 11:30 - 13:00 geotechnický průzkum kopanou sondou v km 430,200

Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov - V.Březno záhlaví + 2 13:00 - 14:30 geotechnický průzkum kopanou sondou v km 431,430
Boletice n. L. - V. Březno 7:00 - 17:00 oprava přejezdů v km 441,459 a v km 443,316, úprava GPK - 800 m - 2x UZAVÍRKA

V.Březno - Boletice n.L. + Boletice n.L. 2 + část záhl. po Se4 7:00 - 3N - 17:00 oprava přejezdu v km 449,109 UZAVÍRKA
zhlaví + sudé 7:00 - 15:00 svařování 6 sv. S49, svoz dřeva, odstranění porostu strojně

Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 8:00 - 17:00 výměna jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv., navaření  opornice výh.č.

traı č. 527
Hněvice + Hněvice - D.Beřkovice v.č. 7:00 - 14:00 výměna 2x LIS u svařování 4 sv. UIC60

Hněvice 304, 306, 308 - v.č. 7:00 - 13:30 navaření  opornice výh.č 
Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice 7:15 - 20:00 výměna  jazyka a opornice ve výh.č. svařování ? sv., výměna čelisť. záv. v.č. 32 - AŽD

Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. 101, 119a + v.č. 21:00 - 5:00
 - v.č. frézování výh.č. , výměna 2x LIS u 

svařování 4 sv. UIC60
7:00 - 148N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

17:00 - 148N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102
8:00 - 178N - 17:00 výstavba podchodu v km 495,102

13:00 - 17:00 zrušení provizorních děličů P01, P02 (17.SK)
17:00 - 91N - 17:00 rekonstrukce 3. a 4. nástupiště

5 + zhlaví 1-9 21:00 - 5:00

5 + zhlaví 3-7 21:00 - 5:00

zhlaví 1 23:40 - 4:10

5:00 - 13:00 demontáž a montáž stožáru TV
Ústí n. L. hl. n. 1 (mezi náv.) 7:00 - 13:00 očištění nástupištních desek + nátěr žlutých bezpečnostních pruhů

2 (mezi náv.) 7:00 - 13:00 očištění nástupištních desek + nátěr žlutých bezpečnostních pruhů
Děčín hl. n. 20 - 50 - v.č. 6:00 - 13:00 výměna 2x LIS mezi výh.č. svařování 4 sv. S49

90, 103 - v.č. 6:00 - 14:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování ? sv.
7:00 - 7N - 17:00 výměna pražců a štěrkového lože - 

traı č. 544
Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 1 + v.č. 6:00 - 14:00 výměna 2x LIS v km 1,380, svařování 4 sv. R65, frézování srdcovek výh.č. 

traı č. 504
Ústí n.L. západ 137, 137a, 138 + v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců ve výh.č.  - 137.SK + výh.č. 

v.č. 7:00 - 12:00  - výh.č. 
125, 126, 903, 903a + v.č.4, 7:00 - 2N - 19:00 výměna pražců mezi mezi  - 903a SK + v.č. 

5a - v.č.  (mezi nám.v.č. 7:00 - 2N - 19:00 výměna pražců ve výh.č.  - výh.č. 
7:00-12:00

Ústí n. L. západ-Trmice 5, 5a, 7 + v.č. 
(od nám.v.č.  po náv. 7:00 - 4N - 17:00

výměna  jazyka a opornice, čištění ŠL, zřízení odvodnění , dotahování upevňovadel, 
oprava GPK ve výh.č. svařování 6 sv. R65  - 624m + v.č. 

Ústí n.L. západ 501 + v.č 7:30 - 9N - 14:00 oprava koleje č. 501 a výh.č. 
Teplice - Krupka-Bohosudov - Chabařovice 1 + liché + 1 22:50 - 5:00 ASP, montáž NP a ÚO TV

22:50 - 3:45 ASP, montáž NP a ÚO TV
Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + část záhlaví 15:30 - 190N - 10:00

traı č. 546
5, 7 - v.č. 7:00 - 2N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

9, 11, 13 - v.č. 7:00 - 2N - 17:30 výměna pražců ve výh.č. 
1, 2, 4 - v.č. 7:00 - 2N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

5 - 13 - v.č. 7:00 - 17:00 dovrtání pražců a zřízení stezek ve výh.č. 
v.č. 7:00 - 19:00

Rumburk + Rumburk - Jiříkov 3 - v.č. 7:00 - 2N - 19:00 výměna pražců ve výh.č. 
1, 3, 2, 4 - v.č. 7:00 - 17:00 dovrtání pražců a zřízení stezek ve výh.č. 

V. Šenov - Mikulášovice d. n. 7:00 - 14:00

traı č. 530
Roudnice n.L. - Straškov 7:50 - 17:50 rekonstrukce silničního nadjezdu v km 4,435

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 20.06.2023 Juránek Pavel, MBA

27.3. doplněno Legenda: zastavený provoz DB
3.4. doplněno S - svařování

13.4. doplněno N - navařování
14.4. D.Beřkovice - Vraňany 1., 2.TK (5.- 10. 8.) L - lepení
20.4. doplněno A - podbíjení - automat
25.4. doplněno B - odstranění blátivých míst
4.5. doplněno P - odstranění porostu
4.5. Ústí západ - Ústí Střekov 1..TK (24.5.- 7. 11. - cyklické broušení výhybek
9.5. Chotiměř - Úpořiny.TK (28.7.- 1. 9.)

11.5. doplněno
22.5. doplněno
26.5. doplněno
6.6. doplněno

13.6. doplněno
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