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DODATEK Č. 1  

S946/2023/038 FVE energetický zdroj OŘ severní Čechy  

ze dne 3. 5. 2023 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 

ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mail: 

tel.: + 3, e-mail: 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

NEPRO stavební a.s. 

se sídlem Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice  

IČO: 273 42 093 

DIČ: CZ27342093 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201 

zastoupená: Ing. Martinem Šroubkem, místopředsedou představenstva 

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Baranijak, člen představenstva  

      tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 43-1032330287/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 S946/2023/038 FVE energetický 

zdroj OŘ severní Čechy  (dále jen „dodatek“):  

 

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž 

předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo FVE energetický zdroj OŘ severní Čechy, evidenční číslo 

zakázky S946/2023/038. 

2. Předmětem tohoto dodatku je náhrada původně uvažovaných rozvaděčů DC MX v počtu 3 

ks (DC MX1-3) za 1 velký rozvaděč, který je schopen pojmout jištění pro všechny stringy. 

Dále je nutné doplnění elektroměrového rozvaděče do rozvodny objektu, který byl 

dodatečně stanoven zástupcem distributora a nebylo s ním a s pracemi souvisejícími 

počítáno při uzavření smlouvy. 

Původní cena za dílo: 2 804 097,60 Kč bez DPH 

Vícepráce:       42 233,12 Kč bez DPH 

Celkem za dílo:  2 846 330,72 Kč bez DPH 

3. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy došlo k pozdnímu předání staveniště, a to o 15 dnů. 

 

II. 

Cena za dílo 

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 

1, věta první, který nově zní: 

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši                          

2 846 330,72 Kč (slovy dva miliony osm set čtyřicet šest tisíc tři sta třicet korun českých a 

sedmdesát dva haléřů) bez DPH.“ 

 

III. 

Termíny plnění 

1. S ohledem na pozdní předání staveniště a s ohledem na vícepráce, které jsou shora uvedené 

se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4, který nově zní: 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. I. odst. 3 a odst. 4 smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2023. Lhůta ujednaná v tomto 

odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy se naopak 

neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín 

pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. 

smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen 

převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení 

§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.“ 

2. Smluvní strany se dohodly na doplnění čl. II., a to o nový odstavec č. 7, který zní: 
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„zhotovitel se zavazuje uvést FVE do trvalého provozu – administrace a vyřízení prvního 

paralelního připojení s distributorem do 30. 9. 2023. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Změnový list 

 

V Teplicích, dne …………….                     V ………………. , dne …………….   

dle elektronického podpisu    dle elektronického podpisu 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

     Ing. Martin Šroubek  

 OŘ severní Čechy    místopředseda představenstva 

Lesy České republiky, s.p.    NEPRO stavební a.s. 




