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DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 3 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Úpravy komunikací ulic Plavební a Rybáře“ 
(dále: „dodatek smlouvy“) 

číslo smlouvy v evidenci objednatele 0001164/2022/SS 

číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:  

 

I. 

Smluvní strany 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:     Město Mělník 

  se sídlem:   náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník 

  zastoupen:    Ing. Tomášem Martincem Ph.D., starostou města 

              IČO:    00237051 

   DIČ:   CZ00237051 

   Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník 

   Číslo účtu:   1169 - 046 000 43 79/0800 

 Zástupce objednatele ve věcech technických: Petr Semín 

dále: „objednatel“) 

 

II. Zhotovitel:       STRABAG a.s. 

 se sídlem:  Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 

  jednající:                        Dipl. Ing. Moritz Freyborn – předseda představenstva   

                                                                 Ing. Pavel Brychcín – člen představenstva 

 zastoupen:                      

                                          

                        IČO:   60838744  

            DIČ:   CZ60838744 

 Bankovní spojení:  ČSOB a.s. hl. pobočka České Budějovice 

   Číslo účtu:      112071233/0300    

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

v oddíle B, složce 7634 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Václav Foltýn  

(dále: „zhotovitel“) 

(souhrnně: „smluvní strany“) 

 

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále 

jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 9. 2022 mezi výše 

uvedenými smluvními stranami (dále: „smlouva“) na realizaci předmětu veřejné zakázky s 

názvem: „Úpravy komunikací ulic Plavební a Rybáře“. 
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II. 

Předmět dodatku smlouvy 

 

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy: 

 

II.a 

Úprava ustanovení článku 2 smlouvy- Místo a doba plnění díla 

 

Místo a Doba provedení celého díla se v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 2 nemění.  

 

II.b 

Úprava ustanovení článku 1 smlouvy- Předmět díla 

 

V článku 1  smlouvy- Předmět díla se doplňuje odstavec 1.3 o další ustanovení ve znění: 

1.3.2 Provedení Chráničky přípojky kabelového vedení z trafostanice u areálu technických 

služeb do lokality Rybáře a provedení Potrubí přípojky tlakové kanalizace z areálu technických 

služeb do lokality Rybáře. 

1.3.3 Rozsah provedení realizace předmětu díla uvedeného v čl. 1.3.2 je dán položkovými 

rozpočty, který je nedílnou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.  

 

II.c 

Úprava ustanovení článku 3 smlouvy- Cena díla 

 

V článku 3  smlouvy- Cena díla se mění na základě objednatelem požadovaných změn rozsahu 

díla o provedení IS dle čl. 1.3.2 a odstavec 3.1 a nově zní: 

 
A. dílčí cena díla rozpočtu-Plavební v Kč bez DPH:                                13.616.865,52 Kč 

B. dílčí cena díla rozpočtu-Rybáře v Kč bez DPH:                                 1.995.365,75 Kč 

C. dílčí cena díla dle rozpočtu – Chránička kabelového vedení v Kč bez DPH          334 323,23 Kč 

D. dílčí cena díla dle rozpočtu – Přípojka tlakové kanalizace v Kč bez DPH              569 857,88 Kč 

Celková cena díla v Kč bez DPH (součet dílčích cen A.,B., C., a D.):  16.516.321,38 Kč 

Celkem Kč DPH:                              3.468.427,49 Kč 

Celková cena díla Kč včetně DPH:                  19.984.748,87 Kč 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné 

překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.  

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který 

vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci 

své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a 

dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkové rozpočty díla jsou 

nedílnou Přílohou č.1 tohoto dodatku. 
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III. 

Ostatní a závěrečná ujednání dodatku smlouvy 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny v platnosti. 

2. Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek 

smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku 

smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v souladu s 

ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 

strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní 

objednatel. 

 

 

 

 

Schvalovací doložka: 

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 426/2023/R 

dne 12. 6. 2023. 

Objednatel: Město Mělník 

V Mělníku dne ............. 

 

 

 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

V Benátkách n/J dne ........................ 

 

 

.

Ing. Tomáš Martinec Ph.D., starosta města 

             

 




