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DODATEK Č. 1 

 

ke Smlouvě o dílo 

„Renovace sociálních zařízení na 2NP a 4NP“ 

  

(dále jen „smlouva“) 

 

 

 
1.  Veřejný zadavatel:  Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
  Se sídlem:  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
  IČ:  67985998 
  DIČ:   CZ67985998 
  Bankovní spojení:   
  Jednající osoba:  doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel 
  Ve věcech technických jedná:   
  Telefon:     
  Email:   

 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2.  Název/firma:   Karel Sobel 
  Se sídlem:  Jasmínová 2692/43, Praha 
  IČ:  67793479 
  DIČ:   CZ7111300196 
  Bankovní spojení:   
  Jednající osoba:   Karel Sobel 
  Telefon:   
  Email:   

 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
 

dále společně také jen „smluvní strany“  

 

 

Preambule 

 

Objednatel  a  zhotovitel  uzavřeli  dne  16.  června  2023  smlouvu,  jejímž  předmětem  je  provedení 

renovace sociálních zařízení na 2. a 4. nadzemním podlaží Schebkova paláce. 

 

(Dále také jen „dílo“) 

 

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, majících 

vliv  na  rozsah  a  cenu  díla,  včetně  doby  plnění,  dohodl  se  objednatel  a  zhotovitel  na  následujícím 

dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě: 
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Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Objednatel a zhotovitel  se v důsledku zjištění  skutečností, které mají  za následek vznik nutnosti 

provedení víceprací, dohodli, že zhotovitel v rámci provádění díla provede vícepráce specifikované 

v Příloze  č.  1  tohoto  dodatku.  Ocenění  víceprací  bylo  provedeno  v souladu  s čl.  II.,  odst.  2.4. 

smlouvy. 

 

2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní 

strany  dohodly  na  následující  změně  čl.  II.,  odst.  2.1.  smlouvy,  kdy  se  část  tohoto  odstavce 

obsahující členění ceny díla ve znění: 

 

Cena díla celkem bez DPH   300.942,85,‐ Kč 

DPH     63.198,00,‐ Kč  

Cena díla celkem včetně DPH                 364.140,85,‐ Kč 

  

nahrazuje zněním: 

 

Cena díla celkem bez DPH        355.261,80 Kč 

DPH         74.604,98 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                     429.866,78 Kč 

 

 

Článek II. 

 

1. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně doby plnění díla, se smluvní 

strany dohodly na následující změně čl. III., odst. 3.2.2. smlouvy, kdy se první věta tohoto odstavce 

ve znění:  

 

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do padesáti (50) 

kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

nahrazuje větou: 

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno nejpozději do padesáti pěti (55) 

  kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Nedílnou  součástí  tohoto  dodatku  je  i  příloha  č.  2  –  upravený  Harmonogram  plnění,  který 

nahrazuje původní Harmonogram plnění. 
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto 

dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran. 

 

4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli,  jeho 

obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

Příloha č. 2 – Upravený harmonogram plnění 

 

 

V Praze dne 24. července 2023  V Praze dne 24. července 2023 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………  …………………………………….. 

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  Karel Sobel 

ředitel  jednatel společnosti 

 



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací



příloha č. 2 – upravený Harmonogram plnění




