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DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220023 a dodatku č. 1 

na akci: DVT Zadní Lodrantka, Dolní Roveň, odstranění nežádoucí vegetace, 

těžení nánosů, ř. km 3,600 - 11,657 (zpracování projektové dokumentace) 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

 
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing Jiří Vala 

jednatelé společnosti 
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 15053695                                              
DIČ: CZ15053695 Právnická osoba 
Bankovní spojení: XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036 

 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700220023 ze dne 10. 5. 2022 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 9. 2022 (dále jen 
„předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 2 takto: 
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I. 
 

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 7. 2023 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2023 

 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Dosud se nepodařilo majetkoprávně vypořádat akci a to s ohledem na rozsah předmětné stavby a 
celkovému počtu dotčených vlastníků pozemků. V rámci zajišťování souhlasů bylo nutné zajistit 
aktualizované souhlasy již získaných souhlasů z důvodu změny vlastníka pozemku, došlo k úmrtí 
vlastníků dotčených pozemků (tedy probíhají dědická řízení) či v případě právnických osob došlo 
ke změně statutárního orgánu, byla zahájena exekuce či nelze dohledat příslušného vlastníka podle 
adresy uvedené v katastru nemovitostí (zpětné vratky poštovní korespondence), dále někteří z 
vlastníků doposud nereagovali na zaslané žádosti o souhlas, a to i po jejich opětovném zaslání. 
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 
 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 
 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
XXX Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
ředitel závodu jednatelé společnosti 
podepsán elektronicky podepsáni elektronicky 

 


