
DODATEK ČJ/20170320
ke Smlouvě o dílo Č.20170310

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Střední Škola André Citroěna Boskovice
příspěvková organizace
Sídlo: Nám.9.května 2135/2a, 680 l l, Boskovice
Zastoupená : RNDr. Karlem Ošlejškem, ředitelem

Bankovní spojení:
IČO: 00056324 DIČ: CZ00056324
(dále jen objednatel)

KLÍČSERVIS s.r.o.
Sídlo firmy :
Svitavská 500/7, 678 01, Blansko
Provozovna a korespondenční adresa :
Dolní Palava 20, 678 01, Blansko

Zastoupená : Milanem Hegerem - jednatelem
Spis.značka C88673 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: ČS a.s. Blansko

IČO: 04193920 DIČ: CZ04193920
(dále jen zhotovitel)

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obě strany se dohodly o dodatku smlouvy ze dne 20. 3. 2017 na mechanické úpravy dveří v rozsahu:
- Systém generálního klíče pro objekt ,,Školní dílny" a ,,Škola"
- Mechanické práce - viz soupis víceprací

II.
CENA ZA DÍLO

Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu článku I, se stanoví jako cena pevná částkou
Školní dílny: 111457,-Kč bez dph + 23406,-Kč DPH 21% , tj celkem 134863,-KČ včetně DPH 21%

Škola: 188102,-Kč bez dph + 39501,-Kč DPH 21% , tj celkem 227603,-KČ včetně DPH 21%

CELKEM: 299559,-KČ bez DPH + 62907,-KČ DPH 21% , tj celkem 362466,-KČ včetně DPH 21%

III.
ZDŮVODNĚNÍ

Při zaměřeni S.G.K.-Systému generáního klíče bylo zjištěno, že některé dveře začleněné do tohoto systému je nutné
osadit zadlabacími zániky a štíty s klikami s otvorem na vložku a že množství klíčů a vložek je fakticky rozdílné se
zadáním pro soutěž.
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VÍCEPRÁCE :
Soupis materiálu - pro budovy dílen
BUDOVY BOSKOVICE

Svařovna 5 x
Diagnostická dílna 3 x
Spodní dílna 2 x
Horní dílna 1 x
Horní dílna - přístavba 3 x
Horní dílna - nástavba 1 x

BUDOVY SKALICE 10 X

Rozsah prací
demontáž starého a montáž nového kováni
demontáž starých, montáž a seřIzenI nových zámků

zámek s kováním
zámek s kováním
zámek s kováním
zámek s kováním
zámek s kováním
zámek s kováním

zámek s kováním

Celkové náklady
Zadlabací zámek
Kování klika-klika FAB
Montážni práce
Dopravní náklady

Cena CELKEM bez DPH 25 250 Kč

Soupis materiálu - pro budovY školy
BUDOVY ŠKOLY BOSKOVICE
Škola 5 x

12 X
2 X
1 X

13 X

Tělocvična 1 x
2 X

Bazén 4 x
8 X

Kuchyně a jídelna 1 x
3 X
3 X

Rozsah prací
demontáž starého a montáž nového kování
demontáž starých, montáž a seřizeni nových zámků

zámek s kováním
zámek
AL štítky
kováni
rozeta

zámek s kováním
zámek

zámek s kováním
zámek

KFV panik zámek s kováním
zámek
AL štítky

Celkové náklady
Zadlabací zámek
KFV panik zámek s kováním
Kováni klika-klika FAB
AL štítky
Rozety FAB
Montážni práce
Dopravní náklady

Cena CELKEM bez DPH 37 545 Kč
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MÉNĚPRÁCE - zdůvodněni :
Po faktickém zaměřeni objektů školy byly zjištěny rozdíly v rozsahu prací, tj. v počtu dveří začleněných do
sysrému generálnIho klíče s montáží v tomto rozsahu

BUDOVY DÍLEN
BUDOVY ŠKOLY BOSKOVICE
Cena CELKEM bez DPH

méněpráce - 6 943 Kč
méněpráce - 9 743 Kč

-16 686 Kč

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Všechny ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek smlouvy se vystavuje ve dvou stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: Za Zhotovitele:

V Boskovicích dne 15. 5. 2017 V dne

r rr. Kar Ošlejšek

Střední škola André Citngéna Boskovicc,
-'.ová organizace
.í 9. května 2a

68U j l Boskovice
(3)

Milan Heger '

~
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