                              
                                    Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2023

						Článek 1.
1.  Objednatel:	
 Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
 Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
 státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací
 listina ve znění změn provedených  Opatřením MZ ČR ze dne 8. 9. 2022, č.j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ 
 zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
 IČ:  00673552
 DIČ:CZ00673552
 na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 
Firma:	Jiří Novotný
Sídlo:     Přestavlky 86, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ:          72640332
DIČ:       XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupený: Jiřím Novotným
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2023, která byla uzavřena jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Oprava ležatých rozvodů ústředního topení v budově „C“ v PN Horní Beřkovice“.              


Článek 2.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný rozsah některých prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace; nezbytnost realizace těchto prací je dána potřebou dokončit dílo (dále také „vícepráce“). Nutnost a rozsah nutných víceprací jsou zdokumentovány ve stavebním deníku a přiloženém rozpočtu (dále jen „stavební rozpočet“).

2. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí celkem 60 747,08 Kč bez DPH. 
                                                      


Článek 3.
S ohledem na výše uvedené se mění článek III. „CENA DÍLA“ v odstavci 1. uzavřené smlouvy v části, která stanoví celkovou cenu díla bez DPH takto:

„  -  Cena díla bez DPH	 - 968 222,48 Kč“. 

                                                                 Článek 4.
Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění. 
	
      					  				        
				              Článek 5.
1.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

 
Přílohy: stavební rozpočet







 V Horních Beřkovicích, dne 30. 6. 2023              




  
                     Objednatel:                                                                          Zhotovitel:
 
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice                                           Jiří  Novotný     
          MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                                               
                        ředitel	                                                                                       
	

( podepsáno, orazítkováno)                                       		     ( podepsáno, orazítkováno)
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