
SPRÁVA
ŽELEZNIC

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ ZAKÁZKY

Název zakázky:
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n."

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

datová schránka: uccchjm

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1637/2021/PAL 
ISPROFOND: 5323510001

a

SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník:
Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 93177
bank. spojení: ........................................................................
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů, a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Korespondenční adresa:
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

a

H  EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


druhý společník:
OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka B 695
bank. spojení: .................................................................
zastoupena: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, 
členem představenstva

třetí společník:
AVERS, spol.s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, Michle, 141 00 Praha 4 
IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C 3445
bank. spojení: . .................................................................... 
zastoupena: p. Martinem Koškou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: DZ 21010004
bank. spojení zhotovitele: ........................................... ............... . ............................

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.4.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení 
stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n." ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností 
Smlouvy ke dni 29.4.2021 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky: 
původní cena Díla 667 930 039,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 667 930 039,45 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 709 973 248,01 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále 
jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 22 147 544,44,- Kč bez DPH . Smluvní 

cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí 732 120 792,45,- Kč bez DPH . Důvodem pro zvýšení ceny Díla 

je v souladu čl. 15.2 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy 
v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn 

nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku - Smluvní 

cena Díla ve znění dodatku č. 3. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele 

na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 vypořádány 

a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly 

na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu 

Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 10 
Smlouvy - Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3.



I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] 
vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 22 147 544,44,- Kč bez DPH v důsledku 

změn nákladů za práce provedené v roce 2022 a za práce dle schváleného Změnového listu 

stavby č. 1 provedené v kalendářním roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny 

takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: ............... 709 973 248,01 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH:.......  22 147 544,44 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: .....  732 120 792,45 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo -  Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 10 Smlouvy - Smluvní cena díla. Ruší se znění Přílohy 
č. 10 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu 
podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 10 Smlouvy) a 
jeho nedílnou součástí.

4. Článek 20 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým  
seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8 

Příloha č. 9 

Příloha č. 10

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu dodatku č.1
Seznam poddodavatelů

Harmonogram postupu prací

Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 
Smluvních podmínek)

Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy 
o dílo (Pokud je  vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)

Žádost o poskytnutí zálohové platby

Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

Smluvní cena Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.



4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (nově Příloha č. 10 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze 

Objednatel
Správa železnic, státní organizace

............................... 
27.07,2023 07:28 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

V Praze 

Zhotovitel
SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ

Vedoucí společník: 
Metrostav DIZ s.r.o.

............... 2023.07.18
...... 13:53:58 +02'00'

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

...... .......... 
..........

2023.07.18
13:57:11
hOH'HH'

Ing. Tomáš Erhard
jednatel

druhý společník:
OHLA ŽS, a.s.

.. . .. . . . . . . . ............. . ......... . .. .

. . . . . .  Digitální podpis:
........18.07.2023 09:33:48

Ing. Roman Kocúrek
1.místopředseda představenstva

... . . . . . . . . . ..... . .. . .. . . ... . . . .......... Digitální podpis:

........... .18.07.2023 08:01:46

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

třetí společník 
AVERS, spol. s r.o.

.  Digitálně

........... ... .

........ Datum: 
2023.07.04 
11:30:11 +02'00'

Martin Koška
jednatel



Příloha č. 1

Smluvní cena Díla

Firma: SPOLEČNOST NÁDRAŽÍ PLZEŇ (Metrostav DIZ s.r.o., OHLA ŽS,a.s., AVERS, spol. s r.o.)

Soupis objektů s DPH
Stavba: zm28-5323510001 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň 
hlavní nádraží

S P R A V A
Ž E LE Z N IC

Smluvní cena Díla 
vč. DPH

732 120 792,45 
885 866 158,86

Objekt Popis
cena Díla dle Dopisu 

nabídky
Smluvní cena Díla ve 
znění Dodatku č. 3

DPH cena Díla s DPH

PS 211 Rozhlasové zařízení . ................ . ................ . ................ . ................
PS 212 Elektrická požární signalizace (EPS) . ................ . ................ ............... . ................
PS 213 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a 

Elektronická kontrola vstupu EKV
. ................ . ................ . ................ . ................

PS 214 Kamerový systém VSS . ................ . ................ ............... . ................
PS 215.1 Informační systém SŽ ................... ................... . ................ ...................
PS 215.2 Informační systém POVED ............. ............. ............. .............
PS 216 Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů . ................ . ................ ............... . ................
PS 217 Vnitřní sdělovací a datové rozvody . ................ . ................ . ................ . ................
PS 218 Wi-Fi ve veřejných prostorách ............... ............... ............. ...............
PS 219 ŽST Plzeň hl. n., DDTS . ................ . ................ ............... . ................
PS 411 Výtahy . ................ . ................ . ................ ...................
PS 412 Eskalátory . ................ . ................ . ................ . ................
SO 90-90 Likvidace odpadů vč. dopravy ................... ................... . ................ ...................
SO 98-98 Všeobecný objekt ................... ................... . ................ ...................
SO 801 Úpravy zpevněných ploch . ................ . ................ . ................ . ................
SO 201 - 01 VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení ..................... ..................... ................... .....................
SO 201 - 02 Stavebně konstrukční řešení ................... ................... . ................ ...................
SO 201 - 03 VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení ............... ............... ............. ...............
SO 201 - 04 VB Plzeň - Zdravotně technické instalace ................... ................... . ................ ...................
SO 201 - 05 VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla . ................ . ................ ............... . ................
SO 201 - 06 VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení ................... ................... . ................ ...................
SO 201 - 07 VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb . ................ . ................ . ................ ...................
SO 201 - 08 VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb ................... ................... . ................ ...................
SO 201 - 09 VB Plzeň - Plynová zařízení ............... ............... ............. ...............
SO 201 - 10 VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace ................... ................... . ................ ...................
SO 201 - 11 VB Plzeň - Měření a regulace . ................ . ................ . ................ . ................
SO 202 Drobná architektura . ................ . ................ ............... . ................
SO 203 Orientační systém ............... ............... ............... . ................
SO 203.1 Provizorní orientační systém ............... ............... ............. ...............
SO 204 Zastřešení nástupišť . ................ . ................ . ................ . ................
SO 205 Oplocení stanoviště kontajnerů ............. ............. ............. ...............

667 930 039,45 732 120 792,45 153 745 366,41 885 866 158,86
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