
Příloha č. 3 

 

 

Krycí list ZBV 

Evidenční číslo a název Stavby: 

97ZA-000739 Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo a 

název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

PS 401 - Část A - Klimkovice P 

PS 402 - Část B - Klimkovice L 

PS 403 - Část C - Antošovice P 

Číslo SO/PS / 

/ číslo Změny SO/PS: 

401/02, 402/02, 403/02 

Číslo ZBV: 

02 

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČ: 65993390 

     

Zhotovitel: Spel, a.s. 

Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V 

IČ: . 473057 

      

  

Rekapitulace ZBV č. 02 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a6 

Údaje v Kč bez DPH: 

  

 

část ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

  

 

02.1 0,00 0,00 0,00 
  

     Údaje v Kč bez DPH:   

 

část ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

  

 

02.2 0,00 0,00 0,00 
  

     Údaje v Kč bez DPH:   

 

část ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

  

 

02.3 -372 370,00 139 816,00 -232 554,00 
  

     Údaje v Kč bez DPH:   

 

část ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

  

 

02.4 0,00 0,00 0,00 
  

     Údaje v Kč bez DPH:   

 

část ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

  

 

02.5 0,00 0,00 0,00 
  

     Údaje v Kč bez DPH:   

 

část ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem 

  

 

02.6 0,00 0,00 0,00 
  

     Údaje v Kč bez DPH:   

 

Suma ZBV č. 
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných celkem 

  

 

02 -372 370,00 139 816,00 -232 554,00 
  

 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný 

systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis 

ocenění změn položek. 

    

 

Podpisy vyjadřující souhlas s přeskupením: 

     

 

Správce stavby/ pověřená osoba objednatele: 

jméno XXXXXXXXXX, vedoucí odboru 16100 datum 25.7.2020               podpis  xXXXXXXXXXX 

 

  
 

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění): 

 

 
 

 

jméno XXXXXXXXXX ředitel Úseku telematiky 16000 datum 26.7.2023             podpis XXXXXXXXXXX 

  

 
ZBV - krycí list Číslo paré: 

  



Příloha č. 4 

 

Průvodní list zařazení změny do skupiny pro ZBV číslo: 02 

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR - 16000 Úsek telematiky, 16100 Silniční databanka Název stavby: 97ZA-000739 

Inteligentní parkování kamionů - URSA CZ - WG 2.1 Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 401/02, 402/02, 403/02 

Název SO/PS: 

PS 401 - Část A - Klimkovice P 

PS 402 - Část B - Klimkovice L 

PS 403 - Část C - Antošovice P 

Číslo podobjektu/rozpočtu: vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjekty Název podobjektu/rozpočtu: 

vzhledem k rozsahu není stavba rozdělena na podobjekty 

Přijatá smluvní částka (bez Rezervy a DPH): 14 933 513,- Kč 

Celková cena SO/PS 401 dle Smlouvy: 3 118 807,- Kč (bez DPH) 

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -165 235,- Kč, 5,30 % z ceny SO/PS dle Smlouvy Orientační 

cena navrhovaných Změn kladných: 41 268,- Kč, 1,32 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

Celková cena SO/PS 402 dle Smlouvy: 4 004 138,- Kč (bez DPH) 

Orientač. cena navrhovaných Změn záporných: -207 135,- Kč, 5,17 % z ceny SO/PS dle Smlouvy Orientační 

cena navrhovaných Změn kladných: 62 862,- Kč 1,57 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

 

 

Stručný popis Změny, popis původního řešení (např. dle PDPS), včetně jejich vzájemného porovnání, 

posouzení možnosti vzniku řetězení Změn a možnosti vzniku Smluvních kompenzačních nároků: Změna 

spočívá v úpravě umístění segmentové ZPI-P, což je značení s uvedením vzdálenosti odpočívek a volných 

míst na těchto odpočívkách. V PDPS byly tyto ZPI-P umístěny u dálničního tělesa a součástí jejich instalace 

bylo též doplnění svodidel. Úprava umístění je způsobena požadavkem PPK - ODP, vydání 07/2020, kde je 

předepsané umístění na hlavní trase dálnice mezi značkou vzdálenou 2000m a značkou vzdálenou 500m 

před začátkem odbočovacího pruhu odpočívky. Pro splnění tohoto požadavku PPK - ODP tak bylo třeba 

navržené segmentové ZPIP posunout podél trasy dálnice, čímž došlo k úpravě množství položek spojených s 

kabelovým vedením k ZPI-P a odpočty svodidel díky instalaci ZPI-P za stávající svodidla. Vzhledem k tomu, 

že soutěž na předmětnou veřejnou zakázku probíhala v prvním čtvrtletí roku 2019, nemohl zadavatel 

jednající s náležitou péčí zavedení těchto předpisů vydaných 07/2020 v období přípravy zadání předvídat. 

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODST. (3) ZZVZ: (NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE A HODÍCÍ SE 

PODTRHNĚTE) 

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ): Uveďte důvody pro 

zařazení do této Skupiny. 

Stavební řešení bylo upraveno na základě požadavku vyplývající z aktualizované metodiky technologického 

vybavení odpočívek PPK - ODP, vydání 07/2020. K úpravě metodiky došlo až po uzavření předmětné smlouvy. 

 

Jméno, funkce: XXXXXXXXX   Podpis: XXXXXXXXXX 

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU: 

 
Jméno: XXXXXXXXXXX Podpis:  XXXXXXXXXXX datum: 26.7.2023 

Údaje jsou ke dni vzniku 

Celková cena SO/PS 403 dle Smlouvy: Orientač. 
cena navrhovaných Změn záporných: Orientační 
cena navrhovaných Změn kladných: 

975 346,- Kč (bez DPH) 

0,- Kč, 
35 686,- Kč, 

0 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 
1,81 % z ceny SO/PS dle Smlouvy 

Aktuální orientační smluvní částka: 14 700 959,- Kč, 98,44 % z Přijaté smluvní částky 

ANO /NE 

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR): 

datum: 25.7.2023 


