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DÍLČÍ SMLOUVA č. 16

k Rámcové dohodě na

poskytování služeb provozní podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent

JPŘ PSV

„Zavedení nových a inovace stávajících digitálních služeb ČSSZ — další rozvoj ePortálu

CSSZ — IKR — JRPSV a jeho napojení digitální služby na PO“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:

Ustřední ředitel:

Osoba oprávněná jednat:

Kontaktní osoba:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo:

Jed najicí/Zastoupená:

Zapsaná v OR:

Kontaktní osoba:

IČQ:

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „Poskytovatel“)

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Mgr. František Boháček

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,

sistémové inteirace a koordinace

—

tel-:_e-mailz—

00006963

Neplátce

Ceská národní banka

10006-127001/0710

49kaiq3

 

Budě'ovická 778 3a 140 00 Praha 4

_prokuristou

vedeném Městsk'm soudem v Praze oddíl B vložka 8525

_tel-:— e—mail:

27074358

gzz7o74358

Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

1657960/0300

qrhcwzg

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb Provozní

podpory a dalšího rozvoje IKR a integrovaných komponent JPŘ PSV uzavřené mezi nimi dne

11. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2020 a dodatku č. 2 ze dne 25. 9. 2020 (dále jen

„Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením §1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky s názvem „Provozní podpora a

další rozvoj IKR a JPR PSV“.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

14 999 880,- Kč bez DPH,

18 149 854,80 Kč vč. DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

5.3 Na každé faktuře musí být uvedena následující informace:

Služba/y byla/y poskytnuta/y v rámci projektu „Zavedení nových a inovace stávajících

digitálních služeb ČSSZ — další rozvoj ePortálu ČSSZ — IKR — JŘPSV a jeho napojení

digitální služby na PO, registrační číslo CZ.31.1.01/MV/23_43/0000043 z Národního

plánu obnovy“.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

. Ve věcech smluvních
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Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon

 

. Ve věcech obchodních

Jméno a mení

Adresa Křížová 25 225 08 Praha 5

E—mail

Telefon

 

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa

E—mail

Telefon

 

Za Poskytovatele:

. Ve věcech smluvních

Jméno a mení

Adresa cká 778 140 00 Praha 4

E—mail

Telefon

 

. Ve věcech obchodních

Jméno a mení

Adresa cká 778 140 00 Praha 4

E—mail

Telefon

 

. Ve věcech technických

Jméno a mení

Adresa cká 778 140 00 Praha 4

E—mail

Telefon

 

7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními

stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

Objednatelem nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze

státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany

Ministerstva práce a sociálních věcí a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane

později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do

30 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého

počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem

účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné

závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejich přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

Poskytovatel bere na vědomí, že předmět plnění této Smlouvy bude financován z

programu z Národního plánu obnovy, a že Objednatel je v důsledku této skutečnosti

povinen dodržet mimo jiné i pravidla týkající se publicity. Poskytovatel se proto

zavazuje, bude—li to po něm ze strany Objednatele požadováno, poskytnout

Objednateli v tomto ohledu součinnost. Součinnost Poskytovatele dle předchozí věty

bude spočívat zejména v opatření vybraných výstupů vzniklých v souvislosti s plněním

této Smlouvy (např. účetních dokladů — viz čl. 5. odst. 5.3 této Smlouvy, jednotlivých

dokumentací, analýz a protokolů apod., případně samotného výstupu rozvoje IKR),

logem či jinou informací (např. název projektu, číslo projektu, zdroj podpory apod.).

Konkrétní výčet výstupů, kterých se bude povinnost publicity týkat, jakož i výčet a

podobu požadovaných informací, kterými mají být tyto výstupy opatřeny, oznámí

Objednatel Poskytovateli s dostatečným předstihem v průběhu plnění této Smlouvy.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

| | Digitálně podepsal

ng' Va Ing. Iva Fortelková

Digitálně podepsal

 

, Datum: 20230727 Datum:2023.07.18

Česká republika — Česká správa sociálního Asseco Central Europe, a.s.

“bezpeč“ _
Ing. Iva Fortelková, MBA .

prokurista

ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a

koordinace
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLČÍ ZAKÁZKY

1.1 Služby spočívající v provedení rozvoje IKR budou poskytovány v souladu s čl. 3. odst.

3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. IV.

Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění každé z níže uvedených etap jsou úpravy:

. APV IKR DMZ

. APV INFO DB

. APV ORP

. APV EBQ

. APV ZUR

1.2 Služby jsou rozděleny do následujících 5 etap:

Etapa 1) — Rozvoj služby IDA

Rozvoj služby IDA

Stávající služba IDA, která byla na ePortál ČSSZ nasazena v roce 2022 bude pro

přihlášeného uživatele rozšířena o možnost měnit datum, ke kterému chce odejít

do starobního důchodu, kdy na základě zvoleného data aplikace přepočítá

předpokládanou výši důchodu. Dále bude do aplikace IDA doplněn zahraniční

prvek, tedy aplikace bude nově zahrnovat i doby pojištění ze zahraničí.

Rozšíření IDA zahrnuje:

0 Analýzu dob pojištění žadatele s přihlédnutím k požadovanému datu

přiznání důchodu.

o Výpočet odhadu výše běžného, předčasného a odloženého starobního

důchodu zohledňující žadatelem aktualizovanou změnu termínu

požadovaného nástupu do důchodu.

o Analýzu dob pojištění získaných žadatelem v zahraničí.

0 Výpočet odhadu dílčího důchodu, získaného z dob pojištění v zahraničí.

Etapa 2) — Implementace rezervačního systému

Implementace rezervačního systému pro objednávání on—line schůzek

přihlášenému/autentizovanému klientovi do ePortálu ČSSZ pro aplikace a služby

dostupné na ePortálu ČSSZ.

ePortál ČSSZ bude pro přihlášené uživatele rozšířen o funkcionality spojené

s možností zarezervovat si a uskutečnit on—line schůzku s referentem ČSSZ.

Rezervační systém umožňuje:

o Rezervace termínu ze strany klienta pro on—line schůzku sreferentem

z dostupných termínů z konsolidovaného kalendáře všech dedikovaných

referentů pro on—line schůzky.

0 Možnost vzájemného sdílení dokumentů či obrazovek mezi klientem a

referentem.

0 Omezení propojení mezi klientem areferentem pouze vrezervovaný čas.

Etapa 3) — Optimalizace ePortálu
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— Optimalizace elektronických služeb pro zvýšení dostupnosti a škálovatelnosti služeb

ePortálu čssz.

— Cílem optimalizace je připravit ePortál ČSSZ na neočekávané výkyvy v návštěvnosti

ePortálu ČSSZ, např. z důvodu nově spouštěné služby, případně významného

nárůstu využívání stávajících služeb.

Etapa 4) — Implementace a úprava ePortálu ČSSZ

— Implementace automatizované podpory pro cizojazyčné verze ePortálu ČSSZ (pro

redakci ePortálu ČSSZ) a zprovoznění anglické verze ePortálu ČSSZ pro zahraniční

klienty. Stávající ePortál ČSSZ je pouze v českém jazyce, cílem rozšíření je doplnit

i AJ verzi u takových stránek, služeb a formulářů, které cizojazyčný uživatel může

potenciálně využít. Seznam stránek určených pro AJ verzi:

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Úvodní stránka

FAQ

Jak se přihlásit

Přístupnost

Relevantní číselníky

Tiskové výstupy u služeb do PDF

Stránka pro přihlášení/odhlášení

Můj účet

Moje dokumenty

Moje podání

Plné moci — aplikaci ne, formulář ano

Historie přihlášení

— Úprava systému pověřování na ePortálu ČSSZ tak, aby bylo možné pověřit

zákonného zástupce.

— Uprava systému pověřování pro potřeby MPSV:

O

Etapa 5) —

úprava SSIP — doplnění stromu zmocnění o e-podání MPSV a migrace dříve

přidělených plných mocí do tohoto zmocnění,

korespondující úprava portálové služby SIP,

vytvoření B2B služby pro MPSV vyhodnocující oprávněnost podávajícího za

zaměstnavatele na základě vybraných údajů o e-podání předaných

z MPSV.

Úpravy spojené s upgrade databáze InfoDB na Oracle

— Úpravy spojené s upgrade databáze InfoDB, ze které jsou primárně poskytována

data pro služby ePortálu CSSZ, na vyšší verzi licencí Oracle, tj. 19c.

VYMEZENÍ HLAVNÍCH ČINNOSTÍ v RÁMCI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1

2.2

Součástí poskytování Služeb jsou v souladu s čl. IV. přílohy č. 1 Rámcové dohody tyto

činnosti:

.

.

Provádění analýz požadavků na úpravy a rozšíření IKR.

Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR podle požadavků Objednatele.

Uvedení úprav a rozšíření IKR do produkčního provozu.

Zvýšená podpora po nasazení bude prováděna dle čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
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Zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí bude prováděna po dobu 2

týdnů.

Akceptace plnění (jednotlivých fází) bude provedena na základě odsouhlasených

akceptačních protokolů po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Jednotlivé

akceptační protokoly budou obsahovat informaci o splnění níže uvedených

akceptačních kritérií.

Akceptační kritéria:

Etapa 1)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a

instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze IKR

je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

Etapa 2)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a

instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze IKR

je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

Etapa 3)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a

instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze IKR

je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

Etapa 4)
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Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a

instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze IKR

je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

Etapa 5)

Fáze 1: Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2: Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská

dokumentace. Plně funkční upravená verze IKR je nainstalovaná do produkčního

prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a

instalační balíčky.

Fáze 3: Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí

v rozsahu 2 týdnů v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze IKR

je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

3. SPECIFIKACE CENY

3.1 Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkoden (dále jen „ČD“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří

budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou

uvedeny v Příloze č. 5 Rámcové dohody;

b) maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role při poskytování Služeb dle této

Smlouvy.
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Role
Cena v Kč

bez DPH

Cena za ČD v

Kč bez DPH
         

Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za zakázku

 

 

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM)
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

LifeRay
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM)
 

Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay:
 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)
 

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay
 

10. Specialista pro bezpečnost IS
 

11. Analytik pro portálová řešení
 

12. Pracovník Service Desk
 

13. Specialista platformy Oracle DB
 

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server
 

15. Senior vývojář na platformě LifeRay
 

16. Procesní analytik
 

17. Systémový specialista
 

18. Specialista na datové sítě
 

19. Provozní manažer
  

Celkem bez DPH    
3 199 910,00

   

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 1) c||e této Smlouvy Činí 3 199 910,— Kč bez DPH tj.

3 871 891,10 Kč Vč. DPH.
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Pracnost dílčího plnění — Etapa 2)

Role Cena za ČD Cena v Kč

v Kc bez DPH bez DPH

1 Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za zakázku

2. Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay

3. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

LifeRay

6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM)

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

8 Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vývojář na platformě LifeRay

16. Procesní analytik

17. Systémový specialista

18. Specialista na datové sítě

19. Provozní manažer

Celkem bez DPH 2 099 970,00       

 

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 2) c||e této Smlouvy Činí 2 099 970,— Kč bez DPH tj.

2 540 963,70 Kč Vč. DPH.
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Role

 

 

Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za zakázku
 

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM)
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

LifeRay
 

Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM)
 

Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay
 

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)
 

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay
 

10. Specialista pro bezpečnost IS
 

11. Analytik pro portálová řešení
 

12. Pracovník Service Desk
 

13. Specialista platformy Oracle DB
 

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server
 

15. Senior vývojář na platformě LifeRay
 

16. Procesní analytik
 

17. Systémový specialista
 

18. Specialista na datové sítě
 

19. Provozní manažer

Cena za ČD Cena v Kč

v Kč bez DPH bez DPH

    Celkem bez DPH

    
1 400 090,00

  

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 3) dle této Smlouvy činí 1 400 090,— Kč bez DPH tj.

1 694 108,90 Kč Vč. DPH.
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Pracnost dílčího plnění — Etapa 4)

 

Cena za ČD Cena v Kč

v Kč bez DPH bez DPH
Role

 

1. Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za

zakázku
 

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay
 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

LifeRay

6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM)

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vývojář na platformě LifeRay

16. Procesní analytik

17. Systémový specialista

18. Specialista na datové sítě

19. Provozní manažer

Celkem bez DPH 6 300 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 4) dle této Smlouvy činí 6 300 000,— Kč bez DPH tj.

7 623 000,- Kč vč. DPH.
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Pracnost dílčího plnění — Etapa 5)

 

Cena za ČD Cena v Kč

v Kč bez DPH bez DPH
Role

 

Projektový manažer, respektive manažer odpovědný za zakázku

Architekt řešení realizovaných na platformě LifeRay

 

 

Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

LifeRay

4. Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě

Oracle Fusion Middleware (OFM)

5. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě

LifeRay

6. Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle

Fusion Middleware (OFM)

7. Specialista na provozní prostředí platformy LifeRay

Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion

Middleware (OFM)

9. Specialista pro databáze provozního prostředí platformy LifeRay

10. Specialista pro bezpečnost IS

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Analytik pro portálová řešení

12. Pracovník Service Desk

 

 

13. Specialista platformy Oracle DB

14. Specialista platformy Microsoft Windows Server

15. Senior vývojář na platformě LifeRay

16. Procesní analytik

 

 

 

 

17. Systémový specialista

18. Specialista na datové sítě

 

 

19. Provozní manažer

Celkem bez DPH 1 999 910,00

     
Maximální cena za provedení dílčího plnění — Etapa 5) dle této Smlouvy činí 1 999 910,— Kč bez DPH tj.

2 419 891,10 Kč Vč. DPH.

14
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4. HARMONOGRAM

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy

 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

4.1 Etapa 1)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 3

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního T + 10

prostředí včetně předáni aktualizovaných zdrojových kódů a

instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazeni do
„, , „ , v , , „, , T + 12

produkcnlho prostredi — konecny termin plneni.

Fakturační milník T + 13

4.2 Etapa 2)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 6

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního
„,„„„„ . , ., ,o T+13

prostredi vcetne predani aktualizovaných zdrOJovych kodu a

instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazeni do
„, , „ , v , , „, , T + 15

produkcnlho prostredi — konecny termin plneni.

Fakturační milník T + 16

4.3 Etapa 3)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 6

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního
„,„„„„ . , ., ,o T+13

prostredi vcetne predani aktualizovaných zdrOJovych kodu a

instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazeni do
„, , „ , v , , „, , T + 15

produkcnlho prostredi — konecny termin plneni.

Fakturační milník T + 16

4.4 Etapa 4)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 6

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního T + 15

prostředí včetně předáni aktualizovaných zdrojových kódů a

instalačních balíčků.    
15
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Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazeni do
„, , „ , v , , „, , T+ 17

produkcniho prostredi — konecny termin plneni.

Fakturační milník T + 18

4.5 Etapa 5)

Fáze Popis plnění Termín (týdny)

Fáze 1 Předání Návrhů řešení. T + 6

Fáze 2 Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské

dokumentace. Nasazení upravené verze IKR do produkčního T + 15

prostředí včetně předáni aktualizovaných zdrojových kódů a

instalačních balíčků.

Fáze 3 Poskytování zvýšené podpory v délce dvou týdnu od nasazeni do
„, , „ , v , , „, , T+ 17

produkcniho prostredi — konecny termin plneni.

Fakturační milník T + 18

SOUČINNOST

5.1 Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti

Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy

informačních systémů, které s předmětem plnění této Smlouvy bezprostředně

souvisejí.

5.2 Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro

poskytování Služeb.

. Umožněni vzdáleného zabezpečeného přístupu k systému IKR Poskytovateli

tak, aby pracovnici Poskytovatelé mohli vzdáleně k tomuto systému

přistupovat ze svého pracoviště.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního

prostředí (testovací, integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě

plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů

IIS ČSSZ, s nimiž je IKR integrováno.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď svyužitim aplikačního

programového vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění

spuštění Poskytovatelem připravených a Objednatelem schválených

dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

5.3 Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

16

 

 



" I _ _ Národní

_ plán

' obnovy

Financováno
&*iit

. * Evropskouunii
* *

***

NextGenerationEU

(BKA SPRAVA

čssz

SOCIALNIHO ZABEZPÍCÍNl

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast

na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstranění vady.

. Spolupráce při provedení odstranění a akceptaci odstranění vady.

Níže jsou uvedeny požadované role osob poskytujících na straně Objednatele

součinnost uvedenou v odst. 5.1, 5.2 a 5.3 tohoto článku této Přílohy č. 1:

5.4 Personální předpoklady a role

. vedoucí projektu,

. garant aplikace,

. klíčový uživatel,

. datový specialista,

. správce infrastruktury.

5.5 Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. Učast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé,

datoví specialisté).

. Účast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. SOULAD SE STANDARDY

6.1 Služby dle této Smlouvy budou provedeny dle platných standardů Objednatele. Soupis

platných standardů je uveden v následující tabulce:

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Štžgdsá? systemove konfigurace pracovni stanice Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.zip Standard síťové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NEl' 2.0 - , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.Nl:T 1_0_19

. Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft
11. std_BizTalkDevelopment_v3.pdf BizTalk Server v prostředí CSSZ 3.00

12_ AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9. 06.pdf Pozadavky na nove ap||kace pr| IntegraCI do AAA 9.06  portélu   
17
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

. Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů
13. Standard_pro_tvorbu_skr|ptu_db_Oracle_0.5.pdf v databázích Oracle 0.5

14 Standard API rozhraní systému API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - 4 3 3

' DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS ' '

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.6.pdf Standard systémové konňgurace aplikačních serverů 0.6

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm v1_OO.doc Standard Komun'kfice SerVIcedesku 1.00
s externimi firmaml

„ , Standard provozních prostředí v prostředí IKT
19. Std provoz prostredi v4.pdf CSSZ.docx 4,00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. Étangaprálfpozadavku na formu a obsah logu Standard požadavků na formu a obsah logů 1.10

„. , , . Standard pro uživatelské rozhraní klientských

22. Stagdajrfd pro uzwatelske rozhranl kIIent web apl webových aplikací IIS CSSZ pro interní i externí 1.00

' .p „ uživatele

56.1. išatgdpaá? Pripravenost HS CSSZ na otevrena Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data 0.4

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5    
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7. SEZNAM POUŽITÝCHCH ZKRATEK

APV Aplikační programové vybavení

BE Back End

ČD Člověkoden

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení

DA Důchodová agenda

DB Databáze

DMS Document Management System

DMZ Demilitarizovaná zóna

EBQ Aplikace řídící proces aktualizace obsahu InfoDB

FE Front End

GUI Graphic User Interface

IDA Informativní důchodová aplikace

IIS ČSSZ Integrovaný informační systém České správy sociálního zabezpečení

IKR Informační a komunikační rozhraní

INFO DB Databáze pro provoz IKR

IP Integrační prostředí

IS Informační systém

JPŘ PSV Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

KE Kmenové evidence

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

NPO Národní plán obnovy

OFM Oracle Fusion Middleware

ORP Obecné reportovací prostředí

PP Produkční prostředí

SSIP Systému pro správu identit a pověření

SIP Poskytuje backend webové služby pro zajištění potřebné funkcionality SSIP

SQL Structured Query Language

TP Testovací prostředí

ZUR Zaměstnanecké uživatelské rozhraní 
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