
  Číslo Smlouvy Objednatele:  505-2019-514101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  8374 19 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prosečné 

DODATEK Č. 9  

ke smlouvě o dílo č. 505-2019-514101 ze dne 25.9.2019 („Smlouva“) 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 

Zastoupená:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského   

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského

       úřadu pro Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Josefem Kutinou, vedoucí Pobočky Trutnov  
  Bc. Kateřinou Křechovou, DiS., Pobočka Trutnov 
  Horská 5, 541 01 Trutnov 
 

Kontaktní údaje: 

Tel.: 606 689 085 

E-mail: trutnov.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

 

a 

 

(2) Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné 
 

Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník       Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                     Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem 

                                                                              Vančurou – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Tel./Fax:                                                           xxx 
E-mail:                                                              xxx 
ID DS:                                                               3v8a5db 
Bankovní spojení:                                             ČSOB Chrudim 
Číslo účtu:                                                         272199033/0300 
IČO:                                                                  15053695 
DIČ:                                                                  CZ15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 1036 
 
Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o. 
Sídlo:                                                           Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:                                                     Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx 
Tel./Fax:                                                          xxx 
E-mail:                                                             xxx 
ID DS:                                                              ye3zrqr 
Bankovní spojení:                                            Komerční banka, pobočka Choceň 
Číslo účtu:                                                       271258410247/0100 
IČO:                                                                 25935721 
DIČ:                                                                 CZ25935721 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 15896 

 
Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o. 
Sídlo:                                                               K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                    Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorným 

                                                                           – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát 
Tel./Fax:                                                          xxx 
E-mail:                                                             xxx 
ID DS:                                                             7ec75hx 
Bankovní spojení:                                           Česká spořitelna, pobočka Chrudim 
Číslo účtu:                                                      1226873318/0800 
IČO:                                                                27545857 
DIČ:                                                                CZ27545857 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl 
C, vložka 25283 

 

(„Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke smlouvě  

o dílo ze dne 25.09.2019 (č. smlouvy objednatele 505-2019-514101). 

 

 

Čl. I 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku jsou: 

1) změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c); 

2) změna způsobu předávání digitálních částí díla. 

 

 

Čl. II 

Změna termínů plnění 
 
Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy 
(položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí: 
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Odůvodnění změny termínu: 

Dne 19.7.2023 se konalo jednání RDK. Na tomto jednání měl být předložen plán společných zařízení 

KoPÚ Prosečné. Zhotovitel předložil dokumentaci PSZ k projednání na RDK v řádném termínu 

(21.6.2023). Pobočka Trutnov nahrála dokumentaci na určené uložiště RDK. Termín 19.7.2023 byl 

již bohužel plně obsazen jinými projekty, které byly předloženy dříve. I přes doplnění mimořádného 

termínu RDK, které se bude konat 16.8.2023, a následného schválení PSZ zastupitelstvem obce na 

veřejném jednání zastupitelstva, které se bude konat nejdříve v měsíci září 2023, zhotovitel nemůže 

odevzdat uvedené fakturační celky včas (viz tabulka č. 1 – původní smluvní termín). 

S ohledem na výše popsané skutečnosti, které nemohl zhotovitel předvídat a na které zhotovitel 

nemohl mít svojí činností vliv, se rozhodl objednatel prodloužit termín plnění výše uvedených etap 

prací o 2 měsíce, tj. do 29.9.2023. 

 

 

 

Čl. III 

Změna způsobu předávání digitálních dat 
 

Předmětem Dodatku č. 9 ke Smlouvě je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla.  
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od 
data podpisu tohoto Dodatku č. 9 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je 
iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.  
 
V důsledku této změny se mění čl. 4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  
 

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 
 
 
 

Etapa č. Název etapy 
původní 
smluvní 
termín 

nově 
stanovený 

termín  

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

31.7.2023 29.9.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 
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Čl. 4.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

4.2.6. Vypracování PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel, 1x v rozsahu pro příslušnou 
obec a 1x obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.  
Pro zpracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání 
pozemků - 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel, 1x v rozsahu příslušné obci a 1x 
obec s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli;  
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné 
vyhotovení mapy určené Objednateli; 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené 
– 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech 
se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo 
obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x 
Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; 
digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x 
listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x 
k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli. 

 

 

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1-8, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 9, se 
nemění. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu 
včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci 
registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, 
stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, „Společnost Ekomonitor + SELLA + 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký Geodetales Chrudim – KoPÚ 
kraj   Prosečné“ 
Místo: Hradec Králové Místo: Chrudim 
Datum: 21.07.2023 Datum: 21.07.2023 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Petr Lázňovský Jméno: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef 
  Drahokoupil 
Funkce: ředitel Krajského pozemkového Funkce: jednatelé společnosti Vodní 
úřadu pro Královéhradecký kraj zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
  (vedoucí společník společnosti) 

 

 

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Prosečné – dodatek č. 9 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č.9 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 500 21 000 28.2.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 444 800 355 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 29 1 000 29 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 11 1 000 11 000 31.8.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 24 2 000 48 000 31.8.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 348 2 000 696 000 15.11.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 2 000 20 000 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 4 3 000 12 000 30.06.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 473 400 189 200 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 470 380 178 600 28.02.2022

1 560 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 468 775 362 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 468 370 173 160

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 123 670 82 410

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 880 12 320

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 468 760 355 680 30.11.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 915 47 745
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 034 015

3.6. Mapové dílo ha 468 430 201 240 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

201 240Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

29.9.2023



ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

pro Královéhradecký kraj ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim - 

Státní pozemkový úřad KoPÚ Prosečné"

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 21.07.2023      

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3 382 259 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Chrudimi dne 21.07.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 560 000 Kč

1 034 015 Kč

201 240 Kč

2 795 255 Kč

587 004 Kč

Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura,  Ing. Josef Drahokoupil


