
DOHODA O UKONČENÍ
smlouvy o dílo na vypracováni projektové dokumentace a provedeni souvĹsejÍcÍ inženýrské činnosti stavby

Rekonstrukce Cp. 70-71, Horažd'ovice
kterou podle §2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (OZ) uzavřeli:

Objednatel:
se sídlem:
statutární
IČO, DIČ:
Bankovní

město Horažd'ovice
341 01 Horažd'ovice, Mirové náměstí 1

zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
00255513, CZ00255513

spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a
Zhotovitel:

se sídlem:
registrován v:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení:

Ing. Martin Liška
Komenského 1133, 341 01 Horažd'ovice
4ŕ

živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha
74221841

0

Strany uzavřely dne 18.07.2018 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a
provedení souvĹsejÍcÍ inženýrské činnosti stavby: ,,Rekonstrukce Cp. 70-71, Horažd'ovice", která
byla dotčena Dodatkem č. 1 ze dne 12.02.2020 (dále Smlouva o dílo).

ll.
Smlouva o dílo byla částečně realizována. Strany činí nesporným, že ve stádiu

rozpracováni objednatel přehodnotil zadání projektového řešeni a projekční práce pozastavil.

W

S ohledem k žádosti zhotovitele o ukončeni smlouvy z důvodu, že není aktuálně schopen
rozhodnout o koncepci celkové rekonstrukce objektu, dohodly se obě smluvní strany v souladu s
§1981 OZ, že uzavřením této dohody předmětnou Smlouvu o dílo zcela a bez náhrady zrušují a
závazek zaniká. Zhotovitel nebude nadále dílo provádět.

lV.
S ohledem k rozsahu rozpracovanosti zhotovitel nepožaduje za vykonanou práci žádnou

odměnu a žádné náklady mu nevznikly.

IV.
Strany konečně ujednávají, že uzavřením této dohody, jsou mezi nimi zcela a s konečnou

platnosti vyrovnány všechny závazky a pohledávky ze smlouvy o dílo; nic dalšího po sobě strany
nepožaduji a požadovat nebudou.
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