
                     Číslo smlouvy objednatele: 640-2022-523101  
                                                                                      UID: spudms00000013813452  

               Číslo smlouvy zhotovitele: 5/2022  
          Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu 

 
Dodatek č. 3 

 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 5/2022 ze dne 
25. července 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. srpna 2022 a dodatku č. 2 ze dne 8. prosince 2022, 
na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Újezd u Kunštátu, 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami: 
 
Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo : Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Fakturační adresa : Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,                   

130 00 Praha – Žižkov 
Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech jsou  oprávněni 
jednat: 

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  
Martina Skotáková, pobočka Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Telefon: +420 727 956 383 

+420 725 765 793 
E-mail : blansko.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 
 

 (dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

 

Zhotovitelem: EKOS T, spol. s r.o. 
Sídlo : Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
Zastoupen: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti  
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti 

Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti  

Telefon/Fax: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx 
E-mail : xxxxxxxxxxxxx 
ID DS: 2r63dp8 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Třebíč 
Číslo účtu: 1521409359/0800 
IČO: 63470985 
DIČ: CZ634709859 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 
19972 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, na níže 
specifikovaných změnách. 
 
Na základě dohody smluvních stran se celková cena díla snižuje o cenu dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování 

hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, kterou zhotovitel neprováděl. Méněpráce činí 5 000,00 Kč 

bez DPH. 
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V průběhu zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Újezd u Kunštátu zhotovitel při 
zpracování dílčí částí díla 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. došlo k navýšení skutečně zjištěných měrných 
jednotek o 10 MJ a 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 
KoPÚ, včetně označení lomových bodů došlo k navýšení skutečně zjištěných měrných jednotek o 33 MJ. 
 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla se navyšuje o 77 500,00 Kč bez DPH (93 775,00 Kč včetně 

DPH). 

Analogicky se podle § 222 zákona odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách 

nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  

 
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 23. června 2023 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo o navýšení 
jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým 
statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel 
v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek pokud průměrná roční míra inflace 
přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2022 dosáhla 15,12 %. V souladu se 
smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. Objednatel žádost schválil 
a s navýšením ceny měrných jednotek u položek 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i)a), 6.3.1i)b), 
6.3.1i)c), 6.3.2h), 6.3.2h) i), 6.3.2h) ii), 6.3.2h) iii), 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5i), 6.3.5ii), 6.3.5iii), a 6.4 
souhlasí. 
 
Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla se navyšuje o 125 000,00 Kč bez DPH (151 250,00 Kč 

včetně DPH). Jedná o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo, analogicky dle § 100 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 
 
Čl. 3. odst. 3.1. tabulkový přehled nově zní : 
 

 
 
 
Předmětem tohoto dodatku je i změna způsobu předávání digitálních částí díla. Na portálu Státního 
pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat 
s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku 
č. 2 prováděno výhradně cestou výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany 
SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  
 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle 
čl. 4.3 mezi náležitosti faktury nepatří kopie akceptačního protokolu. 
 
V čl. 4 odst. 4.3 se mění věta třetí takto: 
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli s uvedením 
chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
 
V čl. 7 odst. 7.1 se mění druhá věta takto:  
Dále budou dílčí části hlavních celků a hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, 
společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným 
relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část 

Hlavní celek 1 "Přípravné práce" celkem bez DPH 810 050,00

Hlavní celek 2 "Návrhové práce" celkem bez DPH 645 700,00

Hlavní celek 3 "Mapové dílo" celkem bez DPH 68 750,00

Celková cena díla bez DPH 1 524 500,00

DPH 21 % 320 145,00

Celková cena díla včetně DPH 1 844 645,00
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ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část 
ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel. 
 
Čl. 7 odst. 7.2 písm. d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o se mění takto: 
 

(d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené objednateli; 
geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

(f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné 
a digitální vyhotovení určené objednateli;  

(g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené objednateli; 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci 
k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy 
vlastnických vztahů určené objednateli; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli a 1x příslušné 
obci; digitální vyhotovení určené objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli a 1x příslušné obci; 
digitální vyhotovení určené objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné 
vyhotovení mapy určené objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určeno objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x 
objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené 
– 1x objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části 
dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení 
přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x 
příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné 
vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání 
účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené objednateli. 

 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 640-2022-523101, č. smlouvy 
zhotovitele 5/2022 - Položkový výkaz činností. Úplné nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 
 

Ostatní ujednání smlouvy, ve znění jejich dodatků, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
  
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí 
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
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Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

V Brně dne: 20.7.2023 

 

 

 

V Třebíči dne: 19.7.2023 

 

 

 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

Ing. Aleš Tůma 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Libor Sedláček 
jednatel 
EKOS T, spol. s r.o. 
(zhotovitel) 

 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 



Příloha k dodatku č. 3  –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Újezd u Kunštátu

Položkový výkaz činností 

Měrná 

jednotka

Počet měrných 

jednotek

Cena za měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání                   

k akceptačnímu 

řízení

6.2

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 000,00 18 000,00 30.1.2023

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 
ha 112 1 000,00 112 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ                   

v trvalých porostech 
ha 13 1 500,00 19 500,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 120 3 080,00 369 600,00 31.7.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona                       
100 bm 0 5 500,00 0,00 31.7.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů

 100 bm 93 1 650,00 153 450,00 31.7.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 125 550,00 68 750,00 30.10.2023

6.2.8.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 125 550,00 68 750,00 28.2.2024

810 050,00 31.3.2024

6.3

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 125 1 650,00 206 250,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření  zájmového území dle čl. 

6.3.1. dle i)a) Smlouvy 
ha 28 1 650,00 46 200,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1. dle i)b) Smlouvy 

100 bm 40 1 100,00 44 000,00

DTR liniových vodohospodářských a 

protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) 

Smlouvy 

100 bm 3 5 500,00 16 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 

nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1. dle i)c) Smlouvy 
ks 1 33 000,00 33 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  ha

6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ  do 10  ha ha 1 11 550 11 550,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)ii) Aktualizace PSZ  do 50 ha ha 1 6 600 6 600,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h)iii) Aktualizace PSZ  nad 50 ha ha 1 2 475 2 475,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 125 1 430 178 750,00 Do 31.10.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 500 33 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální 

hranice 
100 bm 9 5 500,00 49 500,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení do 10 ha
ha 1 10 010,00 10 010,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení do 50 ha
ha 1 5 720,00 5 720,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího 

řízení nad 50 ha
ha 1 2 145,00 2 145,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

645 700,00

6.4  Mapové dílo ha 125 550,00 68 750,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

68 750,00

6.2.2 31.3.2023

Přípravné práce celkem 

 Návrhové práce

30.10.2024
6.3.1 i) b)

   Návrhové práce celkem 

Mapového dílo celkem 

Hlavní  celek / dílčí část hlavního celku

 Přípravné práce



Cena 

6.2 810 050,00

6.3 645 700,00

6.4 68 750,00

1 524 500,00

320 145,00

1 844 645,00

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

Hlavní celek

Přípravné práce (v Kč bez DPH)

Návrhové práce (v Kč bez DPH)

Mapové dílo (v Kč bez DPH)

Celková cena bez DPH v Kč


