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Dodatek č. 1 

 

k Objednávce č. 3, č.j. PPR-1285-144/ČJ-2023-990573 

k Rámcové dohodě č.j. PPR-9216-22/ČJ-2022-990656 

 

  
Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 

IČ:        00007064 

DIČ:    CZ00007064 

Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Národního centra 
informačních a komunikačních technologií Policejního prezidia 
České republiky 

 

Bankovní spojení:   Česká národní banka, Praha 1 

    č.ú. 5504881/0710 

 

Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Národní centrum informačních a 
komunikačních technologií, poštovní schránka 62/ NCIKT, 170 89  

Praha 7 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a  

 

ALWIL Trade, spol. s r.o. 

 

Sídlo:     Průmyslová 7, PSČ 102 00 Praha 10  

IČO:    16188641 

DIČ:    CZ16188641 

Zastoupená:   

Bankovní spojení: č. ú.: 249978004/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s. 

Kontaktní osoba:  

    

 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze oddíl C, vložka 1553 

 

(dále jen „Dodavatel“) 
 

 

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. 3, č. j. PPR-1285-

144/ČJ-2023-990573 (dále jen „Dodatek“).  

 

http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40443743&rp=20230727151753


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1. Tento Dodatek se uzavírá k Objednávce č. 3, č. j. PPR-1285-144/ČJ-2023-990573 ze dne 

20. 4. 2023 (dále jen „Objednávka“) uzavřené na základě Rámcové dohody č. j. PPR-9216-

22/ČJ-2022-990656 ze dne 11. 8. 2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek k veřejné zakázce s názvem „Realizace a podpora SDDC pro účely kritické 
infrastruktury – Rámcová dohoda“. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Tímto Dodatkem dochází po vzájemné dohodě Smluvních stran a v souladu s ustanovením 
v Příloze č. 1 Objednávky k úpravě termínu plnění, a to do 31. 8. 2023. Důvodem je řešení chyby 
VMware na straně dodavatele virtualizační platformy při budování SDDC.  

2.2. Tímto Dodatkem dochází po vzájemné dohodě Smluvních stran a v souladu s Rámcovou 
dohodou ke změně platebních podmínek. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu i za dílčí plnění, 
a to za činnosti realizované do 31. 7. 2023. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

3.1.    Ostatní ujednání Objednávky nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma Smluvními stranami elektronickým podpisem. 

 

V Praze dne (dle el. podpisu)     V Praze dne (dle el. podpisu)  

Objednatel:                                                                            Dodavatel:           

                         

 

…………………..                                                       
Česká republika – Ministerstvo vnitra                         

Zástupce: plk. Mgr. Branislav Samek             Zástupce:
 

 


