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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-42749-24/ČJ-2023-0400VZ 
 

„KŘP-U – OOP TRNOVANY, MARŠOVSKÁ 1537/20 – REKONSTRUKCE OBJEKTU - 
REALIZACE“ 

 
(dále jen „dodatek“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje (dále i „KŘP-U“) 

Sídlo: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546-881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: plk. Ing. Ivan Protiva, náměstek ředitele KŘP-U pro 

ekonomiku pověřen zastupováním 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 

KŘP-U 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 

403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice 
Telefon: 702 248 981; 974 421 245 
E-mail: 
Datová schránka: 

jiri.sehnal@pcr.cz 
a64ai6n 

  
  
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Název: Stavební MST s.r.o. 
Sídlo: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
Identifikační číslo: 06833896 
Daňové identifikační číslo: CZ06833896 
Banka: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 115-6863850227/0100 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:  
Telefon: 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 
Telefon: 
E-mail: 
 
Datová schránka: iji2w94 
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 40994 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

mailto:jiri.sehnal@pcr.cz
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Článek I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany mezi sebou dne 29. května 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-42749-24/ČJ-

2023-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je rekonstrukce objektu Krajského 
ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Maršovská 1537/20, 415 01 Teplice – Trnovany na 
pozemcích p.č. 2592, 1297/51 a 1297/53, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno 
rozpočtem, projektovou dokumentací a stavebním povolením č.j. MV-140635-4/OSM-2022, jež tvoří 
přílohy č. 1 až 3 předmětné smlouvy.  

2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nové skutečnosti, ke kterým došlo v průběhu 
postupného sedání objektu, jež způsobilo rozsáhlejší poškození stávajících konstrukcí, než bylo 
původně předpokládáno. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných 
prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou 
vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku 
bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a 
způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně 
v souladu s účelem stanoveným smlouvou. 

4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle 
odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na 
následujících změnách smlouvy.  

 

 
Článek II. Změny smlouvy 

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na 
změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní: 
 

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla 
s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen 
zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši: 

cena díla bez DPH:   6 061 164,08 Kč 

DPH:           1 272 844,46 Kč 

Celková cena díla vč. DPH:  7 334 008,54 Kč“. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a 
prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek 
dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny. 
 

 
 

Článek III. Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom 

okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze elektronicky a každá ze smluvních stran obdrží elektronický 

originál uzavřeného dodatku. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu. 



 
 

 

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své 
podpisy. 

 
Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu 
 

V Děčíně        V Ústí nad Labem  
 

                plk. Ing. Ivan Protiva 
 náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku 
             pověřen zastupováním 

        podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896
Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 246 435,86

203 666,00 42 769,8621,00%

0,00 0,0015,00%

3923

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

203 666,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3923

Stavba:

Místo: TEPLICE Datum:

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant:

Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

246 435,86203 666,00SO 01 STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

246 435,86203 666,00ZL 1 Bourání podlahových konstrukcí - 1.NP

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

246 435,86203 666,00DOD 1 Dodatek č. 1

203 666,00 246 435,86

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

19. 11. 2021

G DESIGN s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: TEPLICE Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel: IČ:
KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06833896
Stavební MST s.r.o. DIČ: CZ06833896

Projektant: IČ:
G DESIGN s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 203 666,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 203 666,00 21,00% 42 769,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 246 435,86

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

SO 01 - STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

DOD 1 - Dodatek č. 1

ZL 1 - Bourání podlahových konstrukcí - 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 203 666,00

HSV - Práce a dodávky HSV 119 534,77

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14 916,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 816,00

    96 - Bourání konstrukcí 60 696,21

    998 - Přesun hmot 4 106,02

PSV - Práce a dodávky PSV 84 131,23

    771 - Podlahy z dlaždic 84 131,23

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE

SO 01 - STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

DOD 1 - Dodatek č. 1

ZL 1 - Bourání podlahových konstrukcí - 1.NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: TEPLICE Datum: 19. 11. 2021

Zadavatel: KŘ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE - ÚSTÍ NAD LABEM Projektant: G DESIGN s.r.o.
Zhotovitel: Stavební MST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 666,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 534,77

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 916,54

62 K 631311114
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 3,124 4 774,82 14 916,54

VV PODKLADNI MAZANINA
VV POD PODLAHOVOU DESKU A ZEBRO
VV "SoD"
VV /viz statika str.5 - odhad tr.betonu/
VV -(2,60*11,45*0,05) -1,489
VV -(0,40*11,45*0,05) -0,229
VV Mezisoučet -1,718
VV Skutečnost

VV
"1.02 - podkladní mazanina - dlažba - tl. cca 
6cm"(5,7*11,85)*0,06

4,053

VV "1.03A"4,37*0,1 0,437
VV "1.03B"3,52*0,1 0,352
VV Mezisoučet 4,842
VV Součet 3,124

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 816,00

1002 K 975022271
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 
v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce 
podchycení přes 5 m

m 10,000 2 736,00 27 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022271

VV "Statické zajištění zdiva - vnější dle návrhu GP"10 10,000
VV Součet 10,000

1003 K 975022671

Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou 
v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám 
za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 
mm a délce podchycení přes 5 m

m 20,000 622,80 12 456,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975022671

VV
"Statické zajištění zdiva - vnější dle návrhu GP - výška 
podchyceného zdiva 4,5m"10*2

20,000

VV Součet 20,000

D 96 Bourání konstrukcí 60 696,21

101 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 
do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 4,226 3 661,80 15 474,77

VV STAVAJICI SKLADBA PODLAHY
VV SoD
VV 1.NP - MISTN.C.102
VV Skutečnost
VV "podkladní mazanína - dlažba - tl. cca 10cm"(2,9*11,85)*0,1 3,437
VV "1.03A"4,37*0,1 0,437
VV "1.03B"3,52*0,1 0,352
VV Mezisoučet 4,226
VV Součet 4,226

102 K 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání 
mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 0,616 1 978,93 1 219,02

VV /spodni mazanina - predpoklad -nesrovnalosti/
VV SoD
VV -(2,60*11,85*0,10) -3,081
VV Mezisoučet -3,081
VV Skutečnost

VV
"základová mazanina - vyztužená tl. cca 
12cm"(2,6*11,85)*0,12

3,697

VV Mezisoučet 3,697
VV Součet 0,616

98 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 36,873 85,05 3 136,05

VV STAVAJICI SKLADBA BOURANE PODLAHY
VV SoD
VV 1.NP - MISTN.C.102
VV /viz vykres c.01+07/
VV -(3,09*11,85) -36,617
VV Mezisoučet -36,617
VV Skutečnost
VV "1.02"65,6 65,600
VV "1.03A"4,37 4,370

SO 01 - STABILIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

DOD 1 - Dodatek č. 1

ZL 1 - Bourání podlahových konstrukcí - 1.NP

REKONSTRUKCE_OBJEKTU_MARŠOVSKÁ_1537-20_-_TEPLICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.03B"3,52 3,520
VV Mezisoučet 73,490
VV Součet 36,873

108 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 10,615 1 629,77 17 300,01

VV "101"9,297 9,297
VV "102"0,027 0,027
VV "103"1,291 1,291
VV Mezisoučet 10,615
VV Součet 10,615

110 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 95,535 13,74 1 312,65

VV 10,615*9 'Přepočtené koeficientem množství 95,535

109 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 10,615 446,44 4 738,96

VV "101"9,297 9,297
VV "102"0,027 0,027
VV "103"1,291 1,291
VV Mezisoučet 10,615
VV Součet 10,615

111 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,615 1 650,00 17 514,75

VV "101"9,297 9,297
VV "102"0,027 0,027
VV "103"1,291 1,291
VV Mezisoučet 10,615
VV Součet 10,615

D 998 Přesun hmot 4 106,02

117 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,632 538,00 4 106,02

VV "62"7,049 7,049
VV "9"0,583 0,583
VV Součet 7,632

D PSV Práce a dodávky PSV 84 131,23

D 771 Podlahy z dlaždic 84 131,23

234 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 34,642 60,66 2 101,38

VV SoD
VV -38,848 -38,848
VV Skutečnost
VV Skutečnost
VV "1.02"65,6 65,600
VV "1.03A"4,37 4,370
VV "1.03B"3,52 3,520
VV Mezisoučet 34,642
VV Součet 34,642

235 K 771151014
Příprava podkladu před provedením dlažby 
samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky 
přes 8 do 10 mm

m2 36,490 595,05 21 713,37

VV SoD
VV -37 -37,000
VV Skutečnost
VV Skutečnost
VV "1.02"65,6 65,600
VV "1.03A"4,37 4,370
VV "1.03B"3,52 3,520
VV Mezisoučet 36,490
VV Součet 36,490

229 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 17,070 128,38 2 191,45

VV "SoD"
VV -(3,09*2+0,45+11,85) -18,480
VV Mezisoučet -18,480
VV Skutečnost
VV "1.02"(5,7*2+0,45+2*11,85) 35,550
VV Mezisoučet 35,550
VV Součet 17,070

230 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 68,280 64,60 4 410,89

VV (17,07/0,3)*1,2 68,280
VV Součet 68,280

227 K 771574263

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 36,490 654,66 23 888,54

VV NOVA KERAMICKA DLAZBA
VV SoD
VV -37 -37,000
VV Skutečnost
VV "1.02"65,6 65,600
VV "1.03A"4,37 4,370
VV "1.03B"3,52 3,520
VV Mezisoučet 36,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 36,490

228 M 59761409

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 40,139 572,00 22 959,51

VV 36,49*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,139

1001 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 
m2 jednotlivě

m2 7,890 16,47 129,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111

VV Skutečnost
VV "1.03A"4,37 4,370
VV "1.03B"3,52 3,520
VV Mezisoučet 7,890
VV Součet 7,890

233 K 771577112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy 
v omezeném prostoru

m2 1,707 101,52 173,29

VV SoD
VV -(3,09*2+0,45+11,85)*0,10 -1,848
VV Mezisoučet -1,848
VV Skutečnost
VV "1.02"(5,7*2+0,45+2*11,85)*0,10 3,555
VV Mezisoučet 3,555
VV Součet 1,707

231 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 38,197 61,16 2 336,13

VV "SoD"
VV -37,00 -37,000
VV -(3,09*2+0,45+11,85)*0,10 -1,848
VV Mezisoučet -38,848
VV "1.02"65,6 65,600
VV "1.03A"4,37 4,370
VV "1.03B"3,52 3,520
VV "1.02"(5,7*2+0,45+2*11,85)*0,1 3,555
VV Mezisoučet 77,045
VV Součet 38,197

232 K 771577115
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
dvousložkové lepidlo

m2 36,490 61,16 2 231,73

VV NOVA KERAMICKA DLAZBA
VV SoD
VV -37 -37,000
VV Skutečnost
VV Skutečnost
VV "1.02"65,6 65,600
VV "1.03A"4,37 4,370
VV "1.03B"3,52 3,520
VV Mezisoučet 36,490
VV Součet 36,490

237 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

t 1,618 698,76 1 130,59

238 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 
jakoukoliv výšku objektu

t 1,618 534,24 864,40
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


