
Statutární město Ostrava D

„ odatek

Mestský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“

ze dne 15.5.2023 ev. č. SlO144/2023IOI

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Marianske Hory

zastoupen: Mgr. Patrikem Hujdusem LL.M. — starostou

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech technic 'ch:

Tel.:

Email:

  

(dálejen „objednatel“)

2. MH-STAVBY, s.r.o.

se sídlem: Axmanova 305/5, 721 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem společnosti

IČO: 277 76 506

DIČ: CZ27776506

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 29410.

bankovní spojení: ČSOB, as.

210200449/0300číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15 .5.2023 smlouvu o dílo ev. č. S/Ol44/2023/OI „Rekonstrukce

elektroinstalace (U2 a U7) V arealu Základní školy Gen. Janka“.

2. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodu neprovádění SDK obložení žlabů pro rozvody elektro a

jejich výmalby a dále neprovedení zemních prací z důvodu změny trasy kabeláže, ktera zemní práce

nevyžaduje.

1/2 „Rekonstrukce elektroinstalace (U2 a U7) v areálu Základní školy Gen. Janka“

 

"3151*- Fa; ** I I I

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY



Statutární město Ostrava
D k

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky Odate

čl. III Změny smlouvy

1. V čl. V bodu 1. smlouvy se uvedená cena mění dle Změnového listu č. 2 takto:

 

 

 

 

Cena část B Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Rekonstrukce el. U2 1 851 000,28 388 710,06 2 239 710,34

Rekonstrukce el. U7 960 438,26 201 692,03 1 162 130,29

Rek. el celkem 2 811 438,54 590 402,09 3 401 840,63     
 

čl. IV

Závěrečné ustanoveni

1. Smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasí, že dodatek

této smlouvy bude dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), registrován V registru smluv, jehož

spravcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V

této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a

udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originalu podepsaných oprávněnými

zastupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude

podepsán elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem dodatku

smlouvy elektronicky podepsaným oprávněnými zastupci smluvních stran.

4. Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

čl. V.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory

a Hulváky na své 20. mimořádné schůzi konané dne 27.07.2023 pod č. 0524/RMObM—MH/2226/20.

VOstravě, dne: V,dne:

    
jednatelstarosta městského obvodu
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r Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:

„Rekonstrukce eíektrolnstaíaco (U2 a UT) Číslo SOIPSÍ

Císlo zmbny stavby:

v areálu Základní škoíy Gen. Janka“ leislo změny SOIPS:

Nazev atavebního obíektulprovoznlho souboru (SO/PS) ZL 02

Pavllon U2

  
 

Smluvní strany amtouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.5,2023, čislo smlouvy obiednateío: SIO144I2023IOI;

Statutární město Oolrava. městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

Objodnovotoí: Se slalom: Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava - Mariano“ Hory. IČO 00545451 ev č. 10

MPI-STAVBY. I f o. Axmanova 30545, 121 00 Ostrava ICO 277 76 506Zhotovím:

 

  

    

Gompmhmm

(autonký domed):

  
 

Tochnlcky' dozor

«av-balk: nost:

Přílohy
Poéel para Pillemce

I) Kryculle MNP
t x Objednalei

2) Soupfa poíožak MNP
1 x TDS

I x Zhotovtíeí

1 ; Promklaní (autorsky dozor)

  
 
Popis a zdůvodnění zmeny

 

předmětem změny te neprovádéní SDK obtožoní žlabů pro rozvody eíekíro a Mich výmalba a dala noprovedani zemních praci a položení chrámuty

přívodního cí kabelu

may (many.

; tomodnuíi obíednateíe a ubvateío nebudou tíoby elektro zakryty obložením SDK : důvodu ponechání možností víožení dalších instalací Pro položení

kabelu byla zvolena trasa, která zemní práce a položení ohrámčky navytsduíe

 

 

 

     

časový víív na mnam Sou “vvv—Watdoby mm0 „...A NEMA vuv

Údaje v Kc bez DPH.

Cena navmovaných Managua M zmnllgčn: ::“ vé Cena navrhovaných Vicepraci Vleonontgálti “::" & Cona Ménáptaci a Vtcepmcí

temeno u * "'““ ° temeno ZL “W” L * °" resaneno Zl
cane zlomy cené stavby

-110 224,24 -5,62% 0.00 0,00% -110 224 4

 
 

Vyjádření - souhlas oe změnou:
 

 

 

 

Projektant (autorský souhaaím I

nahled) nesouhíosím

souhíaslm I

TDS nesouhlasim

. souhlasim I
Zhotovitel nesouhlauam

hl .

Objednatel: sou as mí

nesouhlasím

 

Změna stavby - krycí list íenío Evidenční ivs! zmony stavby go podtiabcm pro n

dokladů“ ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuu oprávněnost změnového listu včetně “Rozpis ocenění zmen položek“

  
(“ism pare

 

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

U2

Oblekl

Objekt U2_MNP - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

Ostrava

mmwm

Statutární město Ostrava MO MH a H

/:w v— v ll

lVlH — STAVBY, s r o

All „1-3 1-? >

Cena bez DPH

;Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

24. 7 2023

00845451

CZ00845451

27776506

CZ27776506

26821940

CZ26821940

-110 224,24

—133 371.33



 

SOUPIS PRACÍ

Objekt U2_MNP - Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Generála Janka

[PC Typ Kód

Ostrava

Statutární město Ostrava MO MH a H

MH - STAVBY, s r 0.

Popis

Nákhdysoupmucemem

123'

124-

125

126'

127'

126

129‘

130‘

131

132

133

134- K

135

136.

137'

138—

1427

143-

D

D

14

460010024

460030011

'460200154

>460560154

2460300006

460420022

460490012

460510021

460620014X
X
X
X
X
X
X
X
X

15

141253211

K 6005923

6005924

X

'16

K [416021121

K [4160911063

K [764111701

K [764115712

K [764111701

K [764195112

PSVZEMNIPRACE

Vytyc tra kabel ved v zast prostoru

Sejmulí drnu

Kabel ryhy s 30 hl 50 zem4

Zahoz ryhy s 30 cm hl 50 zemí

Hutneni zeminy do 20 cm

Zri kab íoz bez zakr 30/15 cm pis

Zakrytí kab 110 kV folie PVC 22 cm

Chránička PVC světlost 110mm

Uprava terenu zem4

SPECIFPSV ZEMNI PRÁCE

Chráníčka PVC světlost 110mm

FPSek A

Folie 22 cm A

Stavebnípráce

Pohledy na kovové konstrukce opláštěne'

>Příplatky k podhledům sádrokanonovým

?Příprava povrchu Penetrace (napouštění)

:Malby z malířských směsí omyvatelných,

Příprava povrchu Penetrace (napouštění)

Malby z malířských směsí hlinkových

MJ

km

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Množství

»0.003

—0,900

—3,000

—3,000

—0Aso

—3000

—3,000

—5 000

-0.900

-5,000

-0,200

—3.000

47,320

154640

—77.320

—77.320

-40960

-40960

24 7 2023

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-110 224,24

—3 160.20

50000000 -150000

6000 —5400

17200 -51600

9300' —27000

6000 —3600

100002 430000

30002 10500

6000 -30000

7000 77020

483.00

7200 -36000

390002 ~7&00

1000‘ —4500

-1 06 581 „04

102000 77886040

6000' 71020024

20,00. -1 546,40

12000. -969066

20,00‘ -819,60

12000. -524544

 


