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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému " 

uzavĜené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001031 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele:  8500007538 

číslo smlouvy zhotovitele:     

Dodatek je uzavĜen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) pĜi naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst.4 a 6 ZZVZ.   

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální Ĝeditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  
  (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

FREIBAU s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstĜíku pod sp. zn.: C/214975, vedenou u Městského soudu v Praze  
sídlo:                            U Demartinky 2561/1, 150 00 Praha   

zastoupená:                 Renatou Svobodovou, jednatel společnosti 
IČO:                             02094240          DIČ: CZ02094240   

telefon:                           

e-mail:                          

datová schránka: 8c42m3x 

kontaktní osoba ve věcech technických:  
 

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Obchodní 3, Most 434 01 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 13.02.2023 uzavĜena Smlouva o dílo, jejímž pĜedmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného 
systému (dále jen „SOD“). 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 

101. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoĜí pĜílohu tohoto dodatku. 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 342.921,49 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 127.304,64Kč bez DPH 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1.  SOD  

bez DPH:  1.799.472,71  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 215.616,85 Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  2.015.089,56 Kč 

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavĜením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace pĜi plnění smlouvy k vzájemnému pĜedání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pĜíjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, pĜípadně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pĜijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatĜeních, jejichž zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a naĜízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné naĜízení o 
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ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které pĜijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů tĜetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním pĜedpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatĜení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších pĜedpisů. 

4.7. V pĜípadě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva pĜístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že pĜi správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veĜejně 
pĜístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pĜípadě rozporu s Obchodními podmínkami 
pĜednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Ĝídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho pĜíloh podléhá 
povinnému zveĜejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (pĜíloh), jejichž uveĜejnění 
je zvláštním právním pĜedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního pĜedpisu a konkrétní důvody zákazu uveĜejnění těchto částí. 
ěádně a důvodně označené části dodatku (pĜíloh) nebudou uveĜejněny, popĜ. budou pĜed 
uveĜejněním znečitelněny. Objednatel pĜed zveĜejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveĜejnit dodatek (pĜípadně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveĜejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavĜení, nebude-li tento dodatek zveĜejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavĜení. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto pĜípadě bude dodatek sepsán ve tĜech 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatĜí 
autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 
objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatĜí 
vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostĜednictvím datové 
schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 
osobně, nebo prostĜednictvím poštovní pĜepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo pĜípadně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavĜením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavĜen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavĜení, pokud zvláštní právní pĜedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené pĜílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list s rozdílovým výkazem výměr 
 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  FREIBAU s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Renata Svobodová 

generální Ĝeditel      jednatel společnosti 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
 

 

 

 

           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil: , dne 03.07.2023 

 



ZmČnový list č. 1

změna v Kč

127 304,64

342 921,49

Změnu vyvolal:

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Cena po přechchozích dodatcích bez DPH

Tr
em

ín

ZmČna č.1 SO 101 - Most Rabštejn: Obnova ACO 11, obnova žlabu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)  [ménČpráce] 
Na základě dohody z KD stavby bylo upuštěno od provedení obnovy vrstvy ACO 11 v plánovaném rozsahu z důvodu jejího stavu a navazující stávající 
vrstvy ACO směrem k obci Žihle. Dále bylo rozhodnuto o neprovedení obnovy odvodňovacího žlabu v celém jeho rozsahu. 

ZmČna č.2 SO 101 - Most Rabštejn: Obnova ACO 11, obnova žlabu (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.)  [vícepráce] 
Na základě jednání z KD stavby bylo dohodnuto :
1/ odtěžení výkopu pro výstavbu opěrné zdi ve větší výměře než udával VV - změřena skutečnost
2/ z důvodu zajištění odpovídající bezpečnosti jak na stavbě, tak na části silnice, po které byl veden provoz, bylo přistoupeno k použití bednění základů, 
zdi a říms, dále bylo rozhodnuto o doplnění drenážního betonu za rubem zdi, dále bylo přistoupeno k řezání asfaltového krytu před pokládkou nového 
krytu podél zdi
3/ byla dohodnuta povrchová úprava koryta potoka pod opěrnou zdí, která nebyla předmětem PD

úd
aj

e 
o 

zm
Čn

Č Skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavky objednatele

úd
aj

e 
o 

ce
nČ

 d
íla

Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH

Výše DPH

podle odst. 4  a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

Způsob projekčního 
řešení změny:

zápis do SD

Jedná se o změnu:

1 799 472,71 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  

2 438 258,37 Kč

215 616,85 Kč

Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Předmět díla: II/206 Rabštejn – Oprava opěrné zdi a osazení zádržného systému

Objekt: SO 101 - Most Rabštejn

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň

Zhotovitel: FREIBAU s.r.o., U Dermatinky 2561/1, 150 00 Praha

TDS: REP - Rozvojové a ekologické projekty s.r.o., Domažlická 172a, 318 03 Plzeň

Popis změny:

IProjektant:

Zm
Čn

y Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

45 279,54 Kč

náklady na změnu vč. DPH 260 896,39 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 799 472,71 Kč

2 015 089,56 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

Celková hodnota změny bez DPH
-127 304,64 Kč

342 921,49 Kč
215 616,85 Kč

Přílohy
Přílohy:
Rozpočet ke Změnovému listu č.1, 

25.07.2023

Objednatel: .

TDS: I

O
ds

ou
hl

as
en

í z
m

Čn
y

ZmČnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel:

Projektant: 

změna po v % vs SOD
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 7,07%

dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 19,06%



poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. 
ceny          Kč

4 113154112
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 
plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
40 mm

m2 87,000 0,000 -87,000 260,00 22 620,00 0,00 -22 620,00

21 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 
0,30 kg/m2

m2 87,000 0,000 -87,000 150,00 13 050,00 0,00 -13 050,00

22 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

m2 87,000 0,000 -87,000 850,00 73 950,00 0,00 -73 950,00

23 591141111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 7,300 3,000 -4,300 800,00 5 840,00 2 400,00 -3 440,00

24 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 7,373 0,000 -7,373 1 932,00 14 244,64 0,00 -14 244,64

-127 304,64

poř. 
číslo 
pol.

kód položky popis položky mČrná 
jedn.

množství ve 
smlouvČ

množství po 
zmČnČ

rozdíl 
množství

cena/ mČr. 
jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvČ           
Kč 

celk.cena po 

zmČnČ       Kč
rozdíl celk. 
ceny          Kč

169 125,90

6 131351202
Hloubení zapažených jam a záĜezů strojně s urovnáním dna do 
pĜedepsaného profilu a spádu v hornině tĜídy těžitelnosti II skupiny 4 pĜes 20 
do 50 m3

m3 43,500 101,920 58,420 1 245,00 54 157,50 126 890,40 72 732,90

35 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km t 27,169 144,009 116,840 83,00 2 255,03 11 952,75 9 697,72

36 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
PĜíplatek k ceně za každý další i započatý 1 km pĜes 1 km t 516,211 2 736,171 2 219,960 18,00 9 291,80 49 251,08 39 959,28

38 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatĜíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 18,208 135,048 116,840 400,00 7 283,20 54 019,20 46 736,00

94 307,59

17 458311131
Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách 
filtračního drenážního m3 6,500 14,000 7,500 5 000,00 70 000,00 70 000,00 37 500,00

274351121 ZĜízení bednění základových pasů rovného   m2 0,000 15,790 15,790 402,00 6 347,58 6 347,58 6 347,58

274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného   m2 0,000 15,790 15,790 79,00 1 247,41 1 247,41 1 247,41

311351121 ZĜízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 0,000 35,760 35,760 544,00 19 453,44 19 453,44 19 453,44

311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí   m2 0,000 35,760 35,760 144,00 5 149,44 5 149,44 5 149,44

317353121 Bednění mostních Ĝíms všech tvarů - zĜízení   m2 0,000 9,060 9,060 2 340,00 21 200,40 21 200,40 21 200,40

317353221 Bednění mostních Ĝíms všech tvarů - odstranění   m2 0,000 9,060 9,060 182,00 1 648,92 1 648,92 1 648,92

919735112 ěezání stávajícího živičného krytu hl pĜes 50 do 100 mm   m 0,000 18,000 18,000 97,80 1 760,40 1 760,40 1 760,40

79 488,00

114203301 TĜídění lomového kamene m3 0,000 22,500 22,500 388,00 8 730,00 8 730,00 8 730,00

465511327 Dlažba z lomového kamene nasucho tl 250 mm m2 0,000 22,500 22,500 1 420,00 31 950,00 31 950,00 31 950,00

998225111
PĜesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 69,479 118,979 49,500 784,00 93 279,54 93 279,54 38 808,00

342 921,49

215 616,85
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