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D O D A T E K   č. 4  
ke smlouvě o dílo č. objednatele 285-2015-505101 (6/2015), ze dne 4. 5. 2015   

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů“  

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

  

Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,   

  

  

Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj  

Fakturační adresa:  

  

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov, IČ: 01312774  

zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  

  ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina,  

    vedoucí Pobočky České Budějovice  

    Ing. Vladimír Bláha,   

    referent Pobočky České Budějovice  

Tel.:    +420 727 966 731        

E-mail:  

  

  v.blaha@spucr.cz  

Adresa:    Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice   

      

ID DS:    z49per3  

Bankovní spojení:    ČNB     

Číslo účtu:    3723001/0710  

IČ:    01312774                                                                   

DIČ:    CZ01312774 - není plátcem DPH   

dále jen „objednatel“ 

   

     

Zhotovitel:  

  

  Sdružení AGROPOZ CB s.r.o.; AGROPOZ, v.o.s.; 

GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s. 

 

Účastník sdružení (reprezentant):   AGROPOZ CB s.r.o.  

sídlo:   Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:   Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem    

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jaroslav Vrážek  

v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx  

Tel.:  xxxxx  

E-mail:  xxxxx  

ID DS:  ccgn9ex  

Bankovní spojení:  GE Money Bank  

Číslo účtu:  209648967/0600 

IČ:  28148916  

DIČ:  CZ28148916  
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Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 

KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 21429.  

Účastník sdružení:     AGROPOZ, v.o.s.  

sídlo:       Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:      Ing. Jaroslavem Douchou, CSc., jednatelem   

Tel.:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

IČ:       62497090  

DIČ:       CZ62497090  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 2956.  

Účastník sdružení:     GEOPOZEM CB s.r.o.  

sídlo:       Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:      Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem   

Tel.:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

IČ:       02255073  

DIČ:       CZ02255073  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Miloslav Jodl  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

C, vložka 22184.  

Účastník sdružení:     GEOPOZEM, v.o.s.  

sídlo:       Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice  

zastoupený:      Ing. Petrem Drsem, jednatelem   

Tel.:       xxxxx 

E-mail:       xxxxx 

IČ:       25199161  

DIČ:       CZ25199161  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

A, vložka 5493.  

dále jen „zhotovitel“  

Čl. I 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4. 5. 2015 Smlouvu o dílo, kterou 

se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem vypracování návrhu „Vyhotovení návrhu KoPÚ v 

k.ú. Rankov u Trhových Svinů“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 

provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a 

v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3. 
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Čl. II 

Předmět Dodatku 

1. Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí díla: 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ –  
zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.3. – Potřebné podélné 
a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami; 3.2.2. – 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a 3.3. – 
Mapové dílo dochází k úpravě počtu měrných jednotek viz příloha tohoto Dodatku. 

 
2. V rámci KoPÚ nebyla potřeba vyhotovení dílčí části díla: 3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné    

profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (původně 1 MJ).  U 
této části díla bude v položkovém výkazu činností počet MJ roven nule.  

 
Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 21 597 Kč bez DPH. 
 

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku. 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 
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Za objednatele:    Za zhotovitele:  

  

Místo: České Budějovice dne 31.7.2023   Místo: České Budějovice dne 31.7.2023 

 

 

  

…………………………………………….   …………………………………………….  

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Jaroslav Vrážek, 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj   jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o. 

        reprezentant sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost: 

 

 

 

 

…………………………………………….    

Ing. Martina Hiršová 

KPÚ pro Jihočeský kraj    

 

 

 

 

 

 

Příloha:  

 

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz 

činností - Dodatek č. 4 



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Rankov u Trhových Svinů - výkaz činností - Dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 600 10 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 1 950 19 500

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty a v trvalých travních porostech
ha 293 547 160 271 31.01.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 293 205 60 065 05.09.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 172 1 350 232 200 05.06.2016

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 0  ---------- 0 05.07.2016

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 286 265 75 790 05.05.2017

558 026 05.05.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 286 405 115 830 05.07.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 4 3 000 12 000 05.07.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 0  ---------- 0

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 293 50 14 650

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 69 490 33 810

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
100 bm 0 7 600 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 286 405 115 830 27.09.2018

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 8 000 16 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

308 120 27.09.2018

3.3. Mapové dílo ha 286 276 78 936 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

78 936

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 10 1 000 10 000

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 10 000

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

05.08.20153.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

05.07.2017

3.2.1.1.



558 026,00 Kč

308 120,00 Kč

78 936,00 Kč

10 000,00 Kč

955 082,00 Kč

200 567,22 Kč

1 155 649,22 Kč

Místo: České Budějovice dne 31.7.2023 Místo: České Budějovice 31.7.2023

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                                       

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Jaroslav Vrážek,                                                                                

jednatel společnosti                                                                                                                                         

AGROPOZ CB s.r.o. - reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


