
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-19

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-19 „Oprava maleb a výměna koberců”,

uzavřené dne 7. června 2023 (dále jen „smlouva”)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
ÍČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP :
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech fakturace:

Tychonova221/l, 16001 Praha 6
601 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM”), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7

2 zák. č. 219/2000 Sb„ o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

hjyaavk

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu
Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Provozní středisko
0226 Bechyně, Pardubice, 391 65 Bechyně

(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

2. Pavel Mika - FALIKO
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka

Místo podnikání:
Bytem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., mobil:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování:
(dále jen „zhotovitel”)

, 390 03 Tábor

ČSOB, a.s.

gfzevc4
ČSL armády 2244, 390 03 Tábor

na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek”, popř. „dodatek smlouvy”)



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-19

n.
Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné
před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce a méněpráce% a v jejichž důsledku došlo k navýšení
ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.

Dodatkem č. 1 se zvyšuje celková cena díla o částku 6 439,00 Kč bez DPH, navýšení činí 3 73 %
z původní ceny díla bez DPH (tj. z částky 172 637,56 Kč).

Vícepráce:

při odstranění volně loženého koberce a vrstev vyrovnávacích podložek bylo zjištěno, že stávající
podklad (podlaha) je nerovná a položení koberce a jedné vrstvy vyrovnávací podložkyje nedostačující
Zhotovitel pro poskytnutí záruky požaduje provést i v chodbě, tak jak je to v místnostech, vyrovnání
podkladu stěrkou a následné celoplošné položení krytiny lepením.

Jedná se o vícepráce. Navýšení stávajících položek č.: 4,5,8 celkem o

Méněpráce:

V souvislosti s víše uvedenými vícepracemi nebudou provedené práce uvedené v položce č 10 v celém
rozsahu.

Jedná se o méněpráce. Snížení stávající položky č.: 10 celkem o

Podrobný popis rozsahu viceprací a méněpracíje uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku - „Položkový
rozpočet s vyznačením viceprací a méněprací“.

Výše uvedené změny nemalí vliv na termín provedení díla.

III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž
doplňují čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy11) o vícepráce a méněpráce, v čehož důsledku se mění
ěl- 3 smlouvy („Cena za dílo'1) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, a to takto:

Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy1*) se v souladu s čl. 2. 6. a 2. 7. smlouvy v bodě

2.1.1. smlouvy za první větu doplňuje o další text a současně se v hodě 2. 2. smlouvy

mění, a cit, body smlouvy nově zní takto:

Jedná se o opravu maleb v celém objektu a výměnu koberců ve vnitřní chodbě a herně budovy
č. 11-Dětská skupina. Ve vnitřní chodbě bude před položením nové krytiny lepením provedená
vyrovnávací stěrka. ' !

Podrobná specifikace díla podle čl. 2. 1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1
„Položkový rozpočet , v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace zakázky11 a
v zadání výběrového řízení „PS 0226 - Oprava maleb a výměna koberců11, systémové číslo NEN
N006/23/V00008743.“

Ostatní body v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo11) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedených čl. 2.

1.1. a 2.2., doplňuje o další bod 3.1.1. a současně se v bodech 3.1. a 3.2. smlouvy mění a
zní nově takto:

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve
výši:

179 076,56 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc sedmdesát šest korun českých a padesát Šest haléřů).

1.

„2.1.1
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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2023-19

3.1.1. Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Položkový rozpočet
s vyznačením víceprací a méněprací).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvyje zákonem stanovena
sazba DPH ve výši 21 %, což činí 37 606,08 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
216 682.64 Kč.“ 3

Ostatní body v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. 1 ento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy
nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranáchje vyhotoven ve dvou stejnopisech (vždy spolu s přílohou),
z nichžjeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a jeden podepsaný stejnopis obdrží objednatel.

j. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění
v smluv po le zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů!

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek předjeho podpisem přečetly a shledaly, žejeho obsah
přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým
jednáním sledovaly a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísnějako správný podepisuji.

5. Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. í Dodatku č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací- počet

N?/. ?. 4Z
za objednatele



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

20234
Oprava maleb a výměna koberců Školka

KSO:
Místo: CC-CZ:

Datum:
Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
179 076,56

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00%
15,00%

Základ daně
179 076,56

0,00
Výše daně 
37 606,08 

0,00
Cena s DPH V CZK 216 682,641

Projektant Zpracovatel

Datum ajjpdpjs; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítki Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20234

Stavba: Oprava maleb a výměna koberců Školka

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

I
i

Kód Popis Cena bez OPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtu

20234 Oprava maleb a výměna koberců Školka

179 076,56 216 682,64

179 076,56 216 682,64
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava maleb a výměna koberců školka

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kěd Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem (CZKJ

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

o 997 Přesun sutě
LI I * 1997013631R Iodvoz a uložení odpadu na skládce . t

í 0

D

PSV

776

Práce a dodávky PSV

Podlahv povlakové

2 K 776111116 Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakových
podlah broušením m2

3 * 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2
4 il 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu

povlakových podlah m2

LÍ K 776141111 Stěrka podlahová nivelatnl pro vyrovnáni podkladu
povlakových podlah pevnosti 20 MPa II do 3 mm m2

i6 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky
ručně m2

7 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených
podleoených páskou m2

8 K 776211111 Lepení textilních pásů m2

9 M 69751014R1 koberec vysoká zátěž tm 1820g/m2 & 4m (koberec s
dětským motivem vhodný do dětské herny) m2

10 776212111 Volné položení textilních pásů s podlepenim spojů
páskou m2

« M 69751014 koberec zátěžový vysoké zétěž hm 1820gAn2 š 4m m2

12 K 776410811 Odstranění sokliků a líšt pryžových nebo plastových m

13 K ,776411111 Montáž obvodových sokliků výšky do 80 mm m

14 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m

15 * 998776101 Přesun hmot tortážní pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m t

0 784 Dokončovací práce - malby a taDetv

16 K 784221101 Dvojnásobné bité malby ze směsí za sucha dobře
otěruvzdomýeh v místnostech do 3.80 m m2

17 K 784221153 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdomýeh
za barevnou malbu v odstínu středně sytém m2
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