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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OR/21/73614 
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

 
„Modernizace mostu ev. č. 317-005A - Choceň“  

 
 

 

Smluvní strany 
 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: Mgr. Miroslav Janovský, vedoucí odboru 

rozvoje  

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 

 
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jiří Dvořák nebo Ing. 
Veronika Víšková 

IČO:  70892822 

DIČ: CZ70892822, není plátce DPH 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

 č.ú. 220430336/0300 

a 

 

Poskytovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 

Sídlo - adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 

Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem 

společnosti 

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 

IČO: 27466868 

DIČ: CZ27466868 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové 

 194021669/0300 

Zápis v OR: C20666 u KS v Hradci Králové 

 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb: 

 

 

Článek I. 

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VII. Doba trvání smlouvy následovně: 

Stávající text bodu 1. se nahrazuje následujícím novým zněním: 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení 
stavebních prací) až do skončení plnění v souvislosti s vydáním kolaudačního souhlasu 
k dokončené stavbě, nejdéle však do 30. 6. 2024. 

Předpokládaný termín dokončení stavby je 8. 12. 2023. 
 

V ostatním se článek VII. smlouvy nemění. 
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Článek II. 

 
Obě smluvní strany berou na vědomí změnu oprávněných osob na straně objednatele tak, jak jsou 
tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku. 

 

Článek IV. 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 
bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 
Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

4. Je-li dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s originálními 
podpisy smluvních stran, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel dvě 
vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom 
elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. bude 
podepsán způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 
300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
že znají jeho obsah a souhlasí s ním, což stvrzují svým podpisem. 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

 

 

 

 

 
 ……………………………… ……………………………… 
 Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 
 Mgr. Miroslav Janovský Ing. Miloš Burianec 
 vedoucí odboru rozvoje jednatel 

 

 




