
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002117 

Číslo smlouvy konzultanta: 19-344

ze dne 05.12.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.07.2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5034 
Název související veřejné zakázky: „1/38 Havlíčkův Brod JVO -  výkon TDI“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen dle OR: 
zastoupen při elektronickém podpisu tohoto dodatku 

15.03.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „ PGP/INFRAM/INŽ -  RS TE

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
452 72 387 
CZ452 72 387
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, 
vložka 1434 
akciová společnost

m ax“

INFRAM
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 
250 70 282 
CZ 250 70 282
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, 
vložka 4235 
akciová společnost
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zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/INFRAM/INŽ -  RS TDI max “

Inženýring dopravních staveb a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
jako společník společnosti „ PGP/INFRAM/INŽ 

(dále jen ,,konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Branická 514/140, Braník, 170 00 Praha 4 
053 15 522 
CZ05315522
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, 
vložka 23452 
akciová společnost

-  RS TDI max “

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“), jejímž předmětem je 
poskytování služeb spočívajících v provádění výkonu správce stavby a stavebního dozoru včetně související 
technické pomoci na stavbě „1/38 Havlíčkův Brod JVO“ (dále jen ,,Stavba“).

2. Dne 01.07.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna 
předpokládaného počtu dní výkonu vybraných pozic činnosti TDI a navýšení ceny za poskytované služby.

3. Stavba nebyla ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 dokončena a objednatel uzavřel se zhotoviteli Stavby 
Dohodu o prodloužení termínu pro její dokončení.

4. Z důvodu uzavření Dohody mezi objednatelem a zhotoviteli Stavby dle předchozího odstavce je třeba 
prodloužit i dobu pro výkon asistenta správce stavby a stavebního dozoru, včetně související technické 
pomoci.

5. V souvislosti s prodloužením doby výkonu správce stavby a stavebního dozoru, včetně související technické 
pomoci, je třeba navýšit počet dní výkonu služeb členů jeho týmu a v důsledku toho je třeba i navýšit cenu 
za poskytované služby.

6. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Strana 2/3



Článek II.

Změna doby plnění a rozsahu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany v souladu s bodem 23.1 
VOP/ZOP, dohodly na změně čl. III., odst. 1. Smlouvy -  Doba a místo plnění - v tom smyslu, že plnění dle 
Smlouvy bude poskytováno konzultantem do 10/2024.

2. Z důvodu prodloužení doby poskytovaného plnění se smluvní strany dohodly na změně, resp. na navýšení, 
předpokládaného počtu dní u vybraných pozic v týmu konzultanta, a to tak, jak je specifikováno v Příloze č. 
1 tohoto Dodatku č. 2.

3. V souvislosti s navýšením počtu dní u vybraných pozic konzultanta dle předchozího odstavce se smluvní 
strany dále dohodly na změně čl. II., odst. 1 Smlouvy -  Cena za poskytované služby - v tom smyslu, že 
celková cena se navyšuje o ěástku 13.154.200,- Kě (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení Ceny za 
poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, kteiý je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Konzultant nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří:

Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb

5. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č . 2 K  NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA  
KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Strana 3/3



Příloha č. 1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - TDI" po projednání s ŘSD
„1/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - TDI " - Dotatek k SSD č. 2 
ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce

Počet dní 
dle SSD

I

Počet dní 
dle D01

NAVÝŠENI/ 
SNÍŽENÍ 

Dodatkem č. 
2

CELKEM s 
Dodatkem č. 

2

A)
Správce stavby (= poi 193 -9 38 222
Tým správce stavby/asistenta správce stavby:

P om ocný p racovn ík  sp rávce  s tavby  pro adm in is tra tivn í 
práce

924 -9 201 1 116

P om ocný p racovn ík  sp rávce  s tavby  pro kontro lu  rozpočtů 328 -55 153 426

P om ocný p racovn ík  sp rávce  s tavby  pro inženýring 64 0 128 192
K oord iná to r BO ZP 861 0 229 1 090

A) Celkem CELKEM

B) Technická dozorčí správa

A s is te n t sp rávce  s tavby  pro m ostn í objekty, betonové a zdi 738 0 79 817

P om ocný as is ten t sp rávce  s tavby  pro m ostn í objekty, 
betonové a zdi

738 -65 0 673

A s is te n t spec ia lis ta  pro poezm ní kom un ikace  (včetně 
propustků)

738 118 270 1 126

P om ocný as is ten t pro pozem ní kom un ikace  (včetně 
propustků)

738 -118 186 806

A s is te n t spec ia lis ta  geo techn ika 252 172 205 629
A s is te n t spec ia lis ta  geode t ÚOZI 861 -172 0 689
P om ocný p racovn ík  sp rávce  s tavby  pro kontro lu  jakosti 250 412 320 982
A s is te n t spec ia lis ta  trubn í veden í 180 -134 75 121
A s is te n t spec ia lis ta  v  oboru e lektro  (silno a s laboproud) 180 -149 51 82
Právník 180 0 50 230

B) Technická dozorčí správa - celkem CELKEM

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci
Expert - m osty  a inženýrské konstrukce 20 6 28 54
Expert - pozem ní kom un ikace 25 -5 28 48
Expert - p roduktovody 15 0 14 29
Expert - e lek tro techn ická  zařízení 15 0 14 29

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem CELKEM


