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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-025 ze dne 12.10.2022

(SMVS: 107V462002301)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Tomáš Zatloukal DiS., tel.
fax:
(technický dozor objednatele)
Tomáš Olšina, tel.
fax: (technický dozor objednatele)
Ing. Josef Kamenišťak, tel.

vedoucí Oddělení investic Brno
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech Smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Datová schránka: 8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2022-025  ze dne 11.10.2022, která nabyla účinnosti dne 12.10.2022  na zhotovení inženýrsko-
projektových prací pro stavbu  „Lipník nad Bečvou – výstavba garáží KOV - PD“ (dále jen 
„Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1  Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu plnění 2., 3. a 4. etapy Díla z důvodu nutnosti 
koordinace projekčních prací na třech současně zpracovávaných projektových dokumentacích 
liniových staveb na investiční akce, které budou realizovány v areálu Dukelských kasáren v Lipníku 
nad Bečvou. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
 2.1.  Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3., 4.4. a 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 
 

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá do 414  
    kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. 

 
4.4. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá do 414 
       kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. 
 
4.5. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 4. etapy Díla Zhotovitel předá do 414 
       kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 
 

  Za Objednatele:                                                                  Za Zhotovitele:                   
            Mgr. Tomáš Urbánek                                                  Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.       
 ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                        jednatel 
                                                                                                            TECHNISERV, spol. s r. o. 

 
 
                                                                                        
     podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 

Ing. Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich 
Fornůsek 
Datum: 2023.07.21 
15:47:27 +02'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek 
Datum: 2023.07.31 
12:36:28 +02'00'


