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KE SMLOUVĚ O DÍLO
	
	č. objednatele: 05304226923
				     č. zhotovitele: 1619623


I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený:    Mgr. Jana Sklenářová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování 
IČ: 		00290629 
DIČ:		CZ00290629
bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
AQUA PROCON s. r. o. 
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
zastoupený: 	Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 
IČ:		46964371
DIČ:		CZ46964371
bank. spojení:	KB Brno-venkov, č. ú. 24301-641/0100
zapsaný v 	obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen zhotovitel)


kdy předmět této smlouvy o dílo je „Studie řešení splaškové a dešťové kanalizace v nových rozvojových lokalitách města Třebíč“ uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16.05.2023 (dále též Smlouva).


II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně v článku IV. Čas a místo plnění, předání díla, vady díla a smluvní pokuty, kde se termín 31.07.2023 prodlužuje na termín 31.08.2023 z důvodu dalších požadavků na zapracování ze strany objednatele. 


III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve Smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku Smlouvy
a s celým obsahem tohoto dodatku smlouvy souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. [bookmark: _GoBack]Osoba podepisující tuto smlouvu za objednatele může tuto smlouvu podepsat na základě   zmocnění v čl. 16 bod k) Organizačního řádu Městského úřadu Třebíč, účinného ode dne 01.01.2023, schváleného radou města Třebíče na 24. schůzi dne 07.12.2022, v platném znění, a dle čl. 3. odst. 3. písm. a) vnitřní směrnice města Třebíče, Městského úřadu Třebíč, pro veřejné zakázky č. Spec – 4, verze platná od 01.07.2022).


V Třebíči dne 26.07.2023				V Brně dne 26.07.2023


					





Mgr. Jana Sklenářová				Ing. Josef Šebek, MBA
vedoucí odboru					jednatel společnosti
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