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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 203 - Most přes Svitavu -  levý 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 203 - Most přes Svitavu -  levý_____________________________________

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tř SO 203/001

Číslo ZBV: 

0031.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

Na vstupním VV byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky 
pro zakládání, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna 
založení mostu. Nebyla zastižena předpokládaná únosná vrstva ze štěrkopísku. Parametry neogenních písku byly nižší v 
deformačním modulu.
Původní řešení dle PDPS spočívalo pouze v rozšíření původních opěr a základů podpěr o 18 kusů pilot délky 4 až 7 metrů. Nové 
řešení dle RDS navrhuje kompletní nové založení na 35 ks pilot délky 13 až 15 metrů a 67 ks mikropilot. Mikropiloty jsou na P3 
navrženy z důvodu výskytu vedení VVN a nemožnosti provádění technologie pilot.
Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 17.1.2022. Zápis z tohoto VV je přílohou tohoto ZBV.
Změny v rozsahu nového založení mají vliv i na množství bouracích prací v SO 205, kdy bude navýšeno množství vybourávaných 
základových konstrukcí. Kompletním vybouráním a vybudováním nových opěr mostu dojde i ke změnám množství zemních prací a 
množství nových žlb. konstrukcí (opěr) .Tyto změny budou vyčísleny po dokončení části RDS -  spodní stavba.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-676 998,11 9 936 938,17 9 259 940,06

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) datum 1 3 "07 " 2023 podpis

Supervize datum podpis

Správce stavby datum 2 li, (]/. 1023 p°dPís
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, buuou proveaeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na 
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) datum2 7 " 0 7 '

c

2023 podpis^

Zhotovitel datum ?2-3 podpis

Pare: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo pare: z
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Firma: S p o lečn o st V M O  T o m k o v o  n ám čsti
Příloha č.9 Strana: 1

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0031.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO. Rokytová 

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 203 - Most přes Svitavu -  levý

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tř SO 203 - Most přes Svitavu — levý

Skupina Změn: 3

Poř
č.

pol.
Kód položky Název položky

1 2 3
9 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A 

NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
13 224325. PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37
14 224365. VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B
15 23217. ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z 

KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 
(HMOTNOST)

16 237171. VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z 
KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)

17 264142. VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 
1200MM

18 264242. VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 
1200MM

19 27152. POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z 
KAMENIVA DRCENÉHO

79 933331. ZKOUŠKA INTEGRITY 
ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT 
SYSTÉMOVÝCH

80 933333. ZKOUŠKA INTEGRITY 
ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT 
PILOT SYSTÉMOVÝCH

m j
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

101 227831.

102 26175.

103 285378.

___________ Nové položky_____
MIKROPILOTY KOMPLET D DO 
150MM NA POVRCHU 
VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL 
NA POVR TŘ I A II D DO 300MM 
KOTVENÍ NA POVRCHU Z 
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M

Celkem 9  936  938,17 9  259  940,06 190,97
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0031.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO. Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 203 - Most přes Svitavu -  levý 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
tř SO 203 - Most přes Svitavu -  levý

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 3

Poř.
e.

pol.
Kód položky Název položky mj.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Zméné

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

D * " “

Datum: 2 1 - 07-  2023
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
102/001

Číslo ZBV: 

0056.4
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO_____________________________________________________

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

ZBV č. 0056 na SO 102 je úzce svázané se ZBV na přilehlé objekty, zejména se jedná o objekty SO 210 (viz samostatné ZBV č. 0058), 
SO 211 (viz samostatné ZBV č. 0055) a SO 100.1 (viz samostatné ZBV č. 0064) a v textu na ně bude odkazováno.
Z důvodu zpřehlednění zemních prací dochází k přesunu položek z SO 211 do SO 102 a 100.1.
Týká se pol. 1, 2, 3, 4.
Na základě pokynů správce stavby č. 25 (změna technického řešení opěrných zdí, mj. SO 211) a č. 26 (rozdílné situační uspořádání 
v oblasti Nové Dukelské) dochází k vzájemně provázaným změnám na objektech SO 211 a SO 102.
První část změny (pracovně nazvaná část A) je množina položek týkajících se provizoria na SO 102 (viz obrázek níže). V PDPS bylo 
pro etapu 2 původní ZOV projektováno dočasné rozšíření násypu pro dodatečný jízdní pruh a pro záliv zastávky MHD ve směru z 
VMO k Tomkově náměstí. Tato provizorní zastávka bude nově součásti objektu SO 124 (v rámci jiného ZBV). Jedná se o 27 
položek souvisejících s provedením a poté s odstraněním provizoria, všechny tyto položky odpadají.
Týká se pol.: 53, 57, 54, 50, 51, 52, 49, 55, 48, 42, 30 (použita pro výkop pro kabelový prostup), 47, 31, 32, 43, 45, 44, 37, 35, 36, 46, 38, 
39, 28, 27, 29 a 56.
V souvislosti s odpadnutím položek původního provizoria naopak vznikla množina položek nového provizoria, a to pro etapu 
„Nová Dukelská11. Jedná se o položky: 54, 49, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 33 a nově vzniklé položky 112, 113, 115 a 116.
Další část změny (část B) se dá charakterizovat jako změny zapříčiněné rozdílným technickým řešením opěrných zdí (z armovaných 
zemin na monolitické opěrné zdi) a zároveň přesun položek z opěrných zdí SO 210 (samostatné ZBV č. 0058) a SO 211 (ZBV č. 0055) 
do objektu SO 102 pro zpřehlednění fakturace. Do této části změn položek patří:
Týká se pol.: 3, 101, 7, 58, 59 a 111.
Do objektu SO 102 byly nově přidány položky týkající se kabelového prostupu pod rampou, pracovně nazváno část C. Jedná se o 
položky:
Týká se pol.: 102, 105, 106, 107, 108, 110. Pro výkop pro kabelový prostup použita pol. 30.
Změnou situačního uspořádání a podobně jako v předchozí skupině přesunutím výměr z objektů přilehlých opěrných zdí (SO 210, 
SO 211) byly změněny zejména výměry násypů. Pracovně část D.
Týká se pol.: 5, 6, 8 a 114.
Změnou situačního uspořádání mimoúrovňové křižovatky vznikla další skupina položek (část E), jejich výměra byla upřesněna v 
rámci RDS.
Týká se pol.: 1,2, 9, 10, 11, 12, 13,40,41, 103, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 33,21,22, 23, 24, 25,26.
Samostatně stojí nově vzniklá pol. 104- drenážního žebra přes stmelenou vrstvu SC ve vozovce, která nebyla chybně zahrnuta do 
VV v původní PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-6 351 418,85 4 965 205,32 -1 386 213,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:__________________________________________________________________________

Projektant (autorský dozor)__________________  datum 1 3  -0 7 -  . .i/iV ipjs

Supervize datum podpis

Správce stavby_________________________________________________________________________________datum ’ ’ ' 17 - pbUpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené -Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
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Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
102/001

Číslo ZBV: 

0056.4

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ Č. 18/2017 v platném znění) datun# 7 -0 7 -  202.? P'

Zhotovitel d,„ 1  2 -07- 2023
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:

l á _________i
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0056.4
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

P o ř .

č.
p o l

K ó d  p o l o ž k y N á z e v  p o l o ž k y

1 2 3
57 0 1 4 1 0 1 .d P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

54 0 1 4 1 0 1 c P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

1 0 1 4 1 0 1 . P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

53 0 1 4 1 0 1 .b P O P L A T K Y  Z A  S K L Á D K U

2 0 1 4 2 0 1 . P O P L A T K Y  Z A  Z E M N ÍK  -  Z E M IN A

50 11348 . O D S T R A N Ě N Í  K R Y T U  Z P E V N Ě N Ý C H  

P L O C H  Z  D L A Ž D IC  V Č E T N Ě  

P O D K L A D U

51 11351 . O D S T R A N Ě N Í  Z Á H O N O V Ý C H  

O B R U B N ÍK Ů

52 11352 . O D S T R A N Ě N Í  C H O D N ÍK O V Ý C H  A  

S IL N IČ N ÍC H  O B R U B N ÍK Ů  

B E T O N O V Ý C H

4 9 11372 . F R É Z O V Á N Í  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

A S F A L T O V Ý C H

55 12110 . S E J M U T Í  O R N I C E  N E B O  L E S N Í P Ů D Y

4 8 1 2 3 7 3 .b O D K O P  P R O  S P O D  S T A V B U  S IL N IC  A  

Ž E L E Z N IC  T Ř . I

3 123 7 3 . O D K O P  P R O  S P O D  S T A V B U  S IL N IC  A 

Ž E L E Z N IC  T Ř . I

41 1 2 5 7 3 .C V Y K O P Á V K Y  Z E  Z E M N ÍK Ů  A  

S K L Á D E K  T Ř . I

5 1 2 5 7 3 .B V Y K O P Á V K Y  Z E  Z E M N ÍK Ů  A 

S K L Á D E K  T Ř . I

4 1 2 5 7 3 .A V Y K O P Á V K Y  Z E  Z E M N ÍK Ů  A  

S K L Á D E K  T Ř . I

42 1 3 1 7 3 .B H L O U B E N Í  J A M  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř . I

4 7 1 3 1 7 3 .C H L O U B E N Í  J A M  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř . I

30 1 3 1 7 3 .A H L O U B E N Í  J A M  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř . I

6 171 1 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N 1 N Y  D O  N Á S Y P Ů  S E  

Z H U T N Ě N ÍM

40 1 7 1 2 0 .B U L O Ž E N Í  S Y P A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  A  

N A  S K L Á D K Y  B E Z  Z H U T N Ě N Í

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

m j
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%

10 12 13 14
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Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.9 Strana: 2

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0056.4
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

P o ř .

č .

p o l .

K ó d  p o l o ž k y N á z e v  p o l o ž k y

1 2 3
7 17120 . U L O Ž E N Í  S Y P A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  A  

N A  S K L Á D K Y  B E Z  Z H U T N Ě N Í

8 17 1 3 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  V  

A K T IV N Í  Z Ó N Ě  S E  Z H U T N Ě N ÍM

58 1 7 1 8 0  b U L O Ž E N Í  S Y P A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  Z  

N A K U P O V A N Ý C H  M A T E R IÁ L Ů

31 17 1 8 0 . U L O Ž E N Í  S Y P A N IN Y  D O  N Á S Y P Ů  Z  

N A K U P O V A N Ý C H  M A T E R IÁ L Ů

9 17310 . Z E M N Í  K R A J N IC E  A  D O S Y P Á V K Y  S E  

Z H U T N Ě N ÍM

10 18110 . Ú P R A V A  P L Á N Ě  S E  Z H U T N Ě N ÍM  V  

H O R N IN Ě  T Ř . I

11 182 3 0 . R O Z P R O S T Ř E N Í  O R N I C E  V  R O V IN Ě

32 1 8 2 3 0 .B R O Z P R O S T Ř E N Í  O R N I C E  V  R O V IN Ě

12 2 1 1 9 7 . O P L Á Š T Ě N Í  O D V O D Ň O V A C ÍC H  Ž E B E R  

Z  G E O T E X T IL IE

13 2 1 2 6 3 . T R A T IV O D Y  K O M P L E T  Z  T R U B  Z  

P L A S T  H M O T  D N  D O  1 5 0 M M

59 2 8 9 9 5  b K O T E V N Í  S ÍT Ě  P R O  G A B IO N Y  A 

A R M O V A N É  Z E M IN Y

43 3 2 7 1 2 . Z D I O P Ě R N É , Z Á R U B N Í , N Á B Ř E Ž N Í  Z  

D ÍL C Ů  Ž E L E Z O B E T O N O V Ý C H

45 451 123. P O D K L  A  V Ý P L Ň  V R S T V Y  Z  D ÍL C Ů  

Ž E L E Z O B E T  D O  C l 6 /2 0  (B 2 0 )

44 4 5 1 5 7 . P O D K L A D N Í  A  V Ý P L Ň O V É  V R S T V Y  Z  

K A M E N IV A  T Ě Ž E N É H O

14 5 6 1 4 0 1 . K A M E N IV O  Z P E V N Ě N É  C E M E N T E M  

T Ř . I

15 5 6 3 3 0 . V O Z O V K O V É  V R S T V Y  Z E  Š T Ě R K O D R T I

37 5 6 9 6 2 . Z P E V N Ě N Í  K R A J N IC  Z  

R E C Y K L O V A N É H O  M A T E R I Á L U  T L  

D O  1 0 0 M M

16 5 7 2 1 2 3 . IN F IL T R A Č N Í  P O S T Ř IK  Z  E M U L Z E  D O  

L 0 K G /M 2

m.J.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
10 11 12 13 14
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Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.9 Strana: 3

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0056.4
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno. VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO. Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO
Poř.
č.

p o l .

K ó d  p o l o ž k y N á z e v  p o l o ž k y

1 2 3
17 5 7 2 2 1 4 . S P O J O V A C Í  P O S T Ř IK  Z  M O D 1 F IK  

E M U L Z E  D O  0 ,5 K G /M 2

35 5 7 4 D 6 6 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í 

V R S T V Y  M O D IF IK  A C L  16+ , 16S  T L . 

7 0 M M

18 5 7 4 D 8 8 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  L O Ž N Í 

V R S T V Y  M O D IF IK  A C L  2 2 + , 2 2 S  T L . 

9 0 M M

3 6 5 7 4 E 4 6 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í  

V R S T V Y  A C P  16+ , 16S  T L . 5 0 M M

19 5 7 4 E 7 8 . A S F A L T O V Ý  B E T O N  P R O  P O D K L A D N Í  

V R S T V Y  A C P  2 2 + , 2 2 S  T L . 8 0 M M

2 0 5 7 4 P 3 1 . A S F A L T O V Ý  K O B E R E C  M O D IF IK  S E  

S N ÍŽ E N O U  H L U Č N O S T Í  S M A  8  N H  T L . 

D O  3 0 M M

33 5 7 6 2 1 . P O S Y P  K A M E N IV E M  D R C E N Ý M  

5 K G /M 2

4 6 5 8 1 4 4 3 . C E M E N T O B E T  K R Y T  D V O U V R S T V Ý  

V Y Z T U Ž E N Ý  T Ř  II T L  D O  2 0 0 M M

38 5 8 2 6 1 1 . K R Y T Y  Z  B E T O N  D L A Ž D IC  S E  

Z Á M K E M  Š E D Ý C H  T L  6 0 M M  D O  L O Ž E  

Z  K A M

39 5 8 2 6 1  A . K R Y T Y  Z  B E T O N  D L A Ž D IC  S E  

Z Á M K E M  B A R E V  R E L IÉ F  T L  6 0 M M  D O  

L O Ž E  Z  K A M

21 9 1 1 3 C 1 . S V O D ID L O  O C E L  S IL N IČ  J E D N O S T R , 

Ú R O V E Ň  Z A D R Ž  H 2 - D O D Á V K A  A  

M O N T Á Ž

22 9 1 2 2 8 . S M Ě R O V É  S L O U P K Y  Z  P L A S T  H M O T  

V Č E T N Ě  O D R A Z N É H O  P Á S K U

23 9 1 2 3 8 . S M Ě R O V É  S L O U P K Y  Z  P L A S T  H M O T  - 

N Á S T A V C E  N A  S V O D ID L A  V Č E T N Ě  

O D R A Z N É H O  P Á S K U

28 9 1 7 2 1 2 . Z Á H O N O V É  O B R U B Y  Z  B E T O N O V Ý C H  

O B R U B N ÍK Ů  Š ÍŘ  8 0 M M

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
10 11 12 13 14
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV ěíslo: 0056.4
Evidenční číslo a název Stavby: Změna soupisu prací (SO/PS)
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

001

Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

Skupina Změn: 4

Poř. Množství Množství ve Množství Cena za Cena celkem Změny Změny Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
e. Kód položky Název položky m.j. ve Smlouvě Změně rozdílu m.j. v ve Smlouvě v záporné v kladné v ve Změně v celkem v celkem v

pol. Kč Kč Kč Kč Kč Kč %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 9 1 7 2 2 4 . S IL N IČ N Í  A  C H O D N Í K O V É  O B R U B Y  Z  

B E T O N O V Ý C H  O B R U B N ÍK Ů  Š ÍŘ  

1 5 0 M M

2 7 9 1 7 2 2 4 .B S IL N IČ N Í  A  C H O D N ÍK O V É  O B R U B Y  Z  

B E T O N O V Ý C H  O B R U B N ÍK Ů  Š ÍŘ  

I5 0 M M

25 9 1 7 2 2 4 . A S IL N IČ N Í  A  C H O D N Í K O V É  O B R U B Y  Z  

B E T O N O V Ý C H  O B R U B N ÍK Ů  Š ÍŘ  

1 5 0 M M

29 9 1 7 2 5 . N Á S T U P IŠ T N Í  O B R U B N ÍK Y  

B E T O N O V É

26 9 3 1 3 2 5 . T Ě S N Ě N Í  D IL A T A Č  S P A Ř  A S F  

Z Á L IV K O U  M O D IF I K  P R Ů Ř  D O  

6 0 0 M M 2
56 9 6 6 1 1 . B O U R Á N Í  K O N S T R U K C Í  Z  

B E T O N O V Ý C H  D ÍL C Ů

Nové položky
112 11332 . O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D Ů  

Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  Z  K A M E N IV A  

N E S  T M E L E N É H O

113 11334. O D S T R A N Ě N Í  P O D K L A D U  

Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  S  C E M E N T  

P O JIV É M

111 1 3 1 7 3 .E H L O U B E N Í J A M  Z A P A Ž  I N E P A Ž  T Ř . I

102 1 7 4 1 1 .A Z Á S Y P  JA M  A  R Ý H  Z E M IN O U  S E  

Z H U T N Ě N ÍM

114 1 7 4 1 1 .B Z Á S Y P  JA M  A  R Ý H  Z E M IN O U  S E  

Z H U T N Ě N ÍM

110 17521 . O B S Y P  P O T R U B Í A  O B J E K T Ů  

Z E M IN O U  B E Z  Z H U T

103 18220 . R O Z P R O S T Ř E N Í  O R N I C E  V E  S V A H U

104 2 1 1 5 2 . S A N A Č N Í  Ž E B R A  Z  K A M E N IV A  

D R C E N É H O

105 5 6 1 1 2 . P O D K L A D N Í  B E T O N  T L . D O  1 0 0 M M



3.6.21.9

5 '  Aspe Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí Příloha č.9 Strana: 5

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo: 0056.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - 1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tř SO 102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
102 - RAMPA DUKELSKÁ - VMO

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 4

Poř.
č.

pol
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

106

107

108

115

116

58301. 

87633.A 

899521. 

911CC2.

911CC3.

KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 
TL 150MM
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN 
DO 150MM
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z 
PROSTÉHO BETONU DO C8/10 
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ 
H2 VÝŠ 0.8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
(BEZ DODÁVKY)
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ 
H2 VÝŠ 0,8M - DEMNTÁŽ S PŘESUNEM

Celkem 15 799  999,83 -6  351 418,85 4  965  205.32 14 413  786.28 -1 386  213.53 -8,77

Za Zhotovitele:

1 2 - 07-  (023
Za Objednatele:

Datum: Datum: 2 1 - 07-  2023


