
CES: 952/23/OLCE
Číslo a název stavby: CL 053 014 Skalice u České Lipy, u nádraži ČD -  rekonstrukce vodovodu

D O D A T E K Č .  1 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: -

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2023 (dále jen „Smlouva“) 
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické I......​...........​.............​........​........​.............​.....​........​.....
IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .........​............​............​..... 
​.........​.......​.......​........​...​........​..............................z k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Jostav spol. s r. o.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické
IČ
DIČ
bankovní spojení
telefon
fax

: Studánecká 74,463 03 
: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4222 
: Daliborem Zmekem, jednatelem 
: .......​.........​........ 
: 47785233 
: CZ47785233
: ČSOB, a.s, pob. Liberec, č.ú. 673526613/0300 
​..​.......​.......​.........​.......​.......​...... 
: není

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn .......​............. 
​............. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .......​.........​..........

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Text odstavce 3.2 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění: „Dokončení stavby do: nejpozdějí 
do 31.10. 2023.

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné 
na webu SVS v sekci GDPR (httos://www.svs.cz/cz/spoíecnost/Qdor/). V tomto dokumentu jsou také 
uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
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16.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 
zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce."

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je  SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(https://www.svs. czZcz/spolecnost/compliance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislostí s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru0 tolerovat jakoukoliv formu korupce čí uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: complíance(3).svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající 
se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, 
regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit 
občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto 
ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový listě. 1/2023
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3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

O b j e d n a t e l :

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Stráži nad Nisou, dne 14.7.2023

Z h o t o v i t e l :

...................​. . .  
​....... ​..... ​. . . . ​. . . . .. . ​. . . . ​. . .  

​....... ​.................... 
​..............​.......​.......​.......​..

............​..........
jednatel

Jostav spol. s r. o.

r.'česká vodárenská společnost a.s. 
-i . ■ 3 0  Ta pl ic o, P ř i t k ov s ká  1 6 3 9  

C O  4 o O J 3 4 o 9 ,  D I C  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9
©
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N Á V R H  Z M Ě N Y Č ís lo : 0 1 /2 0 2 3

Zhotovite l: Jo s ta v  spol. s r. o.

Komu: S e ve ro če ská  vo d á re nská  sp o le čn os t a. s. Datum: 11. 07. 2023

Název akce:
CL 053 014 Skalice u České Lípy, u nádraží ČD -  rekonstrukce vodovodu

Způsob
odeslání/
předání/datum :

poštou E-mailem- Faxem: osobně
X

O dkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
________ na jinou část sm louvy:
Popis a zdůvodnění zm ěny:

Z  důvodů  ko o rd in a ce  s tavby s O bcí S ka lice  u Č eské  Lípy na výs tavbě  nové d e šťo vé  kana lizace  a 
ko m u n ika c í je  nu tné  p rod louž it te rm ín  d o kon če n í s tavby  do 31. 10. 2023.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jin é  oko ln o sti
vícepráce/m éně objednate le projektové zhotovite le moc
práce dokum entaci X

Počet připo jených listu výkresu zm ěny: 0

O cenění zm ěny:
Celkem  0 Kč + DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem /slovy):

92 kalendářních dnů

Navrhovanou zm ěnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH.

Počet připo jených listů specifikací (zm ěnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovite l vypracoval ten to  Zm ěnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

............​.......... ....................................... Datum A  ¥

í  a
4 f í o S(“ d‘W c!463 Qfl g- „

P Ř IJE T I Z M Ě N Y
Posouzení zm ěny:
Jde  pouze  o te rm ín o vý  doda tek .



S tanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
​. . ​.........​..........

...​. . . ​...
......​............​...........................................................................................................tum  ^ 15

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:

TDI souh lasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním  a předkládá investorovi 
k přijetí zm ěny

..........​......... ................................................ d ß .  -ty'-

Zástupce objednatele:

Souhlasí s uvedeným i údaji a zdůvodněním

.... . . ​...........​...........

.. .. . . ​.........​.............

. .. .......
..............​......

Datum ...lA.:P/:..2.023.
... ...ečnost a.s. 
​.......cá  1 S S 9  
​......0 0 0 9 4 6 9  ,

. . . . . . . . ​ . . atum ...

Toto Přijetí zm ěny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzeni změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, 
jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami._____________________________


