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ZMĚNOVÝ LIST č. 1a
méněpráce
Číslo smlouvy VZ 02/2023 ze dne 21.4.2023

Stavba:  
Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice - realizace stavebních úprav pro odborné učebny v projektu ITI
Číslo projektu: 

x 
Dotačního titulu: 
x
Název projektu:

Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd
Předmět změny: 
Změna postupu úpravy stropu přírodovědné učebny 
Popis a zdůvodnění změny: 
Projektové podklady a položkový rozpočet počítá s pouhým zapravením cest pro elektroinstalaci světel v prostoru stropu budoucí učebny přírodních věd. Při bližším prozkoumání stropu během stavebních prací bylo zjištěno, že jde ještě o strop provedený pomocí nahozeného rákosu. Zapravení cest pro elektroinstalaci v návaznosti na stav stropu by znamenalo zpevnění stropu a provedení opravy pomocí „mokrých postupů“. Navržena byla varianta „suchého postupu“ pomocí tzv. kazetového stropu což objednatel vidí jako vhodnější způsob provedení samotného stropu i s ohledem na zajištění přívodních cest kabeláže elektroinstalace pro jednotlivé světelné zdroje i samotnou rychlost realizace provedení. Finanční návaznost na původní položkový rozpočet je součástí přílohy. 
Vzájemně odsouhlasená cena méněprací bez DPH:
-35.800,- Kč 

Přílohy:   
1x položkový rozpočet ZL č. 1a
Datum:

24. 7. 2023
 …………….………….
   
…………….………….

…………….………….
…………….………….
        zhotovitel


     TDS stavby 


     projektant 

     objednatel

Bc. Miroslav Bezděka
          Ing. Miroslav Návara 
                Sebastian Fenyk         Mgr. Radek Vačlena
	
Příloha změnového listu 1a
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo realizace: 
	Základní škola, Matice školské 3, české Budějovice
	
	
	
	
	
	

	
	Matice školské 62/3, 370 01 České Budějovice
	
	
	
	
	
	

	Název projektu:
	Multifunkční učebny cizích jazyků a přírodních věd
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	Učebna přírodních věd
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo projektu:
	
	
	
	Příloha ZL 1a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	K
	013
	974082113
	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm
	m
	-20,000
	   95,00 Kč 
	- 1 900,00 Kč 
	21,0
	-2 299,00

	17
	K
	vlastní
	
	Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.
	soubor
	-1,000
	 300,00 Kč 
	-    300,00 Kč 
	21,0
	-363,00

	33
	K
	776
	776111116
	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením
	m2
	-60,000
	   65,00 Kč 
	- 3 900,00 Kč 
	21,0
	-4 719,00

	55
	K
	784
	784111031
	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-60,000
	   35,00 Kč 
	- 2 100,00 Kč 
	21,0
	-2 541,00

	56
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-60,000
	   85,00 Kč 
	- 5 100,00 Kč 
	21,0
	-6 171,00

	57
	K
	784
	784161211
	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m
	kus
	-60,000
	 125,00 Kč 
	- 7 500,00 Kč 
	21,0
	-9 075,00

	58
	K
	784
	784181121
	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	-60,000
	   65,00 Kč 
	- 3 900,00 Kč 
	21,0
	-4 719,00

	62
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	-60,000
	   95,00 Kč 
	- 5 700,00 Kč 
	21,0
	-6 897,00

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	139
	M
	vlastní
	Provozní světlo na strop/podhledu
	LED svítidlo určené pro montáž do kazetových podhledů i na strop. Kryt z kvalitního optického materiálu. Svítidlo poskytuje optimální distribuci světla a zábranu oslnění v souladu s platnou normou pro osvětlení kanceláří a učeben. Teplota chromatičnosti 4000K, napájení 230V/50Hz, 57W, svítivost min. 425 cd/klm, světelný tok min. 6400 lm, elektronický předřadník, krytí min. IP40, rozměry do 620x620x60mm. Barva bílá. Včetně podružného materiálu a instalace.  - varianta svítidla do rastru.
	kus
	-12,000
	 450,00 Kč 
	- 5 400,00 Kč 
	21,0
	-6 534,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Celkem
	 
	 
	 
	- 35 800,00 Kč 
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