DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 20. 9. 2022
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel:
	obchodní firma:
	DAVID CIBRÍK s.r.o.

	se sídlem:
	Marxova 191/14, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem

	IČO:
	01918281

	DIČ:
	CZ01918281

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 40551

	zástupce:
	David Cibrík, jednatel


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:
2. Předmět dodatku
2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Ruční výkopové práce pro veřejné osvětlení“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel, uzavřena rámcová smlouva o dílo ze dne 20. 9. 2022, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 20275149 (dále jen „smlouva o dílo“).
2.2. Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dle jednotlivých pokynů objednatele dílo spočívající v ručních výkopových pracích, včetně uvedení povrchů do původního stavu, potřebných při správě, běžné údržbě, provozu, opravách, obnově a mimořádné obnově veřejného a slavnostního osvětlení, speciálního osvětlení, zapínacích míst a hodin, jež jsou svěřeny do správy objednateli na základě smlouvy ze dne 19. 11. 2020 uzavřené mezi objednatelem a Statutárním městem Ústí nad Labem, uveřejněné v registru smluv pod ID smlouvy 13594841, ve znění pozdějších dodatků, a jež se nachází na území Statutárního města Ústí nad Labem a jsou v jeho vlastnictví. Objednatel se zavázal dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu. 
2.3. Předmětem tohoto dodatku jsou dále sjednané změny závazku ze smlouvy o dílo, ke kterým objednatel a zhotovitel přistupují z důvodů uvedených v článku 3 tohoto dodatku. 
3. Důvody k uzavření dodatku
3.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodli na změně předmětu díla odpovídající jeho rozšíření o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a které jsou uvedeny v položkových rozpočtech připojených k tomuto dodatku.
3.2. Zadavatel ověřil, že ceny uvedeny v položkových rozpočtech připojených k tomuto dodatku jsou cenami obvyklými.
3.3. Smluvní strany konstatují, že je dána potřeba změny závazku ze smlouvy o dílo sjednáním dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, a které jsou zároveň nezbytné z důvodu řádného provádění jednotlivých ručních výkopových prací.
3.4. Smluvní strany konstatují, že změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, neboť dodatečné stavební práce úzce souvisí se stavebními pracemi sjednanými ve smlouvě o dílo a je nutné objednávat je a provádět současně.
3.5. Smluvní strany konstatují, že změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů, neboť je účelné provádět stavební práce sjednané ve smlouvě o dílo s dodatečnými stavebními pracemi.
3.6. Smluvní strany konstatují, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku s tím, že celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, což zadavatel ověřil kalkulací provedenou na základě zkušeností s dosavadním průběhem plnění smlouvy o dílo. Smluvní strany v souladu s tím zároveň sjednávají, že celková hodnota prací dle smlouvy o dílo nepřekročí původní předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
4. Změny smlouvy o dílo
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo.
4.2. Článek 7.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
„Tato rámcová smlouva o dílo je uzavřena na dobu určitou 4 let ode dne uzavření anebo do dne, kdy celková hodnota prací zhotovitele objednaná dle článku 2 této smlouvy dosáhne částky 20.000.000,- Kč bez DPH.“
4.3. Článek 8.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
„Provedení díla coby předmětu plnění podle této smlouvy na straně zhotovitele zahrnuje (i) práce obsažené v soupisu prací – výkazech výměr, které jako slepý rozpočet tvořily přílohu č. 5 zadávací dokumentace veřejné zakázky a které jsou po vyplnění zhotovitelem jako oceněné nedílnou součástí této smlouvy, a (ii) dodatečné práce obsažené v soupisu prací – výkazech výměr, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě.“
4.4. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
· Soupis dodatečných prací – výkazy výměr – položkové rozpočty pro (i) bourání vstupu do stožáru, (ii) dodávku betonu, (iii) dodávku křemičitého písku, (iv) dodávku písku, (v) dodávku štěrkodrtě fr. 2-4mm, (vi) dodávku štěrkodrtě fr. 16-32mm, (vii) dodávku zeminy, (viii) dopravu, (ix) přesun kapacit, (x) rovnání stožáru, (xi) řezání ABJ, (xii) ztížené podmínky a (xii) zálivku asfaltu.
4.5. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
5. Závěrečná ustanovení
5.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upravena tímto dodatkem i pro dobu před jeho účinností, a to ode dne uzavření smlouvy o dílo.
5.2. Objednatel odešle v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ do 30 dnů od změny provedené tímto dodatkem oznámení o změně závazku k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
* * *
V Ústí nad Labem dne 	V Ústí nad Labem dne

________________________	________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.	DAVID CIBRÍK s.r.o.
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	David Cibrík
výkonná ředitelka společnosti	jednatel
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