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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0045/0/OPRI/22
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Pašmikem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2 (na základě Plné moci)
IČO: 45309612
DIČ:
bankovní spojení:.
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

II. Úvodní ustanovení

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2022 Smlouvu o dílo
č. 0045/0/OPRI/22 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem, Praha 5“ (dále jen
„Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši
79 950 390,- Kč bez DPH, tj. 96 739 971,90 Kč s DPH.

2.2. Tento dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek‘‘) se uzavírá z důvodu nezbytného provedení
dodatečných stavebních pracích a dodávek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku,
jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla a je nezbytné je provést. Zejména se
jedná o: vyklizení bouraných objektů, bourání podhledů v prostoru družiny, bourání
betonové zídky a plochy před objektem, úpravy podlahového souvrství v družině, nový
strop v prostoru družiny, změna trasy tukové kanalizace, úprava havarijního stavu
kanalizace, úprava vedení potrubí ZTI a ÚT, napojení dešťových vod ze střechy školní
družiny do trasy dešťové kanalizace, změna ocelové konstrukce v prostoru nově
vybudované jídelny, změna ocelové konstrukce pod VZT v prostoru kuchyně, sanace
stropu v 2.PP (zázemí kuchyně), úprava potrubí splaškové kanalizace 2. PP. Vše je
podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – v Položkovém rozpočtu více a
méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18. Dodatek se
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změnou rozsahu Díla, dále též řeší i prodloužení termínu realizace Díla a další s tím 
spojené, níže uvedené úpravy Smlouvy. 

 
III. Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna 

termínu díla a ceny díla, jakož i další s tím související úpravy Smlouvy, uplatněním § 222 
odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

3.2. Změny závazku jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku, v Položkovém rozpočtu 
více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, přičemž: 

a) změny závazku provedené dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 1, 4, 8, 10, 13 a 18, kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 1.338.996,26 Kč bez DPH, tj. 1,67 % původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy; 

b) změny závazku provedené dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., jsou zahrnuty 
ve změnových listech č. 3, 5 – 7 a 15 – 17, kdy součet hodnot všech těchto změn 
závazku činí 7.872.378,37 Kč bez DPH, tj. 9,85% původní hodnoty závazku dle 
Smlouvy, 

c) celkový cenový nárůst hodnoty závazku ze Smlouvy způsobený změnami 
v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., provedenými tímto 
dodatkem, tak činí 8.008.338,87 Kč bez DPH, tj. 10,02 % původní hodnoty 
závazku. 
 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. Smlouvy se odst. 3.1. ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 
 
„Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas: 
a) stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým 

rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1a (dále též 
„Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací“), dále podle 
Položkového rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1, 3 – 8, 
10, 13, a 15 – 18, který je přílohou č. 9 této Smlouvy (z této přílohy se jedná o 
změnové listy č. 3, 5 až 8, 10, 13 a 15 až 18) a podle dokumentace pro provádění 
stavby (dále též „DPS“) zpracované v prosinci 2020 generálním projektantem 
spol. VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6, zodpovědný 
projektant Ing. Ladislav Řídký, ČKAIT 0009219, která je nedílnou součástí Smlouvy 
jako Příloha č. 2a;  

b) bourací práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, 
která je nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 1b (dále též „Položkový rozpočet 
s nabídkovou cenou bouracích prací“), podle Položkového rozpočtu více a méně 
prací č. 1 tvořeného změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, který je přílohou č. 9 
této Smlouvy (z této přílohy se jedná o změnové listy č. 1 a 4) a podle dokumentace 
pro stavební povolení (dále též „DSP“) zpracované v prosinci 2021 generálním 
projektantem spol. SUNCAD s. r. o., Náměstí na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, 
zodpovědný projektant Ing. David Majer, ČKAIT 0102169, která je nedílnou součástí 
Smlouvy jako Příloha č. 2b  

(dále též „Dílo“).‘‘ 
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3.4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

 
„5. 1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18. této 
Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této 
Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 6. 5. 2024. 
 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy se doplňuje nový odstavec 5. 13.: 
 

„5. 13. Smluvní strany se dále v souladu s ust. § 2606 občanského zákoníku dohodly, že 
část Díla spočívající v rekonstrukci školní kuchyně, včetně zázemí a jídelny (dále též i jako 
„Část díla“) se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli bez vad a nedodělků do 28. 2. 
2024. O předání Části díla bude pořízen Předávací protokol o předání části Díla (dále též i 
jako „Předávací protokol o předání Části díla“), a případně Protokol o odstranění vad 
Části díla (dále též i jako „Protokol o odstranění vad Části díla“). Součástí závazku 
Zhotovitele předat Část díla je i zajištění vydání rozhodnutí o souhlasu s užíváním Části 
díla. Objednatel Část díla proto převezme jen tehdy, pokud mu bude předáno rozhodnutí 
o souhlasu s užíváním Části díla. Smluvní strany sjednávají, že na Předávací protokol o 
předání Části díla se přiměřeně použije úpravu článku 5. 6. této Smlouvy, a na Protokol o 
odstranění vad Části díla se přiměřeně použije úprava článku 5. 7. této Smlouvy. Smluvní 
strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že předpokladem pro zahájení převzetí 
Díla podle článku 5 odst. 5. 1. této Smlouvy je ukončené předání Části díla bez vad a 
nedodělků podle článku 5. odst. 5. 13. této Smlouvy.“    

 
 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 
 
„7.1 Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též 
„Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je 
uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou stavebních prací, jež tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1a, v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou 
bouracích prací, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1b a 
v Položkovém rozpočtu více a méně prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 
13 a 15 – 18, který tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy. Cena Díla je cenou maximální a 
nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla.  
 
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena 
takto: 

 
Cena Díla celkem bez DPH 87 958 728,87 Kč 
DPH 21 % 18 471 333,06 Kč 
Cena Díla celkem vč. DPH 106 430 061,93 Kč 
Slovy: osmdesát sedm miliónů devět set padesát osm tisíc sedm set dvacet osm korun 
českých a osmdesát sedm haléřů bez DPH.“ 
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se odst. 7. 3. ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 

„7.3 Cena Díla bude fakturována průběžně. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis 
provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle 
Přílohy č. 1a této Smlouvy - Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou stavebních 
prací, nebo Přílohy č. 1b této Smlouvy - Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou 
bouracích prací, anebo Přílohy č. 9 této Smlouvy - Položkovém rozpočtu více a méně 
prací č. 1 tvořeném změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18. Zjišťovací protokol 
Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli. V případě schválení 
Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit 
příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným 
Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit 
Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, 
za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny 
Objednatelem na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených 
TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že 
zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po 
řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně 
odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6 - Předávací protokol.“  
 

3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 8. Smlouvy se odst. 8.1. ruší a nahrazuje se 
následujícím zněním: 

 
„8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání řádně dokončeného Díla 
uvedenou v článku 5. odstavec 5. 1.  a/nebo nedodrží lhůtu pro předání řádně dokončené 
Části díla podle článku 5. odst. 5. 13. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení s předáním Díla a/nebo Části díla. 

 
3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 8. Smlouvy se odst. 8.7. ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 

„8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla, nebo Části díla ve lhůtě stanovené 
v článku 5. odstavec 5. 7., nebo v článku 5. odst. 5. 13. (ve spojení s článkem 5. odst. 5. 7.) 
nebo článku 9. odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za 
každou vadu a každý započatý den prodlení.“ 

 
 

 
3.10. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. Smlouvy se odst. 9. 1. ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 
 

„9.1. Smluvní strany ujednávají záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského 
zákoníku ve vztahu k Části díla v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Části díla, tj. 
podpisu Předávacího protokolu o předání Části díla, popř. Protokolu o odstranění vad 
Části díla. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího 
protokolu o předání Části díla. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu o předání 
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Části díla vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Části díla, počne záruční lhůta 
běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad Části díla.  
 
Ohledně zbývající části Díla, která bude předávána podle článku 5 odst. 5. 1. této 
Smlouvy, Smluvní strany rovněž ujednávají záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. 
Občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od jejího předání, tj. podpisu 
Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode 
dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu 
Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční 
lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu o odstranění vad. 
 
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že pokud je v tomto článku 9 
této Smlouvy používán termín „Dílo“ rozumí se tím dle kontextu i ˇ“Část díla“ 
(předávaná podle článku 5. odst. 5. 13. této Smlouvy), nebo i zbývající část Díla 
(předávaná podle článku 5 odst. 5. 1. této Smlouvy). “   
 

 
3.11. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 9. Smlouvy se na konec odst. 9. 16. doplňuje 

následující text: 
 

„Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že Zhotovitel nenese 
nebezpečí škody na Části díla po podpisu Předávacího protokolu o předání Části díla, 
případně od podpisu Protokolu o odstranění vad Části díla, bude - li pořizován.“   

 
3.12. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 12. odst. 12.22. Smlouvy se ruší odstavec ve znění: 

 
„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1a: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací 
Příloha č. 1b: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou bouracích prací 
Příloha č. 2a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha) 
Příloha č. 2b: Projektová dokumentace bouracích prací (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
                      činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)“ 

 
a nahrazuje se následujícím znění: 
 

„Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1a: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou stavebních prací 
Příloha č. 1b: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou bouracích prací 
Příloha č. 2a: Projektová dokumentace pro provádění stavby (volná příloha) 
Příloha č. 2b: Projektová dokumentace bouracích prací (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu 

způsobenou   
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                      činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor) 
Příloha č. 9: Položkový rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 

1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18“ 
 
3.13. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení 

pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy 
výslovně jinak, zahrnuje pojem „Dílo“ také vícepráce dle tohoto dodatku. 
 

3.14. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne uzavření tohoto dodatku 
předložit Objednateli ke schválení upravený Podrobný Harmonogram podle článku 5 
odst. 5. 2. Smlouvy zohledňující nový termín pro předání Díla sjednaný tímto dodatkem. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho 
uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
podpisu dodatku poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní 
strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku 
uveřejněném v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 
6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost 
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části 
č. 28/800/2023 ze dne 24. 07. 2023. 
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4.6. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 9 Smlouvy - Položkový 

rozpočet více a méně prací č. 1 tvořený změnovými listy č. 1, 3 – 8, 10, 13 a 15 – 18, tvoří 
nedílnou součást tohoto dodatku. 

 
 
 
V Praze dne       V Praze dne 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………      …………………………………… 
za objednatele:       za zhotovitele: 
Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA   Ing. Petr Kajer, ředitel Divize 2 
starosta MČ Praha 5 S u b t e r r a  a.s. 
 

Ing. Petr 
Kajer

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kajer 
Datum: 2023.07.26 
09:31:39 +02'00'

Mgr. 
Jaroslav 
Pašmik MBA

Digitálně podepsal 
Mgr. Jaroslav 
Pašmik MBA 
Datum: 2023.07.28 
12:33:40 +02'00'






































































