
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2022 

„Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství “
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
IČ/DIČ: 00303038/CZ00303038 
Zastoupené: Ing. Kuba Pavel - starosta 
tel: 583 452 132, kubap@mohelnice.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Kápl, tel: 583 452 115, kaplp@mohelnice.cz

- technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Michek, tel: 583 452 187, michekp@mohelnice.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice 
čislo výdajového účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980/21,789 01 Zábřeh 
IČ/DIČ: 41031024/CZ41031024 
Zastoupené: Ing. Petr Blažek, jednatel 
tel: 583 411 084, ekozis@ekozis.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. ú.: 365042/0800 

(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jen „smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly na úpravách výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

II. Dílo

Do článku II. Dílo se doplňuje bod 5.1, v tomto znění:

5.1. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o další dodatečné práce (vícepráce). 
Jedná se o zadláždění větší výměry chodníku na ulici Zábřežská a Adolfa Kašpara, o realizaci nové 
konstrukční vrstvy chodníku na ulici Na Příkopech a o provedení nové manipulační plochy u hřiště na 
ulici Růžová.

III. Termíny plnění zhotovitele

Termín dokončení stavebních prací uvedeny v bodě 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech: 

Termín provedeni díla nejpozději do: 31.8.2023
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V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje lx list, z toho 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne VZábřeze dne 1.8.2023

město Mohelnice zastoupené 
starostou Ing. Pavlem Kubou

EKOZIS spol. s r. o. na zakladě plné moci 
zastoupená Ing. Stanislavou Gintherovou, 
ekonom HSV a PSV



i



Plná moc
EKOZIS spol. s r.o., IČ: 41031024 
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, 

Zastoupen : Ing.Petrem Blažkem-jednatelem

tímto zmocňuje

Ing.Stanislavu Gintherovou, r.č.: 675913/0136, 
č.OP : 213040664

bytem Rovensko 255, 789 01 Zábřeh,

K veškerým úkonům spojených s podáváním nabídek do soutěží o zakázky pro soukromý i pro 

veřejný sektor: k přihlášení i k odevzdání a k případnému doplnění již podaných na žádost 

zadavatele, k podpisům pod tyto nabídky i smlouvy, ceny, termíny, záruky a podobně.

Dále ji zplnomocňuji k vyřízení bankovních záruk v souvislosti s podávanými nabídkami a 

personálními záležitostmi týkajících se přijímání a propouštění zaměstnanců nebo brigádníků (DOP) 

z důvodů níže uvedených.

Rovněž je zmocněna k manipulaci s poštou určenou přímo jednateli společnosti a k písemným 

odpovědím na ni.

nebo v případě pracovní neschopnosti.

Digitálně podepsal Ing. Petr 
Blažek
Datum: 2023.06.20 13:43:33 
+02'00'

Ing. Petr Blažek 
jednatel EKOZIS spol. s r.o.

Tato plná moc platí po dobu nepřítomnosti jednatele ve firmě 

Nabývá platnosti dnem 20.06.2023 a končí dnem 31.12.2023.

Ing. Petr
V Zábřeze, dne 20.06.2023

Blažek

Plnou moc přijímám :

Ing. Stanislava 
Gintherová
Ing.Stanislava Gintherová

Digitálně podepsal Ing. Stanislava Gintherová 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-41031024, o=EKOZIS 
spots r.o., ou=57291, cn=lng. Stanislava 
Gintherová, sn=Gintherová, 
givenName=Stanislava, serialNumber=P708861 
Datum: 2023.06.20 14:47:05 +02’00'

Pozn.: Tato plná moc existuje s ověřeným podpisem jednatele,


