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                                                        číslo smlouvy objednatele: D13 /2023

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
 „SÚS Zlín – Maják – Oprava a rekonstrukce střešního pláště ocelové haly 1.ETAPA“
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXX, 

e-mail:XXXXXXXXX 

XXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LISONĚK, s.r.o.
Adresa: 


Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod 
IČO:

25345168
DIČ :

CZ25345168
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve

                                                Brně, oddíl C, vložka 27706
Bankovní spojení: 

ČSOB, a.s. č.ú. XXXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Josef Lisoněk, jednatel, tel. +XXXXXXXXX.




e-mail: XXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce:  SÚS Zlín - Maják – Oprava a rekonstrukce střechy ocelové haly
2.2. Místo stavby: areál SÚS, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
2.3. Stavební povolení:  akce bude realizována v rámci udržovacích prací stávajících objektů
2.4. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.5. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.60  Zlín - Maják
2.6. Stavebně technický průzkum: XXXXX, O. Jeremiáše 1991/11, 708 00 Ostrava (mob. XXXXXXXX) 
2.7. Statika: AGEL PROJEKT s.r.o. XXXXXXXXX, Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava, (mob. XXXXXXXXXX
2.8. Projektant FVE soustavy: fy HORA ENERGY s.r.o. Měšťanská 2478/13, 695 01 Hodonín, XXXXXXXXXXX(mob. XXXXXXXX) 
2.9. Stavbyvedoucí: XXXXXXX, tel. +XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.5.14 Předmětem dodatku ke smlouvě o  dílo je rozšíření  předmětu  díla o  práce a dodávky dle Změnového  listu č.1
5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Znění  článku 5.1. původní :
5.1.Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby a zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
1,937.554,72 Kč (bez DPH)

   406.886,48 Kč DPH 21 %

      2,344.441,10 Kč (včetně DPH)
se tímto  dodatkem nahrazuje  a nově zní  takto:

5.1.Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby a zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:

2,043.451,44 Kč (bez DPH)

   429.124,80 Kč DPH 21 %

      2,472.576,24 Kč (včetně DPH)

Celková cena díla se navyšuje o 105.896,72,-Kč bez DPH
12.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.8. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
12.9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neměněné, nedoplňované a neupravované tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
Ve Zlíně,  dne: 18.07.2023 

       
       Ve Zlíně,  dne 18.7.2023
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            …………………………..…………………
Libor Lukáš,  jednatel společnosti                           Josef Lisoněk,  jednatel společnosti
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číslo smlouvy zhotovitele: 2023/04
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