
Dodatek č. I ke smlouvě č. 20400732/2023

Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Zastoupen
'C
DIČ
Bankovní spojení
Císlo účtu
Telefon
Fax

a

2. Zhotovitel
Sídlo
IC
DIČ
Bankovní spojení
Císlo účtu
Telefon

město Kolín
Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín 1

00235440
OZ00235440
Česká spořitelna as., pobočka Kolín
3661832/0800

MKOLP36B42

Miroslav Jílek
Jiřího Jarocha 1570, 280 02 Kolín V

Československá obchodní banka, a.s.
226279286/0300

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákoníku uzavírají tento dodatek č.1 ke
smlouvě o dílo č. 00732/2023 ze dne 30.05.2023 (dále jen „smlouva").

1!

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 30.05.2023, jejíž obsahem bylo mimo
jiné závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo:

provést pro objednatele dílo spočívající v dodání a instalace ochranných litinových sloupků
podél domu Odboru dopravy Kolín, Na Valech 72, 280 02 Kolín, tj. na pozemku p.č' 2811/3
v kat. Území Kolín a dále dodání a instalace litinových sloupků v ulici Na Valech u Č. p. 41.
280 02 Kolín. Tato zakázka bude dále včetně opravy chodníku a obrubníků u odboru
dopravy Na Valech 72, tj. na pozemku p.č. 2811/3 v kat. Uzemí Kolín.
Ochranné litinové sloupky budou kruhové o průměru 100 mm a výšce 800 mm v odstínu RAL
7016. Celkový počet sloupků je 14 ks.

(dále jen „smlouva")

zhotovitel sezavazuje zrealizovat dílo do 8 (slovy osm ) týdnů od podpisu smlouvy.

2 S ohledem, na objektivní překážku pro možnost řádného a včasného zhotovení
a předání díla zhotovitelem objednateli spočívající v tom, že nebyly výrobcem dodány
požadované litinové sloupky, není možné včas a řádně předat předmětné dílo 8
(slovy osm ) týdnů od podpisu smlouvy

3 Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. I smlouvy,
kterým se mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených článcích smlouvy.



I,.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění
článek III. smlouvy následovně:

Ii!

Termíny zhotovení díla se mění v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strahy se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

požadovaný termín ukončení prací a předání díla je do 11 (slovy jedenáct ) týdnů od
podpisu smlouvy.

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,
z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.05.2023 zůstávafr v platnosti
beze změn.

3.Tento dodatek Č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

4. Tento dodatek č. 1 je jako pině odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad
či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

V Kolíně dne 24.07.2023

za objednatele

V Kolíně dne 24.07.2023

za zhotovitele


