
Název akce: Areál koupaliště Cihelna rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb
Smlouva o dílo OVZ-VZZR-2022-021

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2022-021

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:

OMI MmP; tel 466 859 449; e-mail: j
-technikem odd. investic a technické správy,

OMI MmP; Tel: 466 859 422; e-mail:
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“) 

a

Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.
Se sídlem: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice
Zastoupen: _ - předsedou představenstva Agrostavu Pardubice a.s.
Zastoupený ve věcech smluvních: - předsedou představenstva Agrostavu
Pardubice a.s.
Zastoupený ve věcech obchodních: - místopředsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: -výrobním ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí: , č.autorizace: 7762
Tel:
IČO:46506063 DIČ: CZ46506063
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 742 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel")

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 25.11.2022 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2022-021 (dále jen 
jako „SOD), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce 
bazénů včetně navazujících staveb". Jedná se o rekonstrukci dokončené stavby, koupaliště Cihelna v 
Pardubicích, která slouží v letních měsících ke koupání, rekreaci a odpočinku obyvatelů. Jedná se o 
rekonstrukci a modernizaci stávajících bazénů a stávající technologie včetně vybraného mobiliáře (dále 
jen „DÍLO").
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II.
1. Při vlastní realizaci akce bylo zjištěno, že dočasně vymezenou plochu k uskladnění materiálu 

nacházející se na pozemku označeném jako p. p. č. 1616/8 v k.ú. Pardubice, je možné užívat i 
nadále, neboť autokemp, který se na dotčeném pozemku nachází nebude po dobu realizace 
stavby v provozu . S ohledem na tuto skutečnost je tedy možné, aby pozemek označený jako p. p. 
č. 1616/8 v k.ú. Pardubice byl i nadále využíván po dobu realizace stavby k uskladnění materiálu, 
čímž nedojde k ničení zeleně na pozemku označeném jako p. p. č 1616/1. Dále bylo zjištěno, že 
stávající vymezení staveniště nezohledňuje skutečnost, že pozemek označený jako p. p. č. 1616/14 
v k.ú. Pardubice, bude dotčen stavebními pracemi, a to v souvislosti s instalací kartového systému, 
který je také předmětem plnění SOD. Smluvní strany se tak vzájemně dohodly, že stávající 
vymezené staveniště (p. p. č. 1613/1, p. p. č. 1616/8, st. 10034 a st. 5042 vše v k.ú. Pardubice) 
bude rozšířeno tak, aby korespondovalo se stávajícími hranicemi oplocení celého areálu vč. 
autokempu. Jedná se tedy o výčet následujících pozemků: p. p. č. 1613/1, p. p. č. 1616/8, p. p. č. 
1616/14, p. p. č. 1616/13, p. p. č. 1616/12, p. p. č. 1616/11, p. p. č. 1616/10, p. p. č. 1616/23, p. p. 
č. 1616/6, p. p. č. 1616/9, p. p. č. 1616/1, a dále st. parc. č. 5042, st. 5043, st. 5044, st. 4682, st. 
10944, st. 10943, st. 11245, st. 9306, st. 9303, st. 11246, st. 5045, st. 10034, st. 10036 vše v k.ú. 
Pardubice. Nově vymezený rozsah staveniště je zakreslen na snímku katastrální mapy, který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Z důvodů výše uvedených skutečností, které se objevily až při vlastní realizaci stavby se tak smluvní 
strany dohodly na úpravě a zpřesnění rozsahu místa plnění předmětu díla, tj. zpřesnění rozsahu 
zařízení staveniště SO-11 v souladu s technickou zprávou stavebně konstrukční části D.1.2.a), která 
je součástí zpracované PD „AREÁL KOUPALIŠTĚ CIHELNA - KARTOVÝ SYSTÉM“.

3. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, na základě kterého se zpřesňuje rozsah 
stávajícího místa plnění předmětu DLA, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 2, ve znění dodatku č. 1, jež zní:

2. Místo plnění předmětu smlouvy: pozemky parc. č. 1613/1 a parc. č. 1616/1 v katastrálním 
území Pardubice, obec Pardubice, jejichž vlastníkem je objednatel (resp. uvedené pozemky, na 
kterých bude předmět plnění této veřejné zakázky probíhat, jsou součástí areálu koupaliště 
Cihelna v ul. Ke Koupališti č.p. 68 v Pardubicích). Příslušné stavební práce budou z větší části 
probíhat v prostoru stávajících zpevněných ploch a bazénů.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

2. Místo plnění předmětu smlouvy: pozemky označené jako p. č. 1613/1, p. č. 1616/8, p. č. 
1616/14, p. č. 1616/13, p. č. 1616/12, p. č. 1616/11, p. č. 1616/10, p. č. 1616/23, p. č. 1616/6, 
p. č. 1616/9, p. č. 1616/1, a dále p. č. st. 5042, st. 5043, st. 5044, st. 4682, st. 10944, st. 10943, 
st. 11245, st. 9306, st. 9303, st. 11246, st. 5045, st. 10034, st. 10036 vše v k.ú. Pardubice, obec 
Pardubice.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZMR-2022-021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.6.2023 

nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho uveřejnění v 
registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 
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Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

Příloha č. 1: zakreslený snímek katastrální mapy staveniště

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 28.6. 2023 č. usnesení R/ 1620 /2023

V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne...................

za objednatele za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor předseda představenstva 

Agrostav Pardubice a.s.
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1616/14

LEGENDA:
Kontejnery (d 6,058 x š 2,995 x v 2,800 m) - 1x kancelář, 2x denní místnost

Kontejner TOI TOI o rozměrech 6,058 x 2,438 x 2,8 (WC, sprchy, umyvadla)

Uzamykatelný kontejner s nepropustnou vanou pro uskladnění nátěrových 
chemických hmot

Informáční panel

Hranice areálu koupaliště Cihelna

El Ě Celoroční vjezd a výjezd

Dočasný vjezd a výjezd (od 1.10. do 30.4.)

Akce:

KATASTRÁLNÍ ÚZEMl: Pardubice | PARCELNÍ ČÍSLO: 1613/1 a st. 10034 

INVESTOR: Statutární město Pardubice. Pemštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

FORMÁT:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ: DPS
DATUM: I 06/2021
ČÍSLO ZAKAZ.: | 02-2021 

2A4 

1:1000
ČÍSLO VÝKRESU:

VYPRAlAUTORIZOVAL:
ZlGRO/4rELIER

Obsah:

AREAL KOUPALIŠTĚ CIHELNA - 
REKONSTRUKCE OBKLADŮ BAZÉNŮ 

SO - 11 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

SITUAČNÍ VÝKRES


