Číslo smlouvy objednatele: D/1244/2022/INV/6
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - vedoucí odboru investic

xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	xxx

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Tel. 
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx

	ID datové schránky
	:
	scsbwku


	1.2. Zhotovitel
	:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01  Zlín

	Statutární orgán
	:
	Představenstvo a.s.

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka5743

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s.

	b) ve věcech technických
	:
	xxx, místopředseda představenstva Zlínstav a.s.

	IČO
	:
	283 15 669

	DIČ
	:
	CZ28315669

	Bankovní ústav
	:
	Československá obchodní banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Tel.
	:
	xxx

	E-mail
	:
	xxx

	ID datové schránky
	:
	xxx


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 05. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. D/1244/2022/INV, a dne 12. 09. 2022 dodatek č. 1 smlouvy a dne 29. 11. 2022 dodatek č. 2 smlouvy a dne 29. 03. 2023 dodatek č. 3 smlouvy a dne 12. 05. 2023 dodatek č. 4  smlouvy a dne 5. 6. 2023 dodatek č. 5 na zhotovení stavby na akci „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, (dále jen „Smlouva“).
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě na akci:
„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: Zhotovitele při realizaci Díla dle Smlouvy,zaslal Objednateli výzvu k obnovení jednání o Smlouvě, zejména k projednání možnosti navýšení ceny díla v přiměřené výši dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") reagující na nárůst nákladů Zhotovitele z důvodu navýšení cen materiálů, prací a dodávek.
Po několika jednáních pak Zhotovitel Objednateli předložil nový aktualizovaný rozpočet, kdy každá položka byla navýšena (indexována) příslušným koeficientem, který představuje cenové navýšení příslušné položky v čase od nacenění zakázky. Zhotovitel při tvoření indexovaného rozpočtu vycházel ze Stanoviska a z metodiky pro oceňování � indexaci položek daných společností RTS,a.s., se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 25533843 (dále jen „RTS,a.s."). Zhotovitel pak Objednateli předložil indexovaný rozpočet navýšený oproti původnímu smluvnímu rozpočtu o nárust cen stavebních materiálů, prací i dodávek s tím, že celkově toto navýšení činí 6.900.000,- Kč bez DPH. Tento indexovaný položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 6. K ověření správnosti postupu Zhotovitele, pak Objednatel oslovil právě společnost RTS,a.s., která se touto problematikou zabývá. Z kontrolní zprávy společnosti RTS,a.s. vyplývá závěr, že ze strany Zhotovitele je žádost o navýšení ceny oprávněná, neboť během plnění Smlouvy došlo k nepředvídatelnému růstu cen materiálů ve stavebnictví. Provedený výpočet hodnoty změny závazku ze Smlouvy byl proveden dle metodiky, popřípadě přesnějším konkrétním výpočtem. Při kontrole konečného výpočtu změny závazku ze Smlouvy společnost RTS,a.s. neshledala žádné vady či nepřesnosti, vzbuzující pochybnosti o reálnosti vypočteného navýšení ceny. Dle názoru společnosti RTS,a.s. je dosavadní postup smluvních stran v souladu se Stanoviskem i ZZVZ, a lze tak výpočet předložený Zhotovitelem uplatnit jako podklad pro uzavření dodatku ke Smlouvě na základě kterého dojde ke změně odst. 5.2 uzavřené Smlouvy, tj. ke změně ceny díla. Veškeré dokumenty vztahující se k těmto jednáním o navýšení tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 6.
3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1. V čl. 2 odst. 2.2. se bod 2.2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním: 
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1583/170/09/19 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, pod 
zakázkovým číslem: 50-2018 s datem 06-2019.,

· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

· vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby,

· společným povolením na soubor staveb "Vsetínská nemocnice a.s. 
- Objekt K - Hemodialýza" 

· podanou nabídkou,

· touto smlouvou o dílo,
· změnovým listem číslo 1 až 35,
· indexovaným rozpočtem.
3.2. V čl. 2 se odst. 2.5. mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu s indexovaným rozpočtem. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na žádné nedostatky vstupních údajů a podkladů neupozorní, má se za to, že žádné nedostatky v těchto podkladech nejsou.
3.3. V čl. 3 odst. 3.11. se bod 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.11.1. Ocenění prací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen nově oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
3.7. V čl. 5 se odstavec 5.2. Smlouvy mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
100 790 336 Kč 74 haléřů (bez DPH)
21 165 970 Kč 72 haléřů DPH 21 %

121 956 307 Kč 46 haléřů (včetně DPH)
3.8. V čl. 5 se odstavec 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 1 až 35 (příloha č. 2 až 35 smlouvy) a nově indexovaného soupisu prací. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1. Položkový oceněný soupis prací a změnové listy slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací a změnových listech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
5.3.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
3.9. V čl. 6 se odstavec 6.4. Smlouvy mění a po změně zní takto:

6.4.
Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1), změnových listů číslo 1 až 35 (příloha č. 2 až 36 smlouvy) a nově indexovaného soupisu prací pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy a drážky dle odst. 2.7.46. Půdorysy dle předchozí věty musí být odsouhlaseny TDS.
3.10. V čl.  23. se odstavec 23.8. Smlouvy  ruší a nahrazuje zněním:
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (rozpočet)

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1
Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 2
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 3
Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 4
Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 5
Přílohou č. 7 této smlouvy je Změnový list č. 6
Přílohou č. 8 této smlouvy je Změnový list č. 7

Přílohou č. 9 této smlouvy je Změnový list č. 8

Přílohou č. 10 této smlouvy je Změnový list č. 9

Přílohou č. 11 této smlouvy je Změnový list č. 10

Přílohou č. 12 této smlouvy je Změnový list č. 11

Přílohou č. 13 této smlouvy je Změnový list č. 12

Přílohou č. 14 této smlouvy je Změnový list č. 13

Přílohou č. 15 této smlouvy je Změnový list č. 14

Přílohou č. 16 této smlouvy je Změnový list č. 15

Přílohou č. 17 této smlouvy je Změnový list č. 16

Přílohou č. 18 této smlouvy je Změnový list č. 17

Přílohou č. 19 této smlouvy je Změnový list č. 18

Přílohou č. 20 této smlouvy je Změnový list č. 19
Přílohou č. 21 této smlouvy je Změnový list č. 20
Přílohou č. 22 této smlouvy je Změnový list č. 21
Přílohou č. 23 této smlouvy je Změnový list č. 22
Přílohou č. 24 této smlouvy je Změnový list č. 23

Přílohou č. 25 této smlouvy je Změnový list č. 24

Přílohou č. 26 této smlouvy je Změnový list č. 25

Přílohou č. 27 této smlouvy je Změnový list č. 26

Přílohou č. 28 této smlouvy je Změnový list č. 27

Přílohou č. 29 této smlouvy je Změnový list č. 28

Přílohou č. 30 této smlouvy je Změnový list č. 29

Přílohou č. 31 této smlouvy je Změnový list č. 30

Přílohou č. 32 této smlouvy je Změnový list č. 31

Přílohou č. 33 této smlouvy je Změnový list č. 32

Přílohou č. 34 této smlouvy je Změnový list č. 33

Přílohou č. 35 této smlouvy je Změnový list č. 34

Přílohou č. 36 této smlouvy je Změnový list č. 35
Přílohou č. 37 této smlouvy je nově indexovaný soupis prací

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4.5. Přílohy dodatku č. 6: 
Příloha č. 1 – Nově indexovaný soupis prací
Příloha č. 2 – Zpráva o kontrole vyčíslení nárůstu cen včetně příloh
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací:      17. 7. 2023, č. u.: 0704/R18/23
Ve Zlíně dne …………… 

Ve Zlíně dne……………

Objednatel: 


Zhotovitel: 
 ………………………………………

……………………………………………..
Radim Holiš - hejtman


xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s. 
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