
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti 

kterou uzavřely dne 4. 4. 2023 tyto smluvní strany: 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace 
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem 
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300 
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, 
vložka 2108 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 
LP projekce s.r.o. 
se sídlem: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
IČ: 29302382, DIČ: CZ29302382 
bankovní spojení: 2701219442/2010 
organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 72496 
zastoupena: Ing. Lukášem Peniaškem, jednatelem 
 
na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 
          
 
 
     2. Předmět dodatku  
 
Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti – Stavební úpravy stávajícího objektu 
Ubikace gibonů-uzavřené dne 4. 4. 2023, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu 
inženýrské činnosti čl. III. odst. 1.1. a 1.2.  
 
2.1. Změna článku III.  odst. 1.1. a 1.2.– nové znění: 
 
odst. 1.:  Předání PD pro povolení stavby do: 1. 10. 2023 
 
odst. 1.2:  Podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad do: 1. 10. 2023 
 
 
 

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti zůstávají beze změny. 
 

 

 

 



 

3. Závěrečná ustanovení 

 
3.1.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  
po jednom. 
 

 

Ve Zlíně dne 10. 7. 2023    Ve Zlíně dne 10. 7. 2023 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………..     …………………………………………. 

Ing. Roman Horský, ředitel    Ing. Lukáš Peniaško 

  


