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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12789/23
na realizaci stavby

Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově"
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

l.
Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Datová schránka

: Město Litvínov
: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: ZPS Stavební s.r.o.
: Pavlínou Semovou, jednatelkou společnosti
: Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní jiřetín
: 080 12 202
: CZ 08012202
: Komerční banka, a. s
: 115-8929090267/0100
: nrmp5m

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu nepředvídatelných okolností při stavebních pracích na realizaci stavby se smluvní strany
v souladu s ustanovením bodu 13.5 smlouvy o dílo č. KT/12789/23 na realizaci stavby ,,B2304
Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově" dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1,
kterým se mění článek V. Cena odst. 5.1 tak, že nově zní:

,,Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná
(dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 1 310 902,51 KČ bez DPH.

K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů
účinných ke dni uskutečněni zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny
předmětu díla bez DPH a DPH. "

Ostatní ujednáni Smlouvy o dílo č. KT/12789/23 ze dne 16.5.2023 zůstávají nezměněny.



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/12789/23

III.
Závěrečná ustanoveni

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavření.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svoleni k jejich zpřÍstupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb,, zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že
byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list Č.1

Za Objednatel Za Zhotovitele

' ( "\ l g b

V Litvínově dne ' '!, ',\'jt", V Hornin Jiřet"ně dne u !6Ŕ\

Město Čit'vInov
Karel Rosenbaum

, 1. místostarosta města

ZPS t ve ,ní s.r.o.
Pavli a Semová

jednatel' a společnosti

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12202 CD

S,,,nk.,.,



Smlouva o dílo číslo: KT/12789/23

Smlouva o dílo:
82304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvinově

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval: referent OIRR

Schválil: vedoucí OIRR

Správce rozpočtu: ekonom OIRR

Zpracovatel VZ: referent OIRR

Schváleno - RM: ----- Číslo usnesení: Rl

ZM: ----- Číslo usneseni: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedeni města: Karel Rosenbaum místostarosta města ,



změnový list č. 1

stavba' ,,82304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově"
Datum : 07.06.2023

Vypracoval :

Popis změny a její účel : V rámci koordinační schůzky na místě stavby, byly zjištěny následujlcl rozpory
mezi zadávací dokumentaci a skutečným stavem. Jedná se o nemožnost provést výměnu 2 kusů krajních M/V v dolních učebnách pavilonu
tělocvičny dle dokumentace, a to z důvodu nemožnosti osazen/"zaskh"vaclch lišt z vnitřních prostor. Tyto M/V budou proto nahrazeny
vyzdívkou z porobetonových tvárnic 150 mm s kotvením a povrchovou úpravou. Interiér - Štuk, Exteriér - silikonová omítka. Dále bylo
zjištěno, že stávajlcl výplně otvorů, jak učeben tak tělocvičny jsou z profilu 75 mm a navržené z profilu 116 mm. Tlm pádem není možné dle
původní úvahy, zachovat vnitřní parapety na svém místě, ale tyto se budou muset demontovat a plně nahradit novými. Úprava stávaj/clch
parapetů je dražší, než dodávka nových. Tyto změny nijak neov/ivňuj/ technické požadavky původn/zadávacl dokumentace.

Popis položky MJ Počet MJ KČ/MJ Cena celkem
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem do tenkovrstvé hmoty m2 3,780 333,00 1 258,74

PotaženÍvnitřnjch pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 3,780 255,00 963,90

Potaženi vnějších piIIřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem do tenkovrstvé hmoty m2 3,780 308,00 1 164,24
Penetrační nátěr vnějšich pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů m2 3,780 70,09 264,94

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pihřů nebo sloupů m2 3,780 494,00 1 867,32

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 38,800 120,00 4 656,00

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční t 0,765 1 880,00 1438,20

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách tvárnicemi pórobetonovými ti 150 mm m2 3,780 1110,00 4 195,80

Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami m 7,800 165,00 1 287,00

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 300 mm m2 3,780 625,00 2 362,50

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot t 0,765 2 090,00 1 598,85

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku t 0,765 314,00 240,21

Odvoz suti - příplatek k ceně za každý dalšíi započatý 1 km přes 1 km t 0,765 35,00 26,78

Poplatek za u|oženÍstavebního odpadu na skládce t 0,765 2 860,00 2 187,90

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových m 38,800 41,00 1 590,80

Montáž oken plastových včetně montáže rámu m2 -2,100 697,00 -1463,70

okno plastové s izo/ačn/ výplni přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 -2,100 3 200,00 -6 720,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 38,800 170,00 6 596,00

parapet plastový vnitřní komůrkový ti 20mm š 18Omm m 22,000 214,00 4 708,00

parapet plastový vnitřní komůrkový ti 20mm š 25Omm m 16,800 295,00 4 956,00

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 14,000 40,00 560,00

Přesun hmot tonážni pro Kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t -0,002 1 270,00 -2,54

Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 prováděný bez použití mechanizace t -0,002 680,00 -1,36

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 1000 m t -0,002 1120,00 -2,24

Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m t -0,020 39,50 -0,79

Dodávka a montáž ochranné sItě PA/100/4 mm, bílé m2 130,000 80,00 10 400,00

Cena celkem bez DPH: 44 132,55 KČ

Původnícena díla bez DPH: 1 266 769,96 KČ
Nová cena díla bez DPH: 1 310 902,51 KČ

Vypracoval : Datum : 07.06.2023

Kontroloval : Datum : u u

)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ'

objekt:
03 - Tělocvična a učebny - rozdílový rozpočet

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o. Dolní jiřetin 13, 434 01 Horní jiřetín

Datum: #ODKAZ!

Projektant:
STAVEBNÍ

Zpracovatel: ROZPOČTY s.r.o.

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 132,55

D 6
1 K 613142001

PP
Online PSČ

2 K 613311131
PP
Online PŠC

3 K 623142001
PP
Online PSČ

, , :::'"011.BMT.

PP

5 K 623531012
PP
Online PŠC

6 K 629135101
PP

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu piliřů nebo sloupů
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/613142001

Potaženi vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušt'ky do 3 mm
Potaženi vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci pilířů nebo sloupů
https'//podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 01/613311131

Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů
https://podminkV.urs.cz/item/CS URS 2023 01/623142001

Penetrační nátěr Baumit Multi Primer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů
Penetrační nátěr Baumit Multi Primer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm pilířů a sloupů
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/623531012

Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm
Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod parapet šířky do 150 mm

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

10175,14
m2 3,780 333,00 1 258,74

m2 3,780 255,00j 963,90

m2 3,780 308,00 1 164,24

m2 3,780 70,09 264,94

m2 3,780 494,00 1 867,32

m 38,800 120,00 4 656,00

D 998
7 K 998018002

1 438,20

t 0,765 1 880,00 1 438,20

PP

D HSV

D 3
8 K 340271041

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pI přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými ti 150 mm m2
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušt'ka
příčky 150 mm

11 899,04

5 482,80
3,780 1 110,00! 4195,80!

PP
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l PČ Typ Kód

Online PSČ
9 K 342291131

PP
Online PSČ

D 9
10 K 967031734

PP

Online PSČ

D 997

11 K 997013213
PP

12 K 997013501.1

PP

13 K 997013509.1

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/340271041

Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami
Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/342291131

m 7,800 165,00 1 287,00

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Přisekáni plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC ti do 300 mm m2 '
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. na maltu
vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 300 mm
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 01/967031734

2 362,50
3,780j 625,00 2 362,50

PP

14 K 997013813

PP

Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky
přes 9 do 12 m
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další i započatý 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 03
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

4 053,74
t 0,765 2 090,00 1 598,85

t 0,765 314,00 240,21

t 0,765 35,00 26,78

t 0,765 2 860,00 2 187,90

D PSV

D 766
15 K 766441811

PP
OnlinePSC

16 K 766622122

PP

17 M 611400R
PP

18 K 766694116
PP
OnlinePSC

19 M 61144400
PP

2oj M |61144401

PP

21 M 61144019
PP

22 K 998766102

Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlářské
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1000 mm m
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
https'//podminky.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766441811
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo
ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do
2,5 m

okno plastové s izolační výplni přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2
okno plastové s izolační výplni přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m
Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 01/766694116

parapet plastový vnitihl komůrkový ti 20mm š 180mm m
parapet plastový vnitřní komůrkový ti 20mm š 100mm

parapet plastový vnitihl komůrkový tl 20mm š 25Omm m
parapet plastový vnitřní komůrkový ti 20mm š 250mm

koncovka k parapetu plastovému vnitňHmu 1 pár sada
koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
Přesun hmot tonážní pro Kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t

20 620,17
10 220,17

38,800 41,00 1 590,80

-2,100 697,00 -1 463,70

-2,100 3 200,00 -6 720,00

38,800 170,00 6 596,00

22,000 214,00 4 708,00

16,800 295,00 4 956,00

14,000 40,00 560,00

-0,002 1 270,00 -2,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Online PSČ

23 K 998766181

PP

Online PSČ

24 K 998766194

PP

Online PSČ

25 K 998766199

PP

Online PSČ

D 787
26 K 787R001

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 6 do 12 m
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766102

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použiti
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
https://podminkV.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766181

Příplatek k přesunu hmot tonážni 766 za zvětšený přesun do 1000 m t
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m
https://podminkY.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766194

T

Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m l t
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m
http"//podmjnkV.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998766199

-0,002 680,00 -1,36

-0,002 1 120,00 -2,24

-0,020 39,50 -0,79!
l

Dokončovací práce - zaskhvání
Dodávka a montáž ochranné sítě PA/100/4 mm, bílé
Příplatek za dodávku a montáž ochranné sitě PN40/4 mm, bílé

10 400,00
m2 130,000 80,00 10 400,00
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