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DODATEK C. 1
C. j. KRPL-110129-159/CJ-2019-1800SU

k PRLKAZNÍ SMLOUVE PRO INŽENÝRSKOU CINNOST VE VÝSTAVBE
C. j. KRPL-110129-83/CJ-2019-1800SU

uzavrené dle § 2430 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku.

Smluvni strany
prikazce:
se sídiem:
zastoupený:
lC:
DlC:
bankovní spojení:
císlo úctu:

Ceská republika - Krajské reditelstvi policie Libereckého kraje
námestí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Mesto
lng. Davidem Pokorným, vedoucím oddelenI správy nemovitého majetku
72050501
CZ72050501
CNB, pobocka Ústí nad Labem
84548881/0710

príkazník:
se sIdlem:
zapsaný v OR (ŽR):

zastoupený:
lC:
DIC:
bankovní spojení:
císlo úctu:

ZEPO - stavební práce s.r.o.
V Luzích 2356/22a, 466 02, Jablonec nad Nisou
u Krajského soudu v Ústi nad Labem vložka C 20612

254 92 560
CZ 254 92 560
Ceská sporitelna, a.s.
4022050349 / 0800
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KRP Lbk - ÚOP Jablonec nad Nisou - rekonstrukce objektu bez c.p. stojÍcÍ na st.p.c. 4120
(dále jen ,,stavba")

Predmet dodatku
Z duvodu zmeny (prodlouženI) termínu realizace stavby se smluvní strany dohodly na uzavrení
tohoto dodatku c. 1 prIkazní smlouvy, kterým se upravuje cena za zarízení záležitosti výkonu
TDS pri realizaci stavby.

V clánku 1 - Predmet smlouvy, v odstavci 2, se nahrazuje
puvodnl text d/e prlkaznl sm/ouvy

2. predpokládaný termin realizace stavby je 1.10,2022 - 29.5.2023, tzn. predpokládaná doba
realizace stavby je 240 dní. Z toho:

, - termin predání a prevzetí stavenište: 1.10.2022'" - termín ukoncení stavebnich prací: 29.5.2023

textem
2. Predpokládaný termin realizace stavby je 1.10.2022 - 30.6.2023, tzn. predpokládaná doba
realizace stavby je 272 dni. Z toho: '-

- termln predání a prevzetí stavenište: 1.10.2022 "
- termín ukoncení stavebních prací: 30.6.2023

V CIánku 5 - Cena za zarízenÍ záležitosti, v odstavci 1 se nahrazuje
puvodnl text d/e prlkaznl sm/ouvy

1. Príkazce se zavazuje za jednotlivé cinnosti príkaznika uvedené v clánku 1 zaplatit ce|kovQu
cenu ve výši 211 750,- KC vc. DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu' a

predpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v clánku 1.

textem
1. Prikazce se zavazuje za jednotlivé cinnosti prikazníka uvedené v clánku 1 zaplatit celkovou
cenu ve výši 232 925,- KC vc. DPH. Celková cena je platná pro uvedenou stavbu,l a
predpokládanou dobu realizace stavby, která je uvedena v clánku 1.
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V C'lánku 5 - Cena za zarízenÍ záležitosti, v odstavci 2, v pIsmene B se nahrazuje ' '.' ·""
puvodnl text d/e prlkaznl sm/ouvy

- prIkaznIk za plnení všech cinností uvedených v prIloze c. 2 této smlouvy pod písmenem B
vystaví fakturu ve výši rovnajÍcÍ se násobku poctu dní v kalendárnlm mesíci a cástky na jeden
den cinnosti prIkazníka behem realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu
realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše 158 812,50 KC vc. DPH, pricemž datem
zdanitelného plnenl je posledni den prislušného mesice

textem
- prikazník za plneni všech cinnosti uvedených v priloze c. 2 této smlouvy pod písmenem B
vystavi fakturu ve výši rovnajÍcÍ se násobku poctu dni v kalendárním mesici a cástky na jeden
den cinnosti prIkaznIka behem realizace stavby; takto vystavované faktury dosáhnou za dobu
realizace stavby 75% z celkové ceny, tzn. výše 179 987,50 KC vc. DPH, pricemž datem
%danite|ného plnenl je posledni den prIslušného mesíce

Záverecná ustanovení a ujednání dodatku
Ustanovení prikazní smlouvy nedotcená tímto dodatkem c. 1 se nemeni a zustávají v platnosti.

Tento dodatek byl mezi smluvními stranami dojednán k 29.05.2023. Následne byly provedeny
kroky k sestavení, oboustrannému odsouh|asenl a podpisu dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran jeden
výtisk obdrží zadavatel stavby a jeden prikazník. V prípade elektronického podpisu obou stran
je smlouve ve forme elektronického souboru. "1 í"
'ento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obema stranami a úcinnosti dnem zvi?rejn,éj?!

v Registru smluv. Zverejnení v registru smluv zajistí prikazce. ,' " ' .t,,,t;

Smluvnl strany výslovne prohlašujI, že pokud bude z dodatku plneno pred jeho uverejnenim v
registru smluv, pak nepovažují toto plneni za bezduvodné obohaceni.

Smluvní strany prohlašujI, že se seznámily se znenim dodatku a na dukaz souhlasu lho
potvrzují svými podpisy.

NedIlnou soucásti tohoto dodatku je:

- príloha c. 1 - nabídkový list

V Liberci

dnq, 0L -08- 2023
Za prÍkazce:

V Jablonci nád NiŠÔu

dne, Ô3 -08- 2023 .
Za prlk'aznlká:
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