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PŘÍLOHA Č. 3  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
 

Milník 
Fáze / část předmětu plnění Začátek 

Dodavatelem garantovaný 
konec činnosti 

S1 
Poskytnutí Dokumentace průzkumu 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 
2.2 závazného návrhu smlouvy)  

S0  
(účinnost 
smlouvy) 

S1 = S0 + 2 měsíce 

S2 
Poskytnutí Dokumentace bouracích prací 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 
2.3 závazného návrhu smlouvy)  

S1 S2 = S1 + 2 měsíce 

S3 
Poskytnutí Dokumentace Návrhu stavby 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 
2.4 závazného návrhu smlouvy) 

S1 S3 = S1 + 3 měsíce 

S4 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti 
a vydání bouracích prací (dle článku 4 
Smlouvy) 

S2 S4 = S2 + 4 měsíce 

S5 

Poskytnutí Dokumentace pro společné 
povolení (výsledky činnosti Zhotovitele 
dle článku 2.5 závazného návrhu 
smlouvy) 

S1 S5 = S1 + 7 měsíců 

S6 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti 
a vydání společného povolení (dle článku 
2.1(d) a 4 Smlouvy) 

S5 S6 = S5 + 6 měsíců 

S7 
Lhůta pro zpracování tzv. bílé knihy (dle 
čl. 2.6 Smlouvy) S5 

průběžně, nejpozději S7 = S6 + 2 
měsíce 

S8 
Poskytnutí spolupráce při výběru 
zhotovitele stavby (výsledky činnosti 
Zhotovitele dle článku 5 Smlouvy) 

S7 S8= S7 + 6 měsíců 

  


