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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ č.43/2022 ze dne 27.12.2022
Výroba, dodávka a montáž oken Gymnázium a Střední škola, Plasy
 
Mezi zhotovitelem: 	NENADAL s.r.o.							
        	 Nádražní 3740								
          	276 01 Mělník		
				
A objednatelem: 	Gymnázium a Střední škola, Plasy
			Školní 280
			Plasy

Tímto dodatkem se mění uzavřená smlouva pouze následovně:
Ad čl. 1. Kontaktní osoby:
· Ve věcech smluvních: Mgr. Markéta Lorenzová
· 
Ad čl. 2. Předmět dodatku (změna)
Posunutí termínu z důvodu nepřízně počasí v zimní období.  Dále požadavek NPU předložení vzorového okna. Dohoda se školou se termín prodlužuje do 31.8.2023.
Viz bod ZD 2.8 Vyhrazená změna závazku bod A a C.
· Viz HMG prací
· Připojovací spár – mezi venkovní ostěním a oknem
· 
Navýšení ceny krytky na závěsy:
Vysvětlení zhotovitele NENADAL s.r.o:
Není z naši strany problém osadit tyto seřiditelné závěsy. Ale při vytváření ceny jsme uvažovali závěsy, které běžně osazujeme na špaletová okna (repliky závěsů), dle stávajících oken.
Viz PD: prvky kování budou nahrazeny novými – tvarově a vzhledově podobnými jako původní
prvky kování
Závěsy vrtáme pomocí CNC stojů, tudíž s maximální přesností, pod určitým úhlem. 
Viz příloha foto pantů. U Vás byl ceněn horní závěs – doutník.
Pokud se samozřejmě bude trvat na seřiditelných + krytky je nutné dopočítat tyto vícepráce.
Reakce technického dozoru Ing. Suchý:
Jde mi o to, aby si byl schopen školník po nějakém zaškolení sám tyto okna seřídit, bez vyndání křídla. Je mi jasné, že máte záruky seřiditelnosti, ale těch oken je spousty a jsou velké - bude docházet k potřebě seřízení po určité době.

TRIO 13,5 Expert: 1096 ks * 18,60 (navýšení z ceny doutníkového závěsu) – 20 385,- 
Krytka UR 25 13,5 Expert * (46*2=92,- (komplet)) 1096* 92= 100 832,- bez DPH
Celkem: 121 217,- bez DPH

Ošetření připojovací spáry:
Akrylový tmel WURTH + aplikace tmelu
1bm / 356,- bez DPH
Dle PD 295,40 bm 
356,- * 295,40 = 105 164, 24 bez DPH
 
Ad čl. 3. Cena za dílo
[bookmark: _GoBack]
Rekapitulace:  SOD 43/2022 	3 522 758, 60,- bez DPH
                           			4 262 537,91 s DPH
		Navýšení o:	 226 381, 24,- bez DPH
		273 921,30,- s DPH
Nová cena: 	3 749 139,84,- bez DPH
		4 536 459.21,-  s DPH

Ostatní podmínky základní smlouvy, tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

V Mělníku dne 28.7.2023
XXXXXXXXXXXXXX							XXXXXXXXXXXXX
Mgr. Markéta Lorenzová						Ing. Vojtěch Nenadál
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