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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č: 3016H1220024
Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 


v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:


Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXX, projektový manažer

XXXXXXXX, investiční technik


XXXXXXXX, kastelán
(dále jen „objednatel“)

a

Pastiglia Praha s.r.o.

IČO:
07942095
DIČ:
CZ07942095
se sídlem:
Bašty 413/2, 602 00 Brno
zastoupený:
XXXXXXXXX
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku C 110949 vedená u KS v Brně
Bankovní spojení:
KB a.s., 
115-8827880217/0100

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
1618058006/2700

Datová schránka:
nasw93j
Doručovací adresa: 
Bašty 2, 602 00 Brno
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Článek I.

Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 11. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3016H1220024, č.j. NPU-430/89513/2022, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým je projekt realizovaný za finanční podpory z programu Správa majetku ve vlastnictví státu id. č. 134V131000141 „NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří“.
2. V souladu s čl. VI. odst. 5 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP SZ Telč – Obnova fasád Hlavního nádvoří“.
3. V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, z nichž vyplynula potřeba následujících změn ve způsobu provádění díla a v rozšíření rozsahu prací nad rámec původního zadání:
a) Rozšíření rozsahu prací na krytí exponovaných říms olověným plátem, SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 01.
b) Upřesnění rozsahu prací na repasi dešťových žlabů, rozšíření počtu měněných žlabových háků za měděné. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 02.
c) Rozšíření rozsahu prací na výměně pozednice, SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 03.
d) Rozšíření prací na restaurování výplní zábradlí o zlacení, revizi upevňovacích prvků a doplnění chybějících kovaných prvků. Rozšíření prací na restaurování kamenných prvků o oblouky arkád. Provedení sjednocující barevné retuše erbů EX/01.1-5. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 04.

e) Doplnění rozpočtu o repasi dveří na Malý dvorek a kamenného ostění dveří do m.č. 306, zúžení rozpočtu o 2 ks dveří na Severním paláci. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 05.
f) Odpočet nerealizovaných prvků lešení, zkrácení doby nájmu lešení. SO.06, podrobnosti změn uvádí změnový list ZL 06.
Článek II.

Předmět Dodatku – určení díla
1. Článek II. odst. 2 smlouvy uvádí dokumenty, kterými je dílo specifikováno. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 2 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 2 zní takto:

Dílo je specifikováno těmito dokumenty:

a. projektová dokumentace vč. soupisu prací – položkového rozpočtu
b. zadávací dokumentace veřejné zakázky N006/22/V00011849
c. cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací 
d. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče č. KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019
e. stavebním povolením – ohlášením stavby
f. změnové listy ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05 a ZL 06 

g. závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 41083/2023, OKPP 242/2023 ze dne 18. 4. 2023 

KUJI 44354/2023, OKPP 376/2023 ze dne 26. 4. 2023 
KUJI 60697/2023, OKPP 492/2023 ze dne 13. 6. 2023 
KUJI 61600/2023, OKPP 498/2023 ze dne 15. 6. 2023 
Článek III.

Předmět Dodatku - Cena Díla a platební podmínky
1. Článkem VI. Smlouvy mezi sebou účastníci sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši 
11.999.581,98 Kč bez DPH

(slovy: jedenáctmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícpětsetosmdesátjedna korun českých devadesátosm haléřů)
Tímto dodatkem č. 1 se v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 5 smlouvy mění, a to tak, že nově zní takto:  

Účastníci mezi sebou sjednali, v návaznosti na nabídku zhotovitele a změnové listy č. ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05 a ZL 06, pevnou cenu ve výši:
13.289.349,76 Kč bez DPH 

(slovy: třináctmilionůdvěstěosmdesátdevěttisíctřistačtyřicetdevět korun českých sedmdesátšest haléřů)

Článek IV.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku. 

2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 
Přílohy:
1. ZL 01
2. ZL 02

3. ZL 03

4. ZL 04

5. ZL 05

6. ZL 06

7. Závazné stanovisko KUJI 41083/2023, OKPP 242/2023 ze dne 18. 4. 2023
8. Závazné stanovisko KUJI 44354/2023, OKPP 376/2023 ze dne 26. 4. 2023 

9. Závazné stanovisko KUJI 60697/2023, OKPP 492/2023 ze dne 13. 6. 2023
10. Závazné stanovisko KUJI 61600/2023, OKPP 498/2023 ze dne 15. 6. 2023
	V Českých Budějovicích, dne 7. 8. 2023
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

(podpis Objednatele)

/razítko/
	V Brně dne 4. 8. 2023
…………………………………………..

XXXXXXXXX, jednatel

/razítko/
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