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„ št Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice & Bartovice

Smlouva o dílo č. S O403I2023IMBal

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87"}281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Zastoupen: ve věcech smluvních — Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

ve věcech technických — Bc. Martinou Bóhmovou, specialistou přípravy a realizace investic,

odboru majetkového bytového a investic

 

IČQ; 00845451

mc; c200845451 (plátce DPH)
   

Peněžní ústav:

Cislo účtu:

 

dále jen Objednatel

a

SF—zcmtrade s.r.o.

Kramolišova 718/ l 8, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

zastoupen(a): ve věcech smluvních Michalem Sikorou, jednatelem

ve věcech technických Michalem Sikorou, jednatelem,

 

IČO: 28628683

DIČ: C228628683

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

 

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka

35541 ze dne 22.6.2010.
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. Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Radvanice a Bartovice č. 5% Očšíšíš/ÍZGZB/Mlšaš

Obsah smlouvy

|. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„ozn. .

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění

kpodnikání jsou v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují,

že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitcl se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy V min. výši ceny díla uvedeného

včl. VI této smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatele

k nahlédnutí.

4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při zajištění

realizace stav by „Zelené střechy — zastávky MHD“.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy .

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Zelené střechy — zastávky MILD“.

2. Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření

apod.) včetně koordinační a kompletační činností celé stavby.

3. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na mediálním nosiči (CD, USB. . .).

4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla,

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

— zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN

& případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

- zřízení a odstranění zařízení staveniště,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů,

- uvedení všech dotčených prostor stavbou do původního stavu ,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany Životního prostředí,

- provedení předání stavby.

S. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit

za ně Zhotovitcli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

6. Smluvní st1any prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí

8. Předmět smlowy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací

veřejné zakázky, 5 dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku. a pepř. příslušným rozhodnutím.

9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými

kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob
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Statutární město Ostrava
Smlouva

městský obvod Radvanice a Bartovice ě. S 8403/2023/MBal'

( např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho

prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

III. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

IV. Místo plnění

[. Místem plnění dílajsou následující zastávky MHD v Ostravě Radvanicích a Bartovicích:

U Švasty (směr Bartovice)

Radvanice škola (oba směry)

Dalimilova (směr Bartovice)

Bajger (oba směry)

Olšák (oba směry)

U Samoobsluhy (směr Ostrava — centrum)

Bartovice Ještěrka (směr Ostrava — centrum)

U Plodiny (směr Šenov)

V. Termín plnění

1.

PP)

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po

předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu do stavebního deníku. Předpokládaný

termín zahájení stavebních prací je 7/2023. Tento termín je pouze orientační a nezávazný.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 _ ti dnů od doručení výzvy Objednatele

o zahájení prací (možno použít e-mail)

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 120 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.

Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.

Vpřípadě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené. Termínové budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické

a klimatické podm í nky.

Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již

realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu S. této

smlouvy. '

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

'l'rvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednatcli

bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentaci stavby. O předání a převzetí

díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo

přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky neb'ránící

užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankci, pokud bude

dohodnut term ín jejich odstranění.

. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky,

protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí

vztahující se k předmětu díla.

Název zakázky: Zelené střechy — zastávky MHD
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Statutární město Ostrava Borisova

městský obvod Radvanice a Bartovice č. S 03;»{33/2023/MPEa‘é

VI. Cena dila

l.

9.

10.

11.

12.

13.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2. 823 683, 77 Kč

DPH 592.973,59 Kč

Cena celkem včetně DPH 3.416 657,36 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti)

smlouvy

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno

k ekonomické činnosti a smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011, bude pro výše uvedené

plnění aplikován režim přenesení danové povinnosti dle § 92a zákona

č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“).

Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležítostmi dle § 9221

odst. 2 zákona o DPH.

Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla

V rozsahu čl. II této Smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů

& parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentaci,

předpokládané inflační vlivy apod.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další

náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení dila. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této

smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného V čl. II. této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací

dokumentace.

' V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitcle spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady

na normami & vyhláškami stanovené atesty, na stavební prů7kumy, zkoušky a revize,

na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, náklady

za spotřebu medií apod.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

ukončení díla.

Součástí této smlouvy je oceněný položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud

cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.

Veškeré drobné změny vprovedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo

Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být

zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku

dříve, než bude započato s jejich realizací.

Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících

z dodatečného požadavku Objednatele nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl

ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace,

je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových ccn položkového

rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpoctu uvedena,

tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve

věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované

byly V předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Prevedení víceprací musí být věcně a cenově

odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této

smlouvě vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o Veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů.

Vpřípadě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny vrozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto
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Statutární město Ostrava Sasínová

městský obvod Radvanice a Bartovice č. S 0403/2023/841331

neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatele a uzavření platného dodatku

ktéto smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. Vpřípadě méně prací bude cena ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — Cenového návrhu

Zhotovitele.

14. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se

seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal V úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,

a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové

dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

VII. Platební podmínky

1

2.

3.

4.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad

dle § 28 citovaného zákona obsahovat ityto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,

b) předmět slnlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy),

o) obchodní firma, místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele,

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje

(odbor majetkový, bytový a investic),

e) číslo a datum vystavení fakttuy,

Í) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedcných prací, Včetně zjišťovacího protokolu,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jej ího podpisu & kontaktního telefonu,

, i) informace o zatřídění stavebních prací z hlediska CZ- CPA,

k) objednatel na faktuře bude uveden následovně: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí

1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 00845451, DIČ 0200845451, příjemce

městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava—Radvanice.

Soupis provedených prací bude předán ke kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění.

Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je seúpís provedených prací

odsouhlasených Objednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně

provedených prací do max. celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% (zádržné)

zceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je

dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli.

Faktury budou zpracovány v souladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve

všech fakturách uplatněn Pokyn č. D-6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých

ustanovení zákona č, 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů., uveřejněný ve

Finančním zpravodaji čísle 7/2011.

Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí

faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulaci veškerých provedených prací, jež

bude vystavena v souladu s odsouhlascným položkovým rozpočtem, Konečná faktura bude

vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad & nedodělků.

Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad
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10.

1],.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

a nedodčlků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu

uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude přcdávací protokol

podepsaný oběma stranami.

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až

po odstranění posledního znich. Zádržne bude uhrazeno Objednatelcm Zhotoviteli na základě

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, vněmž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou

fakturu.

Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude

chybně vyúčtována cena,

b) budou-liv vyú ětovány práce, které Zhotovitel neprovedl,

c) bude-li „DPH vyúčtováno v nesprávné výši,

(1) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu

vystavením nové faktury. Vrátí—li Objednatel vadnou fakturudruhé .smluvní straně, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.

Zhotovitelje povinen oprávněným zástupcům Objednateleprovedení kontroly umožnit.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněná osoby, nebo doručenkou

prostřednictvím pošty.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelcm ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 Zákona o DPI-I. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

VIII. Jakost díla

l . Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude

dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,

hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 'I'y budou odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům kzadávacímu

řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály

a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla

i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentaci

s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů

stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami,

bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností

Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci

pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s

platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací

dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách

a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.

Název zakázky: Zelené střechy — zastávky MHD
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Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky,

které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitclc

provést náhradu & výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen" zajistit včasné a odborne provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných

kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

].

2.

?

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti smlouvy. 0 jeho předání a převzetí

vyhotoví smluvní strany zápis.

Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí

na své náklady m ěřeni jejich odběru.

Zhotovitel'se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí dila. Při nedodržení tohoto

term ínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti

silničního provozu v prostoru staveniště; ' *

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek' a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a Vyhlášky

č. 3839001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen

písemný doklad.

X. Provádění díla

].

2.

9.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří

provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez

zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná doktunentace a další závazné podklady a pokyny

objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zj evné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná

řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.

V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten

se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady

odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel

i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují . '

Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla,

nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež

budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez

vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném

upozorněni Objednatele. .

Zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných

subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně
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případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je

Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách,

vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP

součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát

v úvahu jeho podněty a pokyny.

10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření

“ a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu

a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj

náklad zabezpečit staveniště zejmena před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické,

ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na

stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle

specifických podmínek.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky

na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám ztitulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebojinýeh

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu

odstranit a není-li to možné, tak Finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému

obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozomit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý

postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli

pořízené fotografie na CD nosiči.

XI. Stavebni deník a kontrolni dny

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního

listu, denních záznamů a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky c. 499/2006 Sb.,o dokumentaci

staveb.

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich _,iakosti důvody odchylek prováděných prací

od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací

orgány státní správy a Ohjednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří

pracovních dnů.

4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta

a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje stavby V souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby,

c) přehled smluv včetně dodatků a změn,

(1) Seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,

o) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,

f) druh použitých materiálů a technologii,

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárnosti práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,

RADVANICE
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i) výzvy k účasti na zkouškách.

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak

perforovanými pro dva oddělitelná průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy

pevnými.

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí

být vynechána volná místa.

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický

a autorský dozor Objednatele.

Nesouhlasí—li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí

k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. .

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ vtermínech

nezbytných pro řádně provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny

kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla

1.

2.

3.

Lh

Objednatel převezme po dokončení dílo.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy

Zhotovítele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.

O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede

soupis :

a) označení díla,

b) označení Objednatele & Zhotovítele díla,

o) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovanóm díle, nebo jeho části,

e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,

Í) datum a místo sepsání zápisu,

g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,

11) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),

k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),

]) Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části

dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky

provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení

o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech

změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským

dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.

Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný

výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí

předmětu smlouvy i S případnými drobnými nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými

nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou

Zhotoviteli stanoveny závazné term iny kjejich odstranění.
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7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují

se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že

s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny,

jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady,

které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

8. V p1ípadč, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevezme uVede v zápise i p1 otokolu oprávněný

důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít opakuje

se přejímací řízení vnezbytném nutném rozsahu. Zopakované přejímky sepiší smluvní shany

dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo

jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla, budou uvedení

ve stavebním deníku

XIII. Práva z vadného plnéni a záruka na jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu která bude odpovídat projektové

dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, stand'u dum a podmínkách

výrobců a dodavatelů materiálů a Výiobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se

projeví v záruční době.

3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou

bylo prokazatelné porušení jeho povinností

4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 36 měSÍCů. Na ostatní dodávky materiálů

a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší

záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.

S. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celeho díla nebo jeho částí bez vad &

nedodčlků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.

6. Vyskytne-li se vprůbčhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačnim řízení,

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel

, odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne

s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady nanáklady Zhotovitele u jiné

firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

10. Provedenou opiavu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na pTOVedenou opravu poskytne

Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst 4 tohoto článku smlouvy

ll. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla uzivat pro vady díla za

ktei e Zhotovitel odpovídá

12. Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

XIV. Náhrada újmy

l. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost Zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro Zhotovitele

nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost Objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení új my nebo kjejieh zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

U.)
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Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku

smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

XV. Sankční ujednání

1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla (bez DPH)

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.

Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rOZsahu stanoveném v OZ.

V případě prodlení svyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní

pokutu ve výši 800,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání

a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000; Kč

za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby

je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1000,— Kč za každý i započatý den

, prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je Objednatel

oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

?. Zhotovitel'je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každý prokazatelně

zjištěný'případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta

bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku

Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.

8. V případě, 'že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. ;

11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude

Obj ednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 800,- Kč za každý zjištěný případ.

WP
U‘I

XVI. Závěrečná ujednání

l,. Doložka platností právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pózdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 330/1M/23 ze dne 02. srpna 2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na

plnění veřejné zakázky „Zelené střechy — zastávky MHD“, zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o

veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí č.2/2016 pro zadávání veřejných zakázek.

2, Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1T65

OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.

3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se l4—ti denní výpovědní lhůtou,

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli

nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou
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škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí. které opatřil a které se staly součástí díla.

Smluvní strany uzavřou dohodu. ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Smluvní strany se zavazují, že jakekoliv informace. které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy. nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy. neposkytnou třetím osobám.

8. Zhotovitel nemuže bez souhlasu ()bjednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze sntlotn)

třetí osobě.

9. Pro případ. že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelne od ostatního obsaltu se stane

net'těinnym nebo neplatnym. smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladu nahradit taktně

ustanovení novym. Případná neplatnost některeho ] ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

lt). Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele vsech jednáni týkajících

se předmětu díla.

ll. Písemnosti se považují za doručené i v případě. že kterákoliv ze smluvních stran její doruěeni

odmítne. či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlasujL že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich prav? a svolmdne' vuli určitá vážně a srozumitelně.

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevyhodnych podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu. což

stvrzují svymi podpisy.

13. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platían to. coje dohodnuto v této písemně smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

l5 Osoby podepisujíeí tuto stnlouvu svým podpisem ztvrzují platnost svych jednatelskych oprávnění.

I6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami.

l7. Smlouva je \=_\"hot0vena ve třech stejnopiseeh s platností originálu podepsatrvch oprávněnými

zástupci smluvníclt stran. přiěetnž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotmení.

  

Za objednatele Za zhotovitele

' * 02 0 - _
|_)alllnl: GB 08 2 3 DRUHU: 8 08 2023

Místo: Č ’ v Místo:

    
 

Bc. Al Michal Sikor'

starosta jednatel

   
Příloha č. l ke smlouvě č. S 0403/2023/M Bál : ()eenčný položkový rozpočet
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VEGETAČNÍ STŘECHY ZASTÁVEK MHD OSTRAVA BARTOVlCE/RADVANICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACE Cena celkem bez DPH

106 480,00 Kč

1. U Svasiy 228 904,51 Kč

2. Radvanice škola 262 182,66 K6

3. Radvanice škola 228 904,51 K6

4. Dalimilova 262 182,66 K6

5. Bajger 228 904,51 K6

6. Bajger ' 262 175,66 K6

7. Olšak 262 182,66 Kč

8. Olšak » 261 774,66 Kč

9. U Samoobsluhy 228 904,51 Kč

10. Bariovice, Ještěrka 262 182,96 Kč

11. U Plodiny 228 904,51 Kč

Celková cena bez DPH 2 823 683,77 Kč

DPH 21% 592 973,59 Kč

Celková cena vč. DPH 3 416 657,36 Kč     

* Cenová úroveň rozpočtu = 100% vůči použitému ceníku.



 
STAVBA:

Přís1řešek
MHD

Radvanice

Cena
celkem

bez

106
480,00

Kč

 

REKAPITU
LACE

106
480,00

Kč

 

ejSl

22
360,80

Kč

 
 Úpravy

povrchů
vn

 
128

840,80
Kč

 Celková
cena

bez
DPH

DPH
21%

   Celková
cena

vč.
DPH

Jedn.
Množství

Cena
za

Ědn.

Cena
celkem

bez
DPH

106
480.00

Cen.
sousfava

/

plafnosf

Cenová

Úroveň RTS
20/

1

 

Práce-b-maferíál
p.:.

Položku
I

 

m2
48400000

220.00

 
106

480,00
RTS

20/
1

 

Úpravy
povrchů

vnější

 
 

 

 
 
 

Ndfér
nebo

nc’zstfik
stěn

vnejsích,
510211051

1
—
2,

Položka
obsahuje

1x
622471317

penetraci
(:
2x

nóíěr
[1

přís1řešek
=
Mmzl

vč.
moten‘dlu

,_

 
 

 
 

    



 

STAVBA: Přístřešek MHD Radvonlce

cena bez

21

cenu DPH

Cena za Cena celkem soustava Genova

Položku
Průce+mateňál

.Iedn. Množsfw le dn. bez DPH úroveň

RIS 20/ R15 20/I

11152011 1115 20/1

ms 20/ | 20/ |

RIS 20/

1215 201r 20/1

RTS 20/ I 13/ II

RTS 20/1 20/I

ms 20/ RTS 20/1

_ '
ms 20/ | 20/ |

O 712440012 Fovlakava k1y1'1na střech do 30°. pňtavením, 2x. asfaltový pás ve
RTS 20/ R15 20/I

RTS 20/ I 20/ I

RTS 20/ | Indiv

13 262332120 Momo? vázaných k1ovú pravidelných do 224 cm2, včetně dodavky 381,00 RTS za; RTS 20“

RTS 20/ EU.-" |

RTS 20/ | RTS 20/ |

4w
RFS 20.1r 20/ |

(110301 4'20,65

71

R15 20/

18 721234111 Vtok střešní PP HLóQBH pro pochůznou střechu, ž'lvičný pás, nerez mřížka D kus 2 1 RTS 10/

l 1

19 64815212 podokapni půlkmhz Iak.Pz p1echu, rš 330 mm, Dodávka a montáž m 480,00 121$ 90/

podokapního půlkruhoveho flobu včetně háků, čel a spojek žlabu.

RTS 20/

RTS 20! |

RTS 20/

RTS 20/

D+ M zesílení vaznic - 2x U 1 dl.5m vč,očiš1enía nátěru :

Cena za Cena

p_c_ Položka Prace+materiu1 jedn. bez DPH

3. sh'ec

. Provedení ochranných pásu vege1ačn1 s1řechy osazení ochranné

% “2/7““
24.20 Kč (:S ÚRS 202

?

16“” vislé ’ 3 -'
cs URS 202

712771 ' '

cs URS 202

30 met Hrubé těžené kamenlvo fr. 16 - 32 mm

cs URS 202 cs 202‘.

na 51:1va a na SIřeChu

31
130

31 Kč cs cs URS 2021

Q Výsadba předpěstovaných rosTiin do 15 ks/m2 vege1ační střechy sklon I

3 712271531
86.40 Kč 1 372,29 cs ÚRS 2021

Indiv

34 Provedeníve'geTační vrs1vy ze substrc'nu tlouš1ky do 200 mm vegetační
„ .

712271411
74/10Kc 1605175 cs 01132021

35 30135devegeménrcnsrrechIntensznI—vy'sko 130 mm
1 I. CS 2021 



na střechu

Z

= +

Z

38 712771223 nopů přes 25 mm, sklon siřechy do 5 51, 21,8?

+

Provedení separační nebo kluzné vrsivy vegetační střechy z fólií

40 71277IDOÍ

41‘

21.8?

44.60 KČ

42,70 Kč

935140 Kč

KČ

933.85 Kč

CS URS 209.1

CS URS 2G21

cs ÚRS 7.02I

cs URS 2021

cs 025 7.021

cs uns 2021

CS URS 202|

CS m?l

cs Ups 202I

cs 2021

cs Uss 202r

cs URS 7.02I

 



 

STAVBA:

Položka

10 712440012

13 ?62332120

71

18 721234111

19

p.č.

26

’27

28

29

30

1

32

33

34

35

36

76481521?

Položka

1

R

183111214

184102111

1 111

1858511

11421

R

material

Přístřešek MHD Radvanice

Cena celkem

Plóce+materlát
.ledn. Množství

Povlakovó krytlna střech do 30", pňtovením, 2x, asfaltový pás ve

P

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cmZ včetně dodavky

1 14

37

O,10*O,14*20,65

Vtok střešní PP HLóQBH pro pochůznou střechu, živlčný pás, nerez mňžka D

7 11 125

podokapnl púlkruhl |ak.Pz plechu, IŠ 330 mm, Dodávka a montáž

podokopnlho půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spo]el< žlabu.

D+ M zesílení vaznic - 2x U l40 dLSm vč.očištění a nátěru :

1 ' 1

v Ptáce+materlúl
Jedn. Množství

2.

SV

1

Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v hornině 1-4 ob], 0,0'2ma v rovině

s bolem v do 0,2m se

Dovoz rostlin do 6 km

ek k dovozu vody pro zálivku ros do 1 m

rostlin tl. ao (Lim vr

Mon osazení a kotvení ianek zdi a do

$

Ocelová pozlnkovanc'x pósovlna 0,5 cm vč, ocelových kotev s dopravou

Cena za

Iedn.

58.20 Kč

56.1 O

Kč

23,50 K

KČ

490.00 Kč

Cena celkem

bez DPH

Cena

bez DPH

29

4 074.00

.00

RTE 20/

RTS 20.Ir

R15 20! |

RTS ‘20] |

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20!

RTS 20/

R15 20!

RTS 20/

RTS 201'

RTS

RTS

R'I'S 20/

RTSZO/I

RTS 20/ |

RTS 20/

R15 20/

RTS 20/ |

soustavu ]

CS 2021

Vlastni

cs ÚRS 2021

CS URS 202|

CS URS 2021

CS URS 2021

CS URS 2021

Vlastnl

CS 2021

GS 2021

Vlastni

Cenová

úroveň

20.11 I

RTS 20.Ir 1

ZOH

20/ |

RTS 20/ |

20/1

20“

20/1

RTS 20/ I

20/ 1

úroveň

CS URS 2091

Indiv

cs Uses 2021

cs 2021

cs URS 2021

cs 2021

cs URS 2021

Indiv

CS URS 202l

CS URS 2321 Incllilr



712771611

161111

ř

71277153!

2771411

1 F1111

moten'áf

2771 223

maferíó:

12771001

maferřář

3.

Provedení ochranných pasů vegetační střechy osazení ochranné

o

Provedení ' z

Hrubé 1éiené kamenlvo fr. 16 — 32 mm

na stavbu a na sfřachu

300x130

předpěstovaných fosttln do 15 ks/ml vegetační siřechy sklon do

Směs trmiek (] rn2

Provedení vegetační vrs1vy ze subs1ré1u iloušfky do 200 mm vegeloénl

50

50.05er? vegefačních střech intenzivní - výška 130 mm

no sim/bu, na „úřadu;

1 tex1i|ií

1 2 +

nopů přes 25 mm, sklon siřechy do 5 51.

+ !

separační nebo kluzná vrsfvy vegetační střechy z fólií

fófíe 200 /m’ + 1

24,20 KČ

KČ

Kč

379,00

Kč

1 40,00 KČ

86,40 KČ

74.10Kč

,OO

44.60 Kč

KČ

42.70 Kč

450.00

24 Kč

KČ

11 K

Kč

3 1 40,00

I 872,29 Kč

550,00 Kč

1 605,75 Kč

9 1 ,

570,83

5 „7

975,40 Kč

1 1

933.85 Kč

6

Vlastní

vlosiní

Vlosinf

CS

cs 2021

cs CIRS 2021

cs Hlas 2021

cs URS 2021

cs 0125 2021

Vlosml

cs ÚRS 2021

cs 2.02

CS URS 2021

CS 01259021

03 0125 2021

cs URS 2021

C5 0R5 2021

cs URS 2021

ÚRS 2021

Indlv'

cs L'IRS 2021

cs URS 2021

cs um 2021

C5 ÚRS 209.1

CSURS2021

Ind iv

135 L103 2021

cs URS 2021

CS URS 209.1

CS 2021

CS ÚRS 2021

cs URS 202

cs ÚRS 202'

cs URS 202.1

 



 

STAVBAI

Položku

10 712440012

13 762332120

1

18 721234111

19 64815212

pš. Položka

26 2771611

161111

12771

30

31

32 212101531

33

34 212mm

35

Přístřešek MHD Radvanice

celkem

1

Cena za

Jedn. Mnozství jedn.
Próce+mulerlúl

Povlakovó krytina střech do 30°, pňtavením, 2x, asfaltový pás ve

Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetne dodávky

0,10’0,14*20,65

Vtok střešní PP I-IL62BH pro pochůznou střechu, žlvlčný pas, nerez mřížka D

7 1

podokapní půlkruhz lok.Pz plechu, rš 330 mm, Dodávka a montáž

podokapnlho půlkmhového žlabu včetně háků, čel a spolek žlabu.

D+ M zesílení vozntc — 2x U |th dl.5m vč.očištění a nátěru :

Cenu za

Mnost je dn.
Prúce+moteriúl

3.

Provedení ochranných pasů Vegetační střechy osazenl ochranné

24,20 Kč

1

vislé

' z

Hrubé těžené kamenivo ft. 16 — 32 mm

vč. na 5tovbu :] na střechu

Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 ks/m2 vege střechy sklon

86,40 KČ

Provedenl vegetační vrstvy ze substrátu llouštky do 200 mm vegetační 74 IO K“

, c

Substrát vegetačních střech intenzivní - výška 130 mm

Cena celkem

bez DPH

1 872.29

1 605,75

81,

RTS 20/ |

RI'S 20/

RTS 20/

RTS 20/ |

RTS 20/

R15 20/

R15 20/

RTS 20/

R15 20/

R15 20/

RTS 20/

R15 20/

Cenová

úroveň

RTS 20/ RTS 20/ |

RTS 20/ RTS 20/ 1

RTS

RTS

RTS

R15 |

20/ |

RTS 20/ |

20/ |

20! |

RTS 20/1 RTS 20/1

RTS 20/ |

RTS 20/

RFS 20/ |

RTS 20/ |

soustava ,!

cs ÚRS

cs URS 202

cs

cs 202

cs ÚRS 202

cs ÚRS 202

 

cs ÚRS 202

cs uns 202

 

20/1

20/I

QDI |

20/ |

cs

cs uns

cs 01-25202!

CS URS 2021

cs ÚRS 2021

Indlv

cs ÚR5202'.

cs 2021 



nasim—chu

z
4 cs URS 2021 CS URS 2021

„
„00 522 cs 2021 05 2021

Z

38 712771223 nopo pres 25 mm, sklon siřechy do 551. 44,60 Kč: „5,40 Kc C; 0123 2021 ems 2021

39 + 4? Kč cs URS 2021 cs uns 2021

Provedení separační nebo klumé vrstvy vegeíační střechy z fólií

40 712771001

41 I171” 15 _
5Kč (3111252021 (2511252021

42.70 Kč 933.85 Kč cs ' 2021 cs (nes 207'

 



 

STAVBA: Píísiřešek MHD Rudvqnlce

Cena za Cena celkem Cenová

Položka Pruce+ma1er1ul
Jedn. Mnozsfví jedn. bez DPH úroveň

RTS 1 RTSŽO/I

RIS 20/ RIS 20h

RTS 20/ | 20/ |

RTS 20/

RTS 20f | 20/ |

RTSZO/I R'ÍS 13/11

RTS 20/ | 20/ |

R13 20/ 20/ |

. '

RTS 20/ | 20/ I

10 712440012 Povlakovú krytina střech do 30°. pňtuvením, 2x. asfaltový pás ve
RIS 20/1 20/1

RIS 20/

RTS 20/ |

13 762332120 Mama? vázaných krovů pravideiných do 224 cm2, včetně dodávky
ms 20H

RTS 20! | RTS 20/ 1

R15 20/ RTS 20/1

RTS 20! 20/ |

D,10*O.14*20,65

171

121520!

18 7212341 1 l Vtok střešní PP HL62BH pro pochůznou siřechu, živičný pás, nerez mňžko D
R15 20/

7 1 mm

19 764815212 podokapní půlkruhz Iosz plechu, rš 330 mm, Dodávka amonhfii
RTS 20/1

podokqpního púlkruhového žlabu véemé háků. čel o spojek žlabu.

ETS 20/

RTS 20/ |

RTS 20/

RTS 20/ |

D+ M zesnení voznic _ 2x U 140 dl.5m vč.očiš1énía nátěru :

Cena za soustavu ] , _

jedn.
uroven

p.č. Položku Prúce+ma1er1€11
. Množství

1832051

cs 2021 cs URS 2021

R

Vlastní IndIV

1831 1 1214 rovině
58,20 Kč 4 074,00 cs 11123 202 cs ÚRS 2021

1841

3 cs 202 cs URS 2021

1 Dovoz

cs URS 202 cs URS 2021

cs 202 cs was 2021

11. do 0,1mv

cs URS 202 cs URS2021

1ndiv

  

(313123202 cs 2021

s

cs 202 cs UR52021

materiál Ocelová pozinkovaná pósovino 0,5 cm vč, ocelových kotev s dopravou ' 49030 Kč ' mdiv

mnm VČ,
47

lndiv 



712771611

712771531

712771411

12771223

12771001

Provedení ochranných pasů vegetačnístřechy Osazení ochranné

3"-

z

Hrubé těžené kamenivo fr. 16 — 32 mm

na stavbu a na střechu

Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 ksiml vegetační střechy sklon

Provedení vegetačnívrstvy ze substrátu tlouštky do 200 mm vegetační

Substrát vegetačních střech intenzívní - výška 130 mm

na stavbu, na

2+

nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5 51.

+ I

separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií

fólie + I

24.20 Kč

40,00 Kč

86,40 Kč

74,10 Kč

,00

44.60 Kč

42,70 Kč

25.00

24.20 KČ

1 872,29 Kč

„00

1 605,75 Kč

9 I

1.?

975.40 Kč:

Kč

933,85 Kč

Vlosfnl

vlastní

cs 0125 2021

cs URS 2021

cs URS 2021

cs 11115 2021

cs ÚRS 2021

1:5 L'IRS 2021

vlastnr

cs mas 2021

cs 2.021

CS 2021

CS URS 2021

cs úres 2021

cs 2021

cs ÚRS 207.1

cs 025 2021

CS 0123 2071

Indiv

cs URS 2021

cs URS 2021

cs 0125 2021

CS URS 2021

(3501252021

Indlv

cs 11115 2021

cs 2021

CS URS 2021

CS 2021

cs ÚRS 2021

cs uns 2021

cs URS 2021

CS URS 2021

 



 

STAVBA: 'I'ňsiřešek MHD Radvanice

1.5

cena

21

cena vč. DPH

Cena za Cena celkem

Položka Průce+mu1eriul Jedn. Mnost jedn. bez DPH

RTS 20/ RTS 20/ l

ms 20/ 20/ I

RTS 20/ R15 20.“

12152011 Souestova

RTS 20/ RTS 20/:

RTS 20/ I 13/ ||

R15 20/I 20/I

ms 20/ 20/ i

- '
RTS 20/ I ms 20/ I

10 712440012 krytina siřech do 30°, pflfovenim, 2x, osfaHový pás ve
RIS 20/ 20/I

RTS 20/ RTS ?D! l

RTS 20/ |

13 ?62332121) Mama? vázaných krovů provldemých do 224 cm2,vče1ně dodávky
R13 201 ms 20/ |

..

RTS 20/ | 20.-r l

RTS 20H RTS 20/ |

1215 2011 2011

0,10*0,14"20,65

7
ms 20/I ms 20/I

18 7212341 I 1 sfieéni PP HL62BH pro pochůznou s1řechu,ž1vičný pós, nerez mňžko D kus . R13 20“ 20“

7 1

19 764815212 podokopni půlkruh.z Iosz plechu, rš 330 mm. Dodávka a montáž m ms 20/ ms 9°“

podokopního půlkruhového žlabu včemě háků, čel o spojek žtobu.

mm/ RTS i

RTS 20/l RTS 20/!

RTS 20/ 20/ |

RTS 20/ 20/ |

D+ M zesílení vaznic - 2x U 140 d|.5m vč.očlš1ěnio nó1éru :

Cena za Cena sousiavu 1' Genova

p.č. Polozka Prace+mo$erlúl _ . Množsfvl jedn. bez DPH Úroveň

26 712771611 Provedení ochrannych pasu vegetacní sTřechy osozenl ochranne

27 lišta 150

28 161111 ění ' 3-6
CSUR52021 CS

12771 ' ' 2
CS 2021 cs

30 Hrubé féiené kamenivo fr. 16 - 32 mm
C5 2021 CS URS 2021

vč. na stavbu a na střechu

24,20 Kč cs ÚRS 202:

Kč cs URS 2021 cs u1-zs 2021

předpěsTovoných rostlin do 15 ks/m2 vege slfechy sklon

32 712111531
86.40 Kč cs (ms 202 cs 095 2021

Vias1n1 Indiv

34 Provedení vegemční vrstvy ze subsIICflu iloušfky do 200 mm vegetační .

?12??1411
74.10 Kc cs ÚRS 202

35 Subs/rd? vegetačních sfřech intenzívní - výška 130 mm
C5 202

C5 L'IRS 2021

cs URS 2021 



38

39

4O

41

12771223

712771001

na skwbu, no střechu

? +

Z

nopů přes 25 mm, sklon s1řechy do 551.

+

Provedení separační nebo kluzná vrstvy vegetační s1řechy z fóllí

KČ

KC

£14.60 Kč

42, 70 Kč

1.7

975.40 KČ

1

93 3,85 KČ

CS URS 2021

CS URS 2021

cs ÚRS 2021

cs uns 2021

cs 13125 21121

cs URS 2021

CS 2021

GS 2021

GS ÚRS 2021

cs URS 2021

cs ÚRS 2021

cs URS 2021

 



 

STAVBA: Příslřešek MHD Radvanice

I,

ZL

P

cena bez

DPH 21

cena

Cena za Cena celkem Cenová

Pruce+muleriul
Jedn. Množslw jedn. bez DPH úroveň

RTS 20/ 20/ |

R15 2011 2011

RTS 20! RTS 2011

R13 201' I

RTS 20! R15 2011

RTS 20/1 13/11

ms 20/ RTS 20/1

RTS 20/ RTS 20/ |

_ '
1115 20/1 20/1

10 712440012 Povlaková kry'liná sfiech do 30“. přilávením. 2x. asfaltový pás ve
RTS 20! | R13 20/ |

RTS 20/ 20/ |

RTS QUII Indív

13 ?62332120 Montáž vázaných krovů právldelných do 224 cm2, včelné dodávky
121$ 20/ RTS 2011

RTS |

RTS 20.If |

RTS 201'

0,10*0,14*20,65

1 1

RTS 20/ 20/1

18 7212341 1 1 Vlok sTřešní PP HLóíZBH pro pochúznou slřechu,vžlvlčný pás, nerez mřížka D kus
RTS 20/ R15 20! I

7 1 l

19 764815212 podokápní půlkruhz Iosz plechu. rš 330 mm. Dodávka a montáž rn
R13 20/ | 20/ |

podokopnlho půlkruhového Žlobu včetně háků, čel a spolek žlabu.

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/ |

RTS 20/

D+ M zesílen! voznir: - 2x U 1110 d|,5m vč.očišlěnl o nálěru :

„ „

„ Cenu za Cena
, $00510ch , -

p,c. Polozka Próce+mulerlól
. Mnozsm jedn. bez DPH 1' uroven

1 12 v

291 cs 2021 cs URS 2021

R

Vlastní Indiv

28 1831 1 1214 rovině
58,20 Kč 4 074,00 cs 01:5 2021 cs mes 207.1

29 1 1 1

1 cs URS 2021 cs 2021

111

1350125on1 cs URS 2021

1 129 k dovozu

cs úres 2021 cs URS 2021

11421 11. do 0, m v rovlné
cs 0125 202 cs URS 2021

R

Vláslní Indiv

34

CS URS 202 CS %21

5

1 cs 202 csuasmm

35 moienál Ocelová pozlnkovoná pásovinu 0,5 cm vč. ocelových kotev & dopravou mb 490,00 Kč 7 350,00 Indřv

I Indlv 



Vlrlsinf lndiv

Vlasim Indív

40 712771611 Provedeníochranných pásů vegeběnístřechy osazení ochranné . _ . .

24.20 Kc 24,20 Kc cs URS 2021 cs URS 2021

Indiv

cs 2021 cs uns 2021

.00 cs 2021 cs URS 2071

Hrubé těžené kamenivofr.1ó - 32 mm
Kč CS 2021 CS URS 2021

na stavbu a na střechu

Kč 050052021 cs 2021

Vý5odbo předpěstovaných rosTiin do 15 ksfmz vege1očni střechy sklon ,

712771531
21:67 86140 KC 1 872,29 Kč cs 01152021 cs 111252021

(]

Vlosíní Ind'rv

Provedení vegetačnívrstvy ze subsfróiu 1loušfky do 200 mm vegetační

712771411
21 74710 KČ 1 605,75 Kč cs úas 2021 030125 2021

Substráf vegefcrčních střech infenzfvnf -výško 130 mm 9 , cs 005 2021 cs 2021

na na siřechu

.00 Kč 570,83 cs URS 2021 cs URS 2021

„,
, Kč cs URS 2021 cs URS 2021

2

12771223 ' nopů přes 25 mm, sklon sTřechy do 5 st. 44,60 Kč 975,40 Kč CS was 202] cs [ms 207]

+
Kč 1 1 cs URS 2021 cs 2021

separační nebo kluzná vrstvy vegeíoční střechy : fóllí

2771001 '
42.70 Kč 933,85 Kč (:S 0123 2021 CS 0125 7.021

+ ;
cs URS 2021 c501232021

 



 

STAVBA: Přístřešek MHD Rodvunlce

cena bez DPH

21

cena

Položka Práce+materlúl

10 712440012 Povlckovó krytina střech do 30°. pňtovenlm, 2x, asfaltový pás ve

13 ?62332120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky

0,10*0,14*20,65

171

18 7212341 I 1 Vtok střešní PP HL628H pro pochůznou střechu, živičný pós, nerez mřížka D

7 1 1

19 764815212 podokcpnl půlkruhz Iok,Pz plechu, rš 330 mm. Dodávka a montáž

podokopnlho půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spolek žlabu.

D+ M zesfleni vaznic — 2x U I40 dl.5m vč.očištěni a nátěru :

p.č. Položku Próce+moteriúl

183205112

R

28 183111214 rovině

2‘? se

k do 1000 m

rostlin

odo

35 s

36 materiál Ocelová pozinkovaná pásovinu 0,5 cm vč. ocelových kotev s dopravou

vč.

Jedn. Množství

kus

m

Množství

1.

15100

Cena 1C1

jedn.

Cenu za

jedn.

58,20 Kč

490,00 Kč

„00

Cena celkem

bez DPH

Cena celkem

bez DPH

7 350,00

0,80

soustavu !

CS

Cenová

úroveň

RTS 20/ RTS 20/ l

R15 120.1r | 20/ |

RTS 201r | 201Ir |

RTS 20!

RTS 20/1 RTS 20/ |

RTS 20/ | 13/ ||

RTS %] 20/ |

RTS 20/ 20/ |

RTS 20/ 20/ I

R15 20/ | 20/ |

RTS 20/ RTS 20/ i

RTS 20/ InďN

R15 20/ | 20/ |

RTS 201' | 20/ |

R15 20! RTS 20/!

RTS 20/1 203' |

RTS 20/ RTS 20/ I

RTS %] R15 20/ |

RTS 20/ R13 20/ |

RTS 20/ RTS 20/ I

RTS 20/ RTS 20/ |

RTS 20! 20/ |

RTS 20] 20/ |

Incliv

Cenová

Úroveň

202 CS URS 2021

Vlastni Indlv

csúRszom chRszo21

CSURszo'zt cs 2021

csu125202| cs 2021

CSURS2021 CSIJRS2021

05111252021 CSURS2021

CS

CS

Vlastni Indlv

2021 CS URS 2021

2021 CS URS 2021

V1as1n1 Indiv

Vlastní Indiv 



4o

41

42

43

44

712771611

1

712771531

mor

712771411

451921111

712771223

71 2771 001

materiál

3.

Provedení ochrannych pásů vegeiační siřechy osazení ochranné

1,00

150

.

Hrubé těžené kamenivo fr. 115 - 32 mm

vč. no sfavbu a na síň.—chu

zerene'

Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 ksfrnz vegeiační s1řechy sklon

Provedenívegehčnívrstvy ze subs1ró1u 1Ioušfky do 200 mm vegetační

Subsfróf vegetačních střech infenzivní - výška 130 mm

no na siřechu

fóh'e 1 * +

výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5 s1.

40 mm +

Provedeni separační nebo kluzné vrs1vy vegetační s1řechy z fólií

fólv'e 200 + 1

24,20 Kč

86,40 Kč

74,10KČ

44,60 KČ

112.70 Kč

KČ

3 140,00

1 872,29 Kč

1 605,75 KČ

I

570

5 221,?r

975.40 Kč

933.85 Kč

qusinl

Vlastní

cs ÚRS 2021

cs uns 2021

cs URS 2021

cs ÚRS 2021

(:5 uns 2021

cs 11113 2021

Vlasmí

CS (1125 2021

cs 2021

CS URS 2021

CS URS 2021

CS ÚRS 2021

CS URS 202I

cs ÚRS 2021

cs URS 7021

cs ÚRS 2021

CS URS 2021“

CS ÚRS 2021

CS 2021

cs uns 2021

CS. (1125 2021

Indiv

cs úras 21:17.1

cs 2021

GS 7021

CS 2021

cs CIRS 2021

cs URS 2021

(:S úns 2021

cs URS 2021

 



 

STAVBA: Přístřešek MHD Radvanice

cena bez

DPH l

ceno DPH

Položka Framed-material

10 712440012 Povlokovó krytina střech do 30“, přílovením, 2x, osfohový pas ve

13 ?62332120 Monlúž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2. včelně dodavky

0,10*U,14*20,65

7

18 721234111 sTřešní PP HL62BH pro pochůznou střechu, živičný pás, nerez mňžko D

]

podokopní půlkruhz 113sz plechu, rš 330 mm, Dodávka a monfdxi

půlkmhového žlabu včetně háků, čel c1 spojek žlabu.

19 764815212

D+ M zesílení voznic - 2x U 140 dl.5m

p.č. Položka Prúc Mmaledál

112

27 R

28 183111214

29 1841 11 se

30 1

3 1 ek dolOOOm

rostlin .

do

S

3‘5 rno1erič1| Ocelové pozinkovaná pósovino 0,5 cm vě. ocelových kolev s dopravou

VČ.

Jedn. Množství

Množství

,00

Cena za

jedn.

Cena za

jedn.

490.00 KČ

Cena celkem

bez DPH

Cena

bez DPH

4 074,00

.00

49

RTS 20/

RTS 201' |

RTS 201'

R15 251.Ir |

RTS 20/

R15 20! |

R15 20/ |

RTS 20/

RTS 20/ |

RIS 20/

RIS 20/ |

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

R15 201'

RTSŽU!

RIS 20/

ETS 20/

RTS 20/ |

RIS 20/ |

50115111ch ;

CS 2021

Vlastni

cs 0R3 2021

cs URS 2021

cs URS 202

cs 202

cs URS 202

Vlaslnl

cs ÚRS 202

cs 202

 

Cenová

úroveň

20/ |

R15 20/ l

13/ II

20/ |

R15 20/l

R13 20/ I

20H

?D/l

RTS 20.1r |

20/ |

R15 20.1r |

RIS 20/ l

20/ I

20/ |

úroveň

CS URS 20'21

Indlv

cs URS 2021

cs 2021

cs 2021

cs uns 2021

cs 2021

Indiv

CS ÚRS 2021

CS URS 2021

lndlv

Indlv 



712771611

16111

712771601

712771531

712771411

11

12771223

2771001

Provedení OChrannýCh vegetační střechy osazení ochranné

lišta 150

o

Hrubé těžené kamenivo ff. 16 — mm

na stavbu a na střechu

předpěstovaných do 15 ksfm2 vegetační střechy sklon

Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tlouštky do 200 mm vegetační

Substrát vegetačních střech intenzívní - výška 130 mm

na stavbu, na střechu

Z

7 +

Z

nopů přes 25 mm. sklon střechy do 5 st.

' +

separační nebo kluzná vrstvy vegetační střechy z tótií

200 + 1

86140 KČ

74.10KČ

44,60 Kč

42.70 Kč

24,20 Kč

1

11

34

40,00

1 872,29 Kč

Kč

1 605,75 Kč

181.

a

975.40 Kč

1

933,85 KČ

5

vlastní

Vtuslní

cs 11125 2021

URS 2021

CS 202|

CS URS 2021

cs uns 2021

cs ÚRS 2021

Vlastní

cs CIRS 2021

cs 0125 2021

CS URS 202 |

CS URS 2021

CS ÚRS 2021

CS 2021

(2511152021

cs uns 2021

cs ÚRS 2021

cs URS 2021

cs 2021

cs was 2021

cs ÚRS 7021

cs uns 2021

tndiv

cs (1125 2021

cs 2021

CS URS 2021

CS URS 2021

cs Ems 2021

cs 2021

cs úRs 2021

Cs URS 202 |

 



 

STAVBA: Přístřešek MHD Radvanice

celkem

94

34

cena

DPH 21%
48 069

cena
974

Cena za Cena celkem Cenová

Polozka Próce+rrmtenul .Iedn. Mnozstvf je dn. bez DPH úroveň

RTS 20/ RTS 20! |

RTS 20/ mf |

RTS RTS 20/ |

RTS 20/ |

RTS 20/ RTS 20/1

RTS 20/ I 13/ 11

RTS 20/ I 20/ I

RTS 20/ 20/1

9‘1

za » '

RTS 20/ | 20/ I

IO 712440012 Povlokovd krytina střech do 30”, přitovenlm, 2x, asfaltový pás ve
RTS 20/ 20! i

osf

, RTS 20/ I 20/ I

RTS 20/

13 ?62332120 Montáž vázaných krovů pmvldelných do 224 cm2, včetně dodávky
ms 20/

RTS 20/ RTS ?D! l

RTS 201' | 20/ |

RTS 20/ RTS 20/ I

0,10=“0,14“20,65

17 7 l

ras 20/ RTS 20/1

18 2212341 1 1 střešní PP I-1L62BH pro pochůznou střechu, živičný pós, nerez mňžko D
RTS 20/ R15 20/ l

1 10 125

'

19 764815212 podokopní půlkruhz Icsz plechu, rš 330 mm, Dodávka a montáž , RTS 201 90/ |

podokapnflwo půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spolek žlabu.

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20! I

D+ M zesílenívozníc - 2x U 140 dl.5m vč.očišténl a nátěru :

Cenu
soustava ]

bez DPHp.č. Položka Próce+materlúl

3.

Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné

kgčírkové
1,00 24,20 Kč cs 0125 2021 cs URS

27 lišta hlíníkovó ' 150 mm vč. 1

28 1 I 1502 Svislé ' hloubce 3 - 6 m
C5 2021 C5 URS

29 1277 1601 ' “ ; kamenivo do 500 mm ,00 Kč cs URS 2021 cs URS

30 Hrubé těžené kamenivo fr. 16 - 32 mm
680.00 , cs ÚRS 2021 cs uns 2021

na stavbu a na střechu

31 D+M 30
. cs cs uns 2021

26) 712771611

32 Výsadba předpěstovanych rostlin do 15 ks/m2 vegetační střechy sklon do „

712mm
86,40 KC 1 872,29 cs 01:5 202 as ÚRS 2021

33 Směs

vlastní Indlv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušt'ky do 200 mm vegetační 2 .

712771411 střechy skíon do 5° m 21167 74“ KC 1 605.?5 Kč cs ÚRS 2021 cs úres 2021

35 material Substrát vegetačních střech intenzívní - výška 130 mm m3 3'52 3 255100 KC 9 181.92 Kč cs útes 2021 GS ÚRS 2021

vč, dopravy na stavbu, big bugu, dopravy na střechu

36 451971 1 1 1 Provedení ňltroční vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5" {11’ 21-5? 209.00 Kc“: 4 5:70.83 Kč cs útes 2021 cs URS 2021

37 moteríát Filtrační rótre iOOg/m * + přesah 20% m? 2624 199,00 KČ 5 221 .?ó Kč cs ÚRS 2021 cs 01:5 2121

Provedení drenazm vrstvy vegetacnt strechy z plastovych hopovych fólií

38 712771223 výšky nopů přes 25 mm, skíon střechy do 5 51 m“ 21,52 44.60 Kč 975,40 Kč C5 ÚRS 202] CS 0R3 202.

39 materia—" Drehaznr rorfezwsm nopu 40 mm + presun 15%"'"'" " m2 “25,15 47,06'k—č' "' "1113205 Kc cš 0125 2021 CS 0125 202;

40 Provedení separační nebo kluzne vrstvy vegetační střechy z fólii ,

712771001 ktadených volné s přesahem, sklon střechy do 5 st. m 2137 42.70 Kč 933.85 Kč cs 0123 2021 cs mas 2021

41 materíór Separační fóír'e 200 g/m2 + přesah 15% m2 25,15 25,00 Kč 628,75 Kč cs ÚRS 2021 cs 012:1 2021
 

 

 

            



 

STAVBA: Přístřešek MHD Radvanice

 

 

 

 

 

 

 

   

REKAPITUlACE
Cena celkem

1. Stavební práce
194 534,10 Kč

2. Popínavé rostliny
33 278,15 Kč

3. Polo1nlenzlvnl střechu
34 370,71 Kč

Celková cena be: DPH
262182.96 Kč

DPH 21%
55 058,42 Kč

Celková cena vč. DPH
317 241,38 Kč

 

Cena za Cena celkem

Préce+moierlul
Jedn. Mnost ]e cln. bez DPH

RTS 20f |

2* +

712300010 Odslrahěnl povlakové krylinv dvouvrslvé, z asfollových pásů

9$

RTS 20/ I

T 9+

Demonl '
R13 20!

R13 20/

RTS 20/

RTS 20/

ek
RTS 20/

5

ek m _ '
RTS ml

712440012 Povlokovd kryfino slřech do 30°, přilovenim. 2x, osfallový pós
RTS 201

ve

1 fits ' 40

R15 20/

l 15

2 ' 50
RTS 20/

762332120 Mom/£12 vázaných krovu pravidelných do 224 cm2, včetně 20,65 381,00 “15201

řezlv 1 14

M, .slřech

9+

Deska OSB 3 N 22

4“] 1

c1

0,1 O*D,l 4*20.65

4

I zdí 2

7212341 11 Wok slřešní PP HL62BH pro pochůznou slřechu, Živičný pós, 2 170.00

mřížka D 7 110 25 mm

764815212 podokcphí půlkruhz |ol<.Pz plechu, rš 330 mm, Dodóvko a m

montáž podokqphího půlkruhového žlobu včelně háků, čel a

žlabu.

0 cm

19 šíře

*1

P

Nólěr ' ' ' obků kovó

A 50 „

D+ M zesnení voznlc — 2x U 140 dl.5m vč.očišlěnl c1 nólěru :

lmb/l : 5*2“!

D+M ko vní
1 7

Cenq za Cena c

jedn. bez DI'H

.
33 5

1832051 1 2
20,80 291 K CS 2021

R

7 Indlv

soustavu

 

ž , + ., . „ ,
, „

Polo ka Prace mofenul
Mnozsiv:

uroven

1831 11214 02m“ v rovině
58,20 Kč 4 074,00 cs ans cs 111152021

1841021 1 dřevin s V do 0,2m se
10 3 „00 CS cs 2021

185851111 Dovoz pro u rostlin
Kč 7 cs cs 2021 



 

cs 11135 2021
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 185851129 Pfipla‘rek l< dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 rn ma 2,10 23,50 Kč 49,35 Kč 0311115 2021

32 184911421 Mulčovani rostlin tl. do 0101 v rovině mz 14,00 42,50 Kč 595,00 Kč (3511115 202. cs 11125 202.

33 R Montáž, osazení a kotvení lanek do zdi a do země mb 36,40 32,00 Kč 1 164,80 Kč Vlastní Indiv

Speciílkace dodávky
_

34 material Substrát s dOpravou
ma 0,70 780,00 Kč 546,00 Kč cs 005 2021 cs (IRS 2021

35 material Mulčovací kůra s dopravou , ma 1.40 860,00 Kč 1 204,00 Kč cs ÚRS 2021 cs 0123 2021

_ Ocelova pozmkovana pasovrna 0,5 cm vc. ocelovych kotev s

36 matenaL _ doprovou_______„ __ „_ _.. „____„.„ „___„__„__ - _, ——-- _mb -- --"--1'5,oo ' “ 49000 Kč" ' " '7'350,00'1<č "_ "iirašíňí vlkuv

37 material Lanka pro popínavé rostliny vč. pomocného materialu mb 36,40 47,00 Kč 1 710.80 Kč Vlastní Indiv

33 60801001 Ovfiivé popínavé rostliny ks 14,00 140,00 Kč 1 960.00 Kč Vlastni Indlv

39 40-60, kont Směs keřů a trvalek ks 70,00 35,00 Kč 2 450,00 Kč Vlastní Indiv

3. Polointenzlvní střechu

l. Kačírkavý lem kolem šachy ~ šířka 20 cm 34 370,71 Kč

40 71277] 61 ] Provedení ochranných pasů vegetačni střechy osazení „ ' „ . .

ochranné kacrrkove lišty phtíženim konstrukci m 1.00 2450 Kc 24,50 Kc: cs 0115 2021 cs 0115 2021

41 material Kačírková lišta hiini'kovc'r výška ISO mm vč. spojek 01 1,00 420,00 Kč 420,00 Kč Vlastní _ Indlv

42 W t t 1502 Svisle přemištěni vykopku nošením, při hloubce 3 - (> m m“ 0,03 608100 Kč 18.24 Kč CS ÚRS 2021 0511125 2021

43 Provedeniochranných pasů z praneho kameniva šířky do 500 m3 003 „ ,

7i2771601 mm
' 379.00 Kc 1 1,37 Kč (25 URS 2021 cs 0125 2021

44 materiál Hrubé těžené kamenivo fr, 16 - 32 mm t 0,05 680,00 Kč 34.00 Kč cs 0032021 cs 0115 2021

vč. dopravy na stavbu a dopravy na střechu

45 D+M Šachty pro zetené střechy 300x130 ks 1,00 3 140,00 Kč 3 140.00 Kč (:S ÚRS 2021 cs [IRS 2021

2. Vegetační skladba

46 Výsadba předpěstovaných rostlin do 15 kss/m2 vegetační 2 - .

712771531 střechy sklon do 5a m 21,67 _ 86140 KC 1 872,29 Kč cs URS 2021 cs 01213 2021

47 materiál Směs trvalek a travin 6ks/m2 ks ”0'00 55100 KC 4 560.00 KČ Vlastni indiv

48 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm , v „ .
712771411 veqeročnísfřechy sklon do 5° 01 21167 7410 KC 1 605,75 Kc cs URS 2021 cs ÚRS 2021

49 materiál Substrát vegetačních střech intenzívní - výška 130 mm ma 2:51 3 256100 KC 9 181,92 Kč cs ÚRS 2021 cs 01:5 2021

vč. dopravy na stavbu, big bogu, dopravy na střechu

50 451971111 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilii sklon do 5° 01’ 21,87 209100 Kč 4 570,83 Kč cs 023 2021 cs URS 2021

51 materiál Filtrační folie iOOg/m ? + přesah 20% m2 26124 199.00 Kč 5 221,76 Kč cs 005 2021 cs ÚRS 2021

52 Provedení drenažni vrstvy vegetační střechy z plastových m2

712771223 nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5 st. 21,87 44,60 Kč 975,40 Kč cs ÚRS 2021 cs (JRS 202]

53 materiál Drenážní torre, výška nop0 40 mm + přesah 15% 1102 25,15 47,00 Kč I 182.05 Kč cs 11125 2021 cs 11115 2021

54 Provedení separační nebo kluzne vrstvy vegetační střechy z m2 „ ,

712771001 fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5 st. “487 42.70 Kc 933185 Kč cs URS 2021 cs útes 2021
55 material Separační fólie 200 g/m2 + přesah 15% rn? 25,15 25,00 Kč 628,75 Kč cs ÚRS 2021 cs 0115 2021
 

 

 

            



 

STAVBA:

Položka

IO 712440012

13 762332120

1

18 721234111

19 764815212

p.č. Položku

712771611

161111502

712771

D+M

712771531

Přís'třešek MHD Radvanice

námi-materiál

2,9*1

Povlakovó krytlno střech do 30°. pfifavenim, 2x. asfaltový pás ve

Montáž vázaných krovu pravidelných do 224 cm2, včetně dodávky

1 1

37

Ú,10*0,14*20,65

zdí

střešní PP HL62BH pro pochůznou střechu, žlvlčný pos, nerez mňžko D

7 1 1 1

podokopní půlkruhz Iok.Pz plechu, rš 330 mm, Dodávka a mon tóž

podokopního půlkruhového žlabu včetně hc'lků, čel o spojek žlabu.

50-

D+ M zesllenl voznic — 2x U MO dLSm vč.očištěnl o nátěru :

I >

kol

Prúce+muteriúl

Provedení ochranných pasů vegetační střechy osazení ochranné

lišta hliníková 150 mm vč.

Svislé

" z

Hrubé těžené kamenivo fr. 16 - 32 mm

na stavbu a

zelené

na střechu

300x130

Wsodbo předpěstovaných rostlin do 15 kslm’ vegetační střechy sklon do

Směs o travin

Cena celkem

194 10

KČ

228

48

6

Cena celkem

bez DPH

Cena za

Množství l edn.

kus

m

. Množství

24.20 Kč

Kč

Kč

KC

1 872,29

4

Cenová

úroveň

RTS 20/ |

RTS RTS 20/ |

RTS 20/ | 20/ |

RTS 20/

RTS 20/ | RTS 20! |

RTS 20!

RTS 20/

RTS 20/

13/ 11

R15 20/ 1

RTS 20/ |

RTS 20/ RTS 2011

R15 20! RTS 20/ I

RTS 20/ | 20! |

RIS 20/

RTS 20/ |

RTS ŽUJ'

RTS 20/ |

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

RTS 20/

R15 20/

soustava

cs ÚRS 202

CS

CS útes

cs URS

cs URS

CS ÚRS 2021

CS URS 2021

cs ÚRS 232‘.

Inďrv 



 

 

 

 

 

 

 

 

34 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tlouštky do 200 mm vegetační 2

7l277l4ll střechy sklon do 5° m 21,67 74710 Kč 1 605,75 Kč cs URS 202| cs útes 2021

35 materiál Substrát vegetačních střech intenzívní — výška l30 mm m“ 2432 3' 256100 KC 9 181.92 Kč cs {11252021 cs rues 21121

vč. dopravy na stavbu, big bugu, dopravy no střechu

36 451971 1 1 1 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° rnz “57 209,00 Kč 4 570.83 Kč CS ÚRS 2021 CS URS 2021

37 materiál Fíltračnííóííe 10097111 2 + přesah 20% m’ 2624 199.00 Kč s 221 .715 Kč cs ÚRS 2121 CS ÚRS 2021
Provedenl drenazni vrstvy vegetacnl strachy z plastovych nopovych foln,

33 7l277l223 výšky nopů přes 25 mm. sklon střechy do 5 st. m2 21,8? 44,60 Kč 975,40 Kč cs ÚRS 2021 cs ÚRS 202|

39 maféfidf " Drénd‘z‘hmii'ejws‘ka'hbpo 40mmb‘r‘e‘sa11"1'593"""" m1 25.15 47.00 Kč 1 182.05 Kč cs 13125 2021 cs UPS 2021

40 Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií ,

712771001 kladených volné s přesahem, sklon střechy do 551, '“ 21.87 42,70 Kč 933.85 Kč cs URS 2921 cs um 2021

41 materiál Separační fóííe 200 Q/m2 + přesah l$% m2 25.15 25,00 Kč 628,75 Kč cs ÚRS 2021 cs CIRS 2021
 

 

 

            


