
Číslo Smlouvy Objednatele: 1241-2021-521101  
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 202108-2 

 

DODATEK č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rudoltice u Sobotína 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 

Olomouc 

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 721 558 222, +420 724 807 966 
E-mail: pk.jesenik@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel") 

a 

(2) "ORIS" spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Mišákova 

280/44, Olomouc 779 00, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 1988 

Zastoupená: Ing. Lenka Sedláková 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Lenka Sedláková 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

ID datové schránky: Sdsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc Číslo účtu: 1025500073/5500 DIČ: 

CZ42767661 

(„Zhotovitel") 
 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“ 

mailto:pk.jesenik@spucr.cz


 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 
1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných 

jednotek u následujících dílčích částí díla: 
 

 

 Dílčí část MJ 

Původní 

počet 

MJ 

Nový 

počet 

MJ 

Změna 

počtu 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Změna 

ceny v Kč 

bez DPH 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ s UP, geometrické 

plány pro stanovení obvodu 

KoPÚ s UP, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 

357/2013 Sb. 

100 

bm 
190 232 +42 3 000 126 000 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu 

nároků vlastníků pozemků 
ha 332 338 +6 300 1 800 

6.3.1 
Vypracování plánu společných 

zařízení ("PSZ") 
ha 332 338 +6 1 200 7 200 

6.3.2 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona 

ha 332 338 +6 900 5 400 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 332 338 +6 350 2 100 

 

 
Celkově se hodnota díla navyšuje o 142 500 Kč bez DPH. 

 
Odůvodnění: 

V původně navrženém návrhu obvodu pozemkových úprav se nacházela velmi malá výměra 
státních pozemků využitelná pro návrh plánu společných zařízení (PSZ), proto bylo nutné rozšířit 
předpokládaný obvod pozemkových úprav o pozemky ve správě Státního pozemkového úřadu a 
vlastnictví obce, mimo jiné i proto, aby bylo možné zajistit přístupnost nově navržených pozemků 
po KoPÚ. 
 

Při zpracování obvodu pozemkových úprav a revizi částí katastrálních hranic s k.ú. Sobotín, které 
jsou součástí obvodu pozemkových úprav bylo zjištěno, že některé body ležící na přímce ze strany 
k.ú. Rudoltice u Sobotína, které měly být dle zadání pouze přebírány po KoPÚ Sobotín, šetřeny 
nebyly a zůstaly v třídě přesnosti 8, což je pro uzavření obvodu KoPÚ Rudoltice nepřípustné a 
katastrálním úřadem nepřevzatelné. Dále je nutno na základě požadavku katastrálního úřadu o 
odstranění tzv. zjednodušené evidence do obvodu KoPÚ zahrnout tři lokality v zastavěné části 
obce, kde je nutno vyřešit pozemky dosud vedené jako GP. 

 
 
 
 
 
 



Předmětem dodatku je dále změna termínů plnění následujících dílčích částí díla: 
 

 
Dílčí část / hlavní celek 

Původní 
termín 

Nový 
termín 

6.2.4 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ s UP, geometrické 
plány pro stanovení obvodu KoPÚ s UP, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

30.09.2023 31.01.2024 

6.2.6 
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 
označení lomových bodů 

30.09.2023 31.01.2024 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 31.03.2024 31.07.2024 

6.2.9 Vypracování soupisu nároků zjednodušené evidence 31.03.2024 31.07.2024 

6.2. Přípravné práce 30.04.2024 31.08.2024 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení 

31.03.2025 31.07.2025 

6.3.1 Výškopisné zaměření zájmového území 

6.3.1 
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

6.3.1 
DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

6.3.1 DTR vodohospodářských staveb PSZ 

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků       
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

30.09.2025 31.01.2026 

 
 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. 
Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

 
 

Čl. II. 
Cena za provedení díla 

 
Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 355 400,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 790 550,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 118 300,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 264 250,00 Kč 

DPH 21 % 475 492,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 739 472,50 Kč 

 



 
 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1241-2021-521101, resp. 

č. zhotovitele: 202108-2, uzavřená dne 7. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 2, nemění 

3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je 

přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).    

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 
 
 
V Olomouci dne: 10.08.2023     V Olomouci dne 09.08.2023 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… …….………………..……… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Ing. Lenka Sedláková 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel 
 

 

Příloha: 
Položkový výkaz činností KoPÚ Rudoltice u Sobotína  



Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 11 2 000,00 22 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 1 500,00 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP 

mimo trvalé porosty 
ha 250 900,00 225 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v 

trvalých porostech 
ha 82 1 200,00 98 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ s UP, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ s UP, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 3 000,00 696 000,00 31.01.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 62 1 500,00 93 000,00 31.01.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 332 300,00 99 600,00 29.02.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 338 300,00 101 400,00 31.07.2024

6.2.9
Vypracování soupisu nároků zjednodušené 

evidence
ha 40 500,00 20 000,00 31.07.2024

6.2.10
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 0 500,00 0,00 31.03.2024

6.2.11
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis 

rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN
ha 0 500,00 0,00 31.03.2024

1 355 400,00 31.8.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 338 1 200,00 405 600,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 5 1 500,00 7 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 15 1 000,00 15 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 3 1 000,00 3 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 10 000,00 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 8 400,00 8 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 800,00 4 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 800,00 1 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.1 i) b)

Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3  SoD – KoPÚ Rudoltice u Sobotína

31.03.20236.2.1

6.2.2

31.7.2025

31.03.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč



6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 338 900,00 304 200,00 31.1.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000,00 10 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 9 000,00 9 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 6 300,00 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 600,00 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 350,00 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

790 550,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 338 350,00 118 300,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

118 300,00 xxxxx

1 355 400,00

790 550,00

118 300,00

2 264 250,00

475 492,50

2 739 742,50

Celková cena bez DPH v Kč

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny


