
Číslo Smlouvy Objednatele: 1310-2021-525201/3, UID : spudms00000013849199 
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10/21 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II 

DODATEK Č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tlumačov na Moravě II 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský 

kraj 

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Romanem Hákem, vedoucím Pobočky Zlín     

a Ing. Lenkou Němečkovou, odborným radou Pobočky Zlín     

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 372, +420 727 957 186 

E-mail: r.hak@spucr.cz, l.nemeckova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

a 

(2) „Hanousek – 1. Geo – JBS“ 

Vedoucí společník: Hanousek s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 

2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 291 86 404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64 090. 

Společník: 1. Geo, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hradební 81/6, 

796 01 Prostějov, IČO: 015 73 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně, oddíl C, vložka 78 662. 

Společník: Geodetická kancelář JBS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Juranova 

108/24, 682 01 Vyškov, IČO: 255 40 378, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C, vložka 31 694. 

Zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem a Ing. Davidem Dohnalem, jednateli 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem 

a Ing. Martinem Holinkou 

V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 

Kontaktní údaje: 

Tel.: X X X X X X X X X X 

mailto:r.hak@spucr.cz
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E-mail: X X X X X X X X X X 

ID datové schránky: gksfyds 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Prostějov 

Číslo účtu: 231956210/0300 

DIČ: CZ29186404 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 29. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 
Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tlumačov na Moravě ve znění 
pozdějších dodatků. 

2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění rozsahu níže uvedených dílčí částí díla. Předmětem 

změny smlouvy je zvýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu 

KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 

357/2013 Sb. Potřebný rozsah služeb je 136 MJ, tedy o 7 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 

2 400 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 16 800 Kč bez DPH. Dále je předmětem změny 

smlouvy snížení počtu měrných jednotek u: 

- dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nový rozsah služeb u této 

dílčí části činí 206 MJ, tedy o 4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 500 Kč za 1 MJ se jedná 

o mínus 2 000 Kč bez DPH 

- dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"). Nový rozsah služeb u této dílčí 
části činí 206 MJ, tedy o 4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 350 Kč se jedná o mínus 5 
400 Kč bez DPH 
- hlavního celku 6.4. Mapové dílo. Nový rozsah prací u tohoto hlavního celku činí 206 MJ, tedy o 
4 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 560 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 2 240 Kč 
bez DPH. 

3.    Shora uvedené změny vznikly v návaznosti na rozsah skutečně provedených služeb v terénu. 

4. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a třetí změnou hodnoty 

závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo činila 1 801 725 Kč bez DPH. Hodnota 

změny na základě dodatku č. 1 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila mínus 16 800 Kč bez DPH, což 

odpovídá cca 0,93% původní hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota změny na základě dodatku č. 2 

dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činila plus 65 600 Kč bez DPH, což odpovídá cca 3,65% původní 

hodnoty smlouvy o dílo. Hodnota posuzované změny na základě dodatku č. 3 dle ust. § 222 odst. 

4 ZZVZ je ve výši 26 400 Kč bez DPH, což odpovídá cca 1,5% původní hodnoty smlouvy o dílo 

a dochází k navýšení celkové ceny díla o 7 160 Kč bez DPH. 

Rekapitulace nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy o dílo: 

dodatek 

číslo 
důvod 

absolutní změna        

(+rozšíření                

-zúžení) 

hodnota 

absolutní 

změny 

změna ceny 

díla celkem 

o 

hodnota všech 

změn dle 

příslušného 

odstavce 

§ 222 

1 § 222 odst. 4 - 16 800 0,93% - 16 800 0,93% 
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5. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data 
podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY 
NA PROVEDENÍ DÍLA.  

6. Konečně je předmětem tohoto dodatku změna týkající se předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ 
A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie 
Akceptačního protokolu. 

7.  Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. 
 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u 

níže uvedených dílčích částí upravuje takto: 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
136 MJ × 2 400 Kč = 326 400 Kč (původně 129 MJ) 

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
206 MJ × 500 Kč = 103 000 Kč (původně 210 MJ) 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 
206 MJ × 1 350 Kč = 278 100 Kč (původně 210 MJ) 

6.4. Mapové dílo 
206 MJ × 560 Kč = 115 360 Kč (původně 210 MJ) 

 

II. 

Dosavadní text bodu 3.1 smlouvy se ruší a nový text zní takto: 

3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 992 600,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 749 725,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 115 360,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH   1 857 685,00 Kč 

DPH 21 % 390 113,85 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH   2 247 798,85 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  

2 § 222 odst. 4 + 65 600 3,65% + 65 600 4,58% 

3 § 222 odst. 4 26 400 1,5% + 7 160 6,08% 
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III. 

Dosavadní text věty třetí čl. 4.3 se mění takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 

uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

IV. 

Dosavadní text věty druhé čl. 7.1 se mění takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

Dosavadní text čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli a 
příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1x mapa vlastnických 
vztahů – listinné vyhotovení; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 
jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené 
příslušné obci s rozšířenou působností; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou 
působností; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 
jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené 
příslušné obci s rozšířenou působností;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení 

určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné a digitální 
vyhotovení určené Objednateli a 1x listinné vyhotovení příslušné obci; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 

vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a digitální 

vyhotovení určené Objednateli + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 

návrhu, jedno určené Objednateli a 1x k rozeslání účastníkům řízení; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a digitální vyhotovení 
Objednateli, 1x listinné vyhotovení příslušné obci, 1x listinné vyhotovení určené každé 
dotčené obci a digitální vyhotovení určené katastrálnímu úřadu; 
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(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 

4x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli a po jednom listinném vyhotovení 

katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností. 
 

Ve Zlíně dne: 10.8.2023    V Prostějově dne: 9.8.2023 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad    „Hanousek – 1. Geo – JBS“ 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
 
Ing. Mlada Augustinová Ing. František Hanousek 
ředitelka Ing. David Dohnal 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj jednatelé společnosti 
   
 
 
 
Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 1 400 16 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 100 16 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 195 1 200 234 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 15 3 000 45 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 136 2 400 326 400,00 15.08.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 0 5 000 0,00 _ _ _

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 91 1 600 145 600,00 15.04.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 210 500 105 000,00 15.11.2022

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 206 500 103 000,00 15.10.2023

992 600,00 15.11.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 206 1 350 278 100,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 80 800 64 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 80 600 48 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 80 600 48 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 10 000 10 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ  11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 9 450 9 450,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 5 400 5 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 2 025 2 025,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 210 1 100 231 000,00 15.11.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení  

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 7 700 7 700,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 4 400 4 400,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 650 1 650

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

15.09.20226.2.1

6.2.2

15.10.2024

15.10.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



749 725,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 206 560,00 115 360,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

115 360,00 xxxxx

992 600,00

749 725,00

115 360,00

1 857 685,00

390 113,85

2 247 798,85

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


