
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako „OZ“ či „občanský zákoník“) 
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Statutární město Jihlava


se sídlem:
Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený:
Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

IČO:

00286010


DIČ:

CZ00286010


(dále též jako „objednatel“)

2. Zhotovitel:
KD stavby CZ s.r.o.

se sídlem:
V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. Rejstříku vedeném u KS v Brně, spisová značka C 91249

zastoupený:
Janem Dršatou, jednatelem společnosti



IČO:

04658663



DIČ:

CZ04658663



(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: 
Radek Popelka, MBA, náměstek primátora

za zhotovitele: Jan Dršata




V technických věcech jedná 
za objednatele: 
pověřený pracovník vodohospodářského oddělení

za zhotovitele: Jan Dršata
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 314/OTS/2023, jejímž předmětem je provedeni stavebních prací na akci „Jihlava, Helenín – vodoměrná šachta předávacího místa“ (dále též jako „smlouva“).

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy. 

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem ZL č. 1. 
Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 — Změny v průběhu stavby

1. požadavek provozovatele komunikace - oprava 2. Změna projektu - požadavek provozovatele vodovodů 3. Nutná součinnost při odstávkách vodovodu při přepojení a náhradní zásobování obyvatel pitnou vodou 4. Nutnost provedení nové části kanalizace DN200 včetně revizní šachty (náhrada za přerušení stávající kanalizace) - požadavek investora 5. Vyhledání stávajících inž. sítí pomocí sond z důvodu určení reálných tras a hloubek - požadavek investora 

Přípočty 








+ 165 855,66 Kč

Odpočty 








-    29 052,48 Kč

Celkem 








+ 136 803,18 Kč

II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čI. 4. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Cena  dle SOD bez DPH                                                          1.303.232,64 Kč 

           Cena dle dodatku č.1 bez DPH                         
                   136.803.18 Kč
Cena celkem bez DPH                                                             1.440.035,82 Kč 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanoveni smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součásti smlouvy.

3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zněni (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek Č. I nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o  registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jim je text tohoto dodatku č. 1 srozumitelný a rozumí všem v dodatku uvedeným termínům, použitým zkratkám a jejich významu. Smluvní strany prohlašují, že jsou zcela způsobilé k právnímu jednání a že se řádně seznámily s textem a obsahem dodatku č. 1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz uvedeného tuto smlouvu podepisují. 
V Jihlavě dne: 4. 8. 2023

 
 V Jihlavě dne 9. 8. 2023



Jan Dršata

    


Radek Popelka, MBA
Zhotovitel



       
náměstek primátora


              
3

