
J|L%r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH

PRACÍ
číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001498/22 

číslo smlouvy Poskytovatel: 22AZ200100000047 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0003

Název související veřejné zakázky:
„115 -  I/11 Nebory -  Oldřichovice, vyhotovení náhradní studny“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel.:

e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel“) 

a

AZ GEO, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Zhotovitel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​......​...........​.........................
.......​..........​.................​.............​..........​..............
. ......​..........​.................​.............​..........​..............
.......​........​...............,
..................................
.........​.......​.......​........​...​.......​.......​.......​......
.......​..........​.............
...................................
.........​.......​.......​........​...​.......​.......​.......​......

Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava
25358944
CZ25358944
vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
Společnost s ručením omezeným
.........................​.......​......​...........................
.......​...........​............​............
.......​...........​..........
....................................
...​.......​.......​.......​......
. ......​.......​...............​.........
.....................................
...​.......​.......​.......​......
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací (dále jen 
„Dodatek č. 1“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 10. 2022 Smlouvu o dílo na provedení menších 
stavebních prací, č. smlouvy Objednatele: 16PT-001498/22, č. smlouvy Poskytovatele: 
22AZ200100000047 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést 
realizaci náhradní studny pro pitnou a užitkovou vodu na adrese Nebory 215, 739 61 Třinec.

Z důvodu průtahů v povolovacích řízeních, nezbytných pro realizaci náhradní studny, dohodly 
se Smluvní strany na změně závazku spočívající v prodloužení Doby plnění dle Smlouvy, 
a to vše za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných 
k řádnému poskytování Služeb dle Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany 
dohodly na následujícím:

Článek I.
Předmět Dodatku č. 1

1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na prodloužení 
Doby plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 1 mění odstavec 2. Článku III. Doba plnění 
Smlouvy následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

2. Zhotovitel je  povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 9 měsíců 
ode dne zahájení stavebních prací.

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje 
vady.

se ruší a nahrazuje takto:

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 14 měsíců 
ode dne zahájení stavebních prací.

O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 
Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje 
vady.

Ostatní ustanovení Článku III. Doba plnění Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění 
a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále 
v celém rozsahu v platnosti.

2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 Smlouvy za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

......​........ 
​........

Digitálně podepsal 
​.......​..........​.......... 
Datum: 2023.08.01 
08:16:25 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal: ...... ​...........​.........
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