Akce č. 502 142

DODATEK č. 1 

ke smlouvě č. 253/2022 o výkonu činnosti koordinátora BOZP 
při realizaci stavby 
„Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce“
1.

Smluvní strany
Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:           



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:  





zastoupený ve věcech smluvních:  


zástupce ve věcech technických

 
technický dozor investora:



IČO: 

70889988
DIČ: 





CZ70889988

bankovní spojení: 





zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
(dále jen objednatel)

a
Jan Rottenberg
se sídlem:      




Školní 374, Meziboří 435 13                                             

odborně způsobilá osoba:



IČO:                       



42140862                         

          

DIČ:                                                  
    
                       

bankovní spojení:                             
   
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Držitel ŽL vydaného Městským úřadem Most 

(dále jen koordinátor)
2.
Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 6.1. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby č. 253/2022 z důvodu úpravy délky realizace stavby dle skutečného provedení stavby, a to z původně plánovaných 53 týdnů na plánovaných 79 týdnů, tedy o 26 týdnů. Původní maximální limit ceny ve výši 111 000,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán. 
Původní znění:

Maximální cena činí: 111 000,- Kč bez DPH.
Nové znění:

Maximální cena činí: 163 000,- Kč bez DPH.
3.

Závěrečná ujednání
Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při  realizaci stavby č. 253/2022 ze dne 14.03.2022. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží koordinátor a jedno vyhotovení je určeno pro objednatele.
V Chomutově dne  

                       

V Meziboří dne 

za objednatele




za koordinátora 




……………………………………..


……………………………………….

investiční ředitel                                                       

Povodí Ohře, státní podnik

(podpis, razítko)




(podpis, razítko)
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