
Číslo projektu:
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Popis změny:
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Odpovědný projektant: Technický dozor objednatele:

Datum: Datum:

Zhotovitel: Objednatel:

Datum: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8

Z provozních důvodů rozhodl objednatel zrušit původně plánovaný pokoj JIP m.č. 502 a nahradit ho dvěma standardními 

lůžkovými pokoji m.č. 502C a 503C 

KNTB, a.s. - budova 23, 5. NP, 

Chirurgické oddělení

položkový rozpočet ZL 01, změna 1.2.7, revize č. 1

Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zhotovitel:  RAPOS spol. s r.o.

Projektová dokumentace změny - Revize č. 1 z 5. 4. 2023

17.04.2023

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 164 851,51 Kč           DPH 21%: 34 618,82 Kč         Celkem s DPH: 199 470,33 Kč


