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Navrhuje:

Část stavby,objekt Ostatní a vedlejší náklady

Zhotovitel

Změny stavby oproti projektu                                   

Zápisy z KD č. 2 až KD č. 8

Po dopracování PBŘ bylo rozhodnuto o záměně všech výplní otvorů - vstupních vnitřních dveří z centrální chodby do místností 

(převážně do pokojů pacientů). Původně navržená obyčejná dveřní křídla byla nahrazena požárně odolnými zárubněmi a 

dveřními křídly s požární odolností dle nové specifikace.

změna ceny díla

Celkem bez DPH: 365 406,96 Kč           DPH 21%: 76 735,46 Kč         Celkem s DPH: 442 142,42 Kč
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