
Krajský úřad Pardubického kraje 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě č. OMSŘI/22/20791 o poskytování služeb 

koordinátora BOZP při realizaci stavby 
„Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ 

Smluvní strany: 

Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: ——Ě < cio.cím odboru 
majetkového, stavebního řádu a investic 

Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: p 

IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Poskytovatel: © AZ OPTIMAL s.r.o. 

Sídlo - adresa: Presy 853, 538 21 Slatiňany 

Zastoupen: Yvona Breberová a Ing. Zdeněk Janda, 

jednatelé 
Osoby oprávněné jednat ě svě na Bre vá, Ing. Yvonne Breberová ve věcech technických: Yvona Breberová, Ing. Yvon = a 

IČO: 27510468 
DIČ: CZ27510468 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Chrudim 

Zápis v OR: R m u m = v Hradci Králové 

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb koordinátora BOZP. 

  

Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 smlouvu o poskytování služeb koordinátora BOZP při 
realizaci stavby „Gymnázium Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ (dále jen 
„Smlouva“). Předmětem dodatku č.1 smlouvy je navýšení smluvní odměny ve vazbě na 
prodloužení doby realizace stavby v důsledku posunu termínu dokončení stavby. 

Článek. 
1. Poskytovatel bere na vědomí, že díky termínovým dodatkům Smlouvy o dílo „Gymnázium 

Josefa Ressela Chrudim - opravy historické omítky“ ve vazbě na větší rozsah provedení díla, 
došlo k posunu předpokládaného termínu dokončení stavby z 30. 11. 2023 na 31. 5. 2024. 

2. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na prodloužení termínu realizace stavby a potřebu 
zajistit činnosti koordinátora BOZP dle Smlouvy i v nadcházejícím období, dochází k navýšení 
smluvní odměny dle následujících ustanovení tohoto dodatku. 
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Článek II. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto: 

Ve stávajícím textu bodu 2. se datum ,„30. 11. 2023“ se nahrazuje novým datem „31. 5. 2024. 

V ostatním se článek I. smlouvy nemění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. Smlouvy mění takto: 

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění: 

„1.Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, 

činí: 

- bez DPH 189 000,- Kč (dále jen „smluvní odměna“) 

- částka DPH 39 690,- Kč 

- cena vč. DPH 228 690,- Kč“ 

V ostatním se článek V. smlouvy nemění. 

Článek III. 
1.. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv. 

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv 

bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto 

dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. S 504 občanského zákoníku. 

4, Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené 

v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při 

plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 

dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v elektronické podobě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 

svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

  
  

  

V Pardubicích 

Objednatel: Poskytovatel: 

* Digitálně podepsal 

: . Yvona 
Miroslav Vohlídal 9 oa? 

ma ; £ Datum: (08. 
Digitální podpis: Breberov 14:56:46 +02'00' 

08.08.2023 13:58 , 

Pardubický kraj AZ OPTIMAL s.r.o. 
Yvona Breberová 

vedoucí odboru majetkového, jednatelka společnosti 

stavebního řádu a investic 
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