
MmM Z_OI_013

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o., Prokopa Holého 2005, 434 01 Most, IČO 

25417045

ano

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ne

ano

31.08.2023

30.09.2023

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na smluvní cenu:

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Nový termín dokončení díla:

Vliv změny na termín dokončení díla:

Změnový list č.     1   ze dne 8. 8. 2023

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 

definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení díla nejpozději do 31. 8. 2023.

Nové řešení: Nový termín dokončení díla - 30. 9. 2023. 

Důvody pro prodloužení termínu jsou následující: 

1. U kaple č. 11  je nutná přeložka kabelového vedení veřejného osvětlení.

2. U kaple č. 6 a 7 byly při výkopových pracích obnaženy kořeny stromů, které překážejí provedení prací dle PD. 

Vznikla časová prodleva na dořešení s odpovědnými složkami (OŽP, TSmM).

3. U kaple č. 6 a 8 chybí štuková výzdoba, tzv. zrcátka. Vznikla časová prodleva při čekání na vyjádření ze strany 

NPÚ, zda výzdobu obnovit.

4. Nevhodné klimatické podmínky v červenci pro provedení injektáže kaplí (vysoké teploty) a v prvním týdnu v 

srpnu (vydatné srážky).

40/2/2023

Statutární město Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

Most, IČO 00266094

Objednatel:

Oprava kaplí křížové cesty v ul. Jana Žižky v Mostě (6, 7, 8 a 11)

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu  

smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho termín dokončení díla
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Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: X

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Datum:

Datum:

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXX

Datum:

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  XXX

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):  XXX

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):  XXX
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