DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
 č. objednatele: 1097-2022-537205
č. smlouvy zhotovitele: ……….
                                                Komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Kouřim
uzavřené mezi smluvními stranami
	Objednatel:
Sídlo:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha

	Adresa:
	Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupený:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín

	Adresa:
	Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín

	Telefon:
	+420 724 191 849

	E-mail :
	j.zajicova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant sdružení) :
	AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jira a  AREA

	Sídlo:
	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

	Zastoupen:
	Milan Nový, jednatel

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Milan Nový, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	jyem6ry

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s.

	Číslo účtu:
	19-4040960207/0100

	IČO:
	25094459

	DIČ:
	CZ25094459

	
	

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
Zhotovitel (podal nabídku společně):
Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

	Městským soudem v Praze, C 49143

Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE 
XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov 
Ing. Jindřich Jíra 
43820654


Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č.1 smlouvy o dílo č. objednatele 1097-2022-537205 uzavřené dne 24.10.2023 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).
[bookmark: _Hlk138757299]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu projednaných změn obvodu pozemkové úpravy a rozsahu parcel neřešených dle § 2  zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění. 
Tímto dodatkem se tedy  upravuje  stávající smluvní termín u níže  uvedených dílčích fakturačních celků v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 takto: 

· 6.2.4. zjišťování hranic obvodu KoPU , geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původního termínu do 30.10.2023 se mění na smluvní termín do 31. 5. 2024 
· 6.2.5  zjišťování hranic pozemků neřešených dle 2 zákona 
            z původního termínu do 30.10.2023  se mění na smluvní termín do 31. 5. 2024 
· 6.2.7. rozbor současného stavu z původního termínu do 31. 1. 2024 se mění na smluvní termín do 31. 8. 2024 
· 6.2.8.  dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
            z původního termínu do 31. 1. 2024 se mění na smluvní termín do 31. 8. 2024 
· 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení,
            z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30. 10. 2025 
· 6.3.1 i).a) Výškopisné zaměření zájmového území  dle čl. 6.3.1 i)a)  smlouvy, z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10.2025 
· 6.3.1.i).b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i) b) smlouvy z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10. 2025 
· 6.3.1.i).b) DTR vodohospodářských a protierozních  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i) b) smlouvy z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10. 2025 
· 6.3.1.i).c) DTR vodohospodářských   staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) smlouvy z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10. 2025 
· 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona původního termínu do 1.10.2025  se mění na smluvní termín do 30.6.2026 .

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.



	V Praze dne 11. 8. 2023
	V Praze dne 11. 8. 2023


	

	

	
	

	…………………………………....…                                           
	…………………………………............…

	Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha
	Milan Nový, reprezentant sdružení 

	
	

	
	

	
	


Komplexní pozemková úprava v k. ú. Třebovle
Příloha: Položkový výkaz činností
1

1

2
          
	Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č.1 –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kouřim
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	27 
	500,00
	13 500,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	15 
	2200,00
	33 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	270
	500,00
	135 000,00
	30.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	664
	650,00
	431 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	384
	1900,00
	729 600,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	153
	2000,00
	306 000,00
	31.5.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	146
	1500,00
	219 000,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	934
	260,00
	242840,00
	31.8.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	934
	315,00
	294210,00
	31.8,.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2404750,00
	1.9.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	934
	735,00
	686 490,00
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	192
	600,00
	115 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	120
	1050,00
	126 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	50
	3000,00
	150 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	60000,00
	60 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5145,00
	5 145,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2940,00
	2 940,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	934
	900,00
	840 600,00
	30.6.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20000,00
	40 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6300,00
	6 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3600,00
	3 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1350,00
	1 350,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 043 725,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	934
	150,00
	140 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 100,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 404 750,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 043 725,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 100,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 588 575,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	963 600,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 552 175,75
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 11. 8. 2023
	Datum: 11. 8. 2023

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový



